

COMUNE DI VILAFRANCA PIEMONTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

INTERVENTI NON STRUTTURALI AI SOLAI (ANTISFONDELLAMENTO) DELLA SCUOLA PRIMARIA "GUGLIELMO MARCONI" DI STRADA CAVOUR N°1

| | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|-------|--------------------------|-----------------------|------------------|----------------|----------|
| Codice generale | Codice dell' opera | Lotto | Livello di progettazione | Area di progettazione | Numero elaborato | Tipo documento | Versione |
| Avfr | 008 | 0 | DE | G | 006 | crono | 0-19 |

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA :

Geom. Mauro Borello

IL PROGETTISTA:

Dott. Ing. Valter Ripamonti



Studio Tecnico Dott. Ing. Valter Ripamonti - Via Tessore n° 25 - 10064 Pinerolo - (TO)

Tel 0121/77445 - Fax 0121/375733 - E-Mail:segreteria@ripamontistudio.com - tecnico@ripamontistudio.com

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

OGGETTO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

| VERS. | MODIFICHE | DATA | REDATTORE | SCALA |
|-------|----------------|---------------|-----------|-------|
| 0 | Prima consegna | 12 Marzo 2019 | GG | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE
Città Metropolitana di Torino
INTERVENTI NON STRUTTURALI AI SOLAI (ANTISFONDELLAMENTO) DELLA SCUOLA PRIMARIA "GUGLIELMO MARCONI" DI STRADA CAVOUR N. 1 - PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

| ID | Nome attività | Durata | Mese 2 | | | | | | | Mese 3 | | | | Mese 4 | | |
|----|---|-------------|---|----|----|----|----|----|----|--------|----|-----|-----|--------|-----|-----|
| | | | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 |
| 1 | INTERVENTI NON STRUTTURALI AI SOLAI (ANTISFONDELLAMENTO) DELLA SCUOLA PRIMARIA "GUGLIELMO MARCONI" DI STRADA CAVOUR N. 1 | 60 g | INTERVENTI NON STRUTTURALI AI SOLAI (ANTISFONDELLAMENTO) DEL | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Installazione cantiere | 4 g | Installazione cantiere | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Piano rialzato | 26 g | Piano rialzato | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Rimozione con criterio di recupero lampade di illuminazione | 20 g | Rimozione con criterio di recupero lampade di illuminazione | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Posa di controsoffitto certificato antisfondellamento | 20 g | Posa di controsoffitto certificato antisfondellamento | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Ripristino impianto di illuminazione con posa lampade esistenti | 20 g | Ripristino impianto di illuminazione con posa lampade esistenti | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Opere di tinteggiatura soffitti oggetto di intervento | 20 g | Opere di tinteggiatura soffitti oggetto di intervento | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Piano primo | 30 g | Piano primo | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Rimozione con criterio di recupero lampade di illuminazione | 20 g | Rimozione con criterio di recupero lampade di illuminazione | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Posa di controsoffitto certificato antisfondellamento | 20 g | Posa di controsoffitto certificato antisfondellamento | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Ripristino impianto di illuminazione con posa lampade esistenti | 20 g | Ripristino impianto di illuminazione con posa lampade esistenti | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Opere di tinteggiatura soffitti oggetto di intervento | 20 g | Opere di tinteggiatura soffitti oggetto di intervento | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Opere di finitura e rimozione cantiere | 4 g | Opere di finitura e rimozione cantiere | | | | | | | | | | | | | |