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IDENTIFICAZIONE DELL’OPERA

Punto 2.1.2, lettera a), allegato XV, D.Lgs 81/08

COMUNE DI
UBICAZIONE CANTIERE

LAVORI

COMMITTENZA

PROGETTISTA DELL'OPERA

DIREZIONE DEI LAVORI

RESPONSABILE DEI LAVORI

COORDINATORE PER LA SICUREZZA
in fase di progettazione

COORDINATORE PER LA SICUREZZA
in fase di esecuzione

ENTITA’ PRESUNTA UOMINI/GIORNO

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (€)

DURATA PRESUNTA DEI LAVORI

VILLAFRANCA PIEMONTE (TO)
PIAZZA DEL GESU’

RESTAURO INTERNO DELLA CHIESA DEL
GESU’

COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE —
P.za Cavour, 1 - 10068 Villafranca Piemonte (To)

ARCH. CASETTA LUIGI
VIA MATTEOTTI n. 49
10068 — VILLAFRANCA P.TE (TO)

ARCH. CASETTA LUIGI
VIA MATTEOTTI n. 49
10068 — VILLAFRANCA P.TE (TO)

NON NOMINATO

GEOM. GIANLUCA CAFFARO
C.F. CFFGLC82H12H727S

VIA ROMA n. 22

10068 — VILLAFRANCA P.TE (TO)

GEOM. GIANLUCA CAFFARO
C.F. CFFGLC82H12H727S

VIA ROMA n. 22

10068 — VILLAFRANCA P.TE (TO)

195

€ 160.237,15 di cui € 25.862,28 oneri per la
sicurezza

5 MESI
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

PROGETTISTA

Arch. Luigi Casetta

DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Luigi Casetta

IMPRESE

COMMITTENZA

COMUNE DI
VILLAFRANCA PIEMONTE

RdL

CSP

Geom. Gianluca Caffaro

CSE

Geom. Gianluca Caffaro

Impresa appaltatrice

Impresa appaltatrice

Impresa sub-affidataria

Impresa sub-affidataria
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SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

Punto 2.1.2, lettera b), allegato XV, D.Lgs 81/08

SOGGETTO NOME E COGNOME

RESPONSABILE DEI LAVORI NON NOMINATO

COORDINATORE PER LA SICUREZZA
In fase di progettazione

COORDIlNATORlE PER LA SICUREZZA CAFFARO GEOM. GIANLUCA
In fase di esecuzione

CAFFARO GEOM. GIANLUCA

PREPOSTO CANTIERE

COMMITTENTE COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE

Nella persona del responsabile del procedimento BORELLO geom. Mauro

Come previsto al Punto 2.1.2, lettera b), Allegato XV, D.Lgs. 81/08, a cura del coordinatore per I'esecuzione
prima dell'inizio dei singoli lavori dovranno essere riportati i nominativi dei datori di lavoro delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi.

IMPRESE ESECUTRICI DATORE DI LAVORO

LAVORATORI AUTONOMI DATORE DI LAVORO
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NOMINA PREPOSTO OBBLIGHI E RESPONSABILITA’

I SOOSCIItIO ... in qualita di datore di lavoro della ditta

NOMINA QUALE PREPOSTO

T che con la firma della presente accetta la

nomina per il cantiere di Piazza del Gesu - Villafranca Piemonte (To)

ASSUMENDOSI GLI OBBLIGHI

adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui allALLEGATO Xlll del D.Lgs 81/08
® predisporre I'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e individuabili;

® curare la disposizione o I'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il
ribaltamento;

® curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro
sicurezza e la loro salute;

® curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il
committente o il responsabile dei lavori;

curare che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

Facendosi carico delle responsabilita che ne derivano cosi come previsto dall’art. 159 comma 2 D.Lgs 81/08.

Per accettazione

Il Committente Il Preposto

Il Datore di Lavoro Il Coordinatore per la sicurezza
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NOMINA PREPOSTO OBBLIGHI E RESPONSABILITA’

I SOOSCIItIO ..o in qualita di datore di lavoro della ditta

NOMINA QUALE PREPOSTO

T che con la firma della presente accetta la

nomina per il cantiere di Piazza del Gesu - Villafranca Piemonte (To)

ASSUMENDOSI GLI OBBLIGHI

® adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all ALLEGATO XlII del D.Lgs 81/08
predisporre I'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e individuabili;

® curare la disposizione o I'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il
ribaltamento;

® curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro
sicurezza e la loro salute;

® curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il
committente o il responsabile dei lavori;

curare che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

Facendosi carico delle responsabilita che ne derivano cosi come previsto dall’art. 159 comma 2 D.Lgs 81/08.

Per accettazione

Il Committente Il Preposto

Il Datore di Lavoro Il Coordinatore per la sicurezza
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NOMINA PREPOSTO OBBLIGHI E RESPONSABILITA’

I SOOSCIItIO ..o in qualita di datore di lavoro della ditta

NOMINA QUALE PREPOSTO

T che con la firma della presente accetta la

nomina per il cantiere di Piazza del Gesu - Villafranca Piemonte (To)

ASSUMENDOSI GLI OBBLIGHI

® adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all ALLEGATO XlII del D.Lgs 81/08
predisporre I'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e individuabili;

® curare la disposizione o I'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il
ribaltamento;

® curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro
sicurezza e la loro salute;

® curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il
committente o il responsabile dei lavori;

curare che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

Facendosi carico delle responsabilita che ne derivano cosi come previsto dall’art. 159 comma 2 D.Lgs 81/08.

Per accettazione

Il Committente Il Preposto

Il Datore di Lavoro Il Coordinatore per la sicurezza
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RELAZIONE INTRODUTTIVA

GENERALITA

Il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento, in seguito denominato PSC, & stato sviluppato e redatto in
modo dettagliato ed & stato suddiviso in moduli autonomi, corrispondenti alle diverse categorie di lavoro, al fine di
consentire un'immediata lettura e comprensione da parte di tutti gli operatori del Cantiere. Tutte le informazioni
risultano chiare e sintetiche e, per ogni fase di lavoro prevista e derivante dall’analisi degli elaborati di progetto, &
possibile dedurre tutti i rischi, con le relative valutazioni, le misure di prevenzione ed i relativi dispositivi di
protezione collettivi ed individuali da utilizzare.

Il PSC contiene I'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti
e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli
infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. Il PSC contiene altresi le misure di prevenzione dei rischi risultanti
dalla eventuale presenza simultanea o successiva di piu imprese o di lavoratori autonomi ed & redatto anche al
fine di prevedere, quando cid risulti necessario, I'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi
logistici e di protezione collettiva.

Come indicato dall’art. 100 del D. Lgs. n. 81/08, il PSC é& costituito da una relazione tecnica e prescrizioni
correlate alla complessita dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a
prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari riportati nell’
Allegato Xl dello stesso D.Lgs. 81, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’ Allegato XV.

Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato, come previsto dallo stesso art. 100 del D. Lgs. n. 81/08,
da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, costituiti da una planimetria
sull’organizzazione del cantiere.

Sono stati rispettati i contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, definiti nell’allegato XV, ed &
stata redatta la stima analitica dei costi della sicurezza, come definiti dallo stesso Allegato XV.

Come previsto dal D. Lgs. n. 81/08, il PSC é costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla
complessita dellopera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il
piano contiene i seguenti elementi (indicati nell’allegato XV del D.Lgs. 81/08):

In riferimento all’area di cantiere

» caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee
aeree e condutture sotterranee;

» presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione:

» ai lavori sui confini dell’area di intervento al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori
impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante,

» airischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per I'area circostante.

In riferimento all'organizzazione del cantiere

le modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;

i servizi igienico-assistenziali;

la viabilita principale di cantiere;

gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102;

le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, lettera c);
le eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;

la dislocazione degli impianti di cantiere;

la dislocazione delle zone di carico e scarico;

le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;

le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.

VVVVVVVVYYVYVY
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In riferimento alle lavorazioni, le stesse sono state suddivise in fasi di lavoro e, quando la complessita
dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed & stata effettuata I'analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a quelli
specifici propri dell’attivita delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, connessi in particolare ai seguenti
elementi:

al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;

al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;

al rischio di caduta dall'alto;

al rischio di instabilita delle pareti degli scavi

ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano
definite in fase di progetto;

ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura.

al rischio di elettrocuzione;

al rischio rumore;

al rischio dall'uso di sostanze chimiche.

VVYVYVY

VVYVYVYV

Per ogni elemento dell'analisi il PSC contiene sia le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure
preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro (ove necessario, sono state
prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi) sia le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto nello
stesso PSC.

I PSC dovra essere custodito presso il Cantiere e dovra essere controfirmato, per presa visione ed accettazione,
dai datori di lavoro delle imprese esecutrici.

CONFORMITA DEL PSC

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), previsto dall’ art. 100 del D.Lgs. 81/08, ¢ stato redatto nel
rispetto della normativa vigente e rispetta i contenuti minimi indicati dal D.Lgs. 81/08 ed in particolare dall’Allegato
XV allo stesso Decreto.

FORMA MENTIS

Questo P.S.C. nasce e ruota attorno al diagramma di Gantt da cui parte l'individuazione delle fasi e sottofasi
lavorative poi descritte nella relazione dei lavori. Indica le imprese esecutrici delle opere con I'indicazione del loro
organico previsionale. La valutazione del rischio generale per fase, poi precisata e puntualizzata nelle relative
schede lavorazione ed impresa. Indica le riunioni di coordinamento minime in fase previsionale nei momenti
ritenuti nevralgici in termini di sicurezza. L’indicazione dei giorni uomo e costi della sicurezza danno immediata
visibilita a queste due importanti voci del PSC. Inoltre si evincono immediatamente le interferenze, e le
interferenze con le macchine operatrici aderendo cosi in toto alle esigenze della normativa. Viene riportata infine
la prescrizione (con apposito segno grafico) per quelle lavorazioni che assolutamente non devono sovrapporsi
ma susseguirsi, evitando interferenze non gestibili in termini di sicurezza.
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CRITERIO VALUTAZIONE DEI RISCHI
CONSIDERAZIONI GENERALI

La Valutazione del Rischio cui & esposto il lavoratore richiede come ultima analisi quella della situazione in cui gli
addetti alle varie posizioni di lavoro vengono a trovarsi.

La Valutazione del Rischio é:

-+ correlata con le scelte fatte per le attrezzature, per le sostanze, per la sistemazione dei luoghi di lavoro;
7~ finalizzata all'individuazione e all'attuazione di misure e provvedimenti da attuare.

Pertanto la Valutazione dei Rischi & legata sia al tipo di fase lavorativa in cantiere sia a situazioni determinate da
sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi.

METOLOGIA E CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

Come criterio per la valutazione dei rischi ho utilizzato le tabelle di valutazione dei rischi elaborate dal CPT di
Torino, ritenendo che le ricerche effettuate da quest'ultimo per la valutazione dei rischi, sulla base dell’enorme
banca dati, siano affidabili ed attendibili.

Assegnando ad ogni rischio riscontrato nella situazione lavorativa un INDICE DI ATTENZIONE scalato da 0 a
5 al fine di ordinare i rischi piu rilevanti sia sotto il punto di vista della probabilita che si verifichi un danno sia
sotto quello della gravita del possibile danno, il cui significato & il seguente:

inesistente
basso
significativo
medio
rilevante
alto

ahwbhb=2o

Le tabelle quindi per la mia valutazione costituiscono un punto di riferimento costante. Nelle lavorazioni, fasi e
sottofasi ove riterrd opportuno I'indice di attenzione sara piu alto di quello delle “ TABELLE DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI* del CPT, sulla base del principio che condizioni di cantiere particolari per morfologia o
sovrapposizioni modificano sensibilmente i parametri di PROBABILITA’ e quindi il relativo indice di attenzione.

CRITERI ADOTTATI PER LA DETERMINAZIONE DELL’INDICE DI ATTENZIONE RISCHIO RUMORE

L’accertamento dei valori di rumorosita che comportano un livello di esposizione inferiore o uguale ad 80 dB(A)
(Lex < 80 dB(A)) é stato eseguito consultando dati di letteratura (ad esempio banche dati riconosciute dalla
Commissione consultiva permanente) o situazioni analoghe; tale accertamento pud anche essere avvenuto
attraverso misurazioni estemporanee o consultando I'eventuale relazione tecnica relativa alle misurazioni delle
attivita dell'impresa.

Nel caso in cui I'esposizione & stata ritenuta superiore ai livelli inferiori di azione, vale a dire per esposizioni
superiori a 80 dB(A) (Lex > 80 dB(A)), si & provveduto ad effettuare specifiche misurazioni e/o ad utilizzare valori
ritenuti adeguati ed adattabili alle reali situazioni lavorative dell'impresa, presenti nelle banche dati derivanti da
studi e misurazioni la cui validita & riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente.
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L’indice di attenzione (I.A.) per il rischio rumore, presente nella scheda di gruppo omogeneo, & stato definito
secondo la seguente tabella:

Lexw < 80 Ppeak < 135 0 Fino a 80
80 < Lexw <85
con tutte le rumorosita (Laeq ) inferiori o uguali ad 135 < ppeak < 137 1
85 Superiore a 80,
80 < Lexw < 85 fino a 85
i\ s L. 135 < ppeak < 137 2
con una o pit rumorosita (Laeq ) superiori a 85
85 < Lexw < 87
con tutte le rumorosita (Laeq ) inferiori o uguali ad 137 < ppeak < 140 3 .
87 Superiore a 85,
finoa 87
85 < Lexw < 87
AN s . 137 < ppeak < 140 4
con una o piu rumorosita (Laeq ) Superiori a 87
Lexw > 87 Ppeak > 140 5 Oltre 87

Per I'assegnazione dell'indice di attenzione & necessario che siano soddisfatte entrambe le condizioni relative al
Lexw € al ppeak.

Per effetto dell’attenuazione fornita dai DPI dell’'udito, i valori limite previsti dalla norma [87 dB(A) e 140 dB(C)]
sono rispettati anche se, ai gruppi omogenei considerati, & assegnato l'indice di attenzione “5”. | valori effettivi di
esposizione (L'exw € p’peak) che tengono conto dei DPI delludito sono riportati nelle tabelle contenute nel
paragrafo 3.3.2.1 SEZIONE C di questo documento.

PRINCIPI GERARCHICI DELLA PREVENZIONE DEI RISCHI:

. eliminazione dei rischi;

. sostituire cid che & pericoloso con cid che non & pericoloso o lo € meno;

. combattere i rischi alla fonte;

. applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali;

. adeguarsi al progresso tecnico ed ai cambiamenti nel campo dell'informazione;
. cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione.

OO WN=-
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CONTESTO CANTIERE

DOCUMANTAZIONE FOTOGRAFICA

Vista d’insieme
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RISCHI APPORTATI DALL’AMBIENTE ESTERNO

INDIVIDUAZIONE RISCHI

LINEE AEREE

Sulla facciata oggetto d’intervento e sul campanile non si rileva la presenza di linee elettriche e cavidotti che
possano interferire con li lavori. Qualora, durante i lavori, vi fossero degli interventi in quota da eseguire sulla
facciata a nord che guarda Via Piave dovranno essere presi provvedimenti in quanto € presente un cavidotto.

LINEE SOTTERRANEE
Presenti non ben precisate per percorso ed entita, quelle eventualmente presenti non interferisco con i lavori in
oggetto.

TRAFFICO E VIABILITA

Dovra essere prevista la chiusura della piazza antistante la chiesa che verra utilizzata come area di cantiere.

| mezzi pesanti che accedono e escono dal cantiere e si immettono su via S. Francesco dovranno prestare
attenzione al traffico veicolare e pedonale, seppur di modesta entita, ed essere eventualmente assistiti da
personale a terra.

ANNEGAMENTO
Non presente

ATTIVITA’ PERICOLOSE LIMITROFE
Non presente

CANTIERI INTERFERENTI
Non vi sono altri cantieri nelle vicinanze.

ATTIVITA’ LAVORATIVE INTERFERENTI

Sul lato ovest della piazza antistante la chiesa oggetto dei lavori c’e l'ingresso della banca Intesa Sanpaolo e lo
sportello automatico della stessa. Provvedere a rendere inaccessibile I'area di cantiere posizionando, altresi, telo
ombreggiante.

PRESENZA DI ABITAZIONI

La chiesa & situata nel centro del comune di Villafranca P.te, pertanto vi & estrema vicinanza con fabbricati di
civile abitazione che non dovranno essere interessati dalle attivitd di cantiere. Tutti gli ingressi, sia carrai che
pedonali di tali fabbricati dovranno essere lasciati liberi ed eventualmente protetti per la sicurezza altrui.
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RISCHI CHE IL CANTIERE COMPORTA PER L’ ESTERNO

INDIVIDUAZIONE RISCHI

RIDUZIONE VIABILITA O OSTACOLO ALLA VIABILITA
Chiusura totale della piazza il cui spazio verra utilizzato come area di cantiere.

CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI

Durante le attivita si aggiungera la presenza di mezzi da cantiere anche ingombranti le cui manovre dovranno
essere assistite da personale a terra dellimpresa appaltatrice. Inoltre deve essere apposta opportuna
segnaletica.

RUMORE POLVERI FUMI

Nei riguardi delle emissioni di rumore si ricorda la necessita del rispetto del D.P.C.M. del 1 marzo 1991, relativo
appunto ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, che per |l
presente cantiere vengono valutati nei limiti, le attivita svolte saranno perd rumorose e quindi dovranno essere
svolte negli orari compresi tra le ore 8.00 alle 17.00. Nel caso pero di riscontrato o prevedibile superamento dei
valori diurni massimi ammissibili, sara obbligatorio richiedere deroga al Sindaco.

RISCHI DERIVANTI DA RIBALTAMENTO PONTEGGI

Non potranno essere apposti teloni se non preventivamente calcolati da tecnico abilitato. In caso di forte
maltempo dovra essere deviata la viabilita al di fuori delle aree di possibile caduta del ponte ed avvisati gli abitanti
delle case limitrofe.

PONTEGGIO SU VIA PUBBLICA
Presente su Piazza del Gesu che verra interamente chiusa e delimitata.

RISCHI DERIVANTI DA ALLACCIAMENTI SU SPAZI PUBBLICI
Dovranno valutarsi in sede di approntamento del cantiere direttamente con I'impresa appaltatrice.
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LAY-OUT DI CANTIERE
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AREA DI CANTIERE

Come dettagliato nella scheda specifica, denominata “Allestimento Cantiere” e nell’allegata planimetria (Lay-out di
cantiere), sono stati organizzati gli spazi necessari allo svolgimento delle attivita previste in progetto, in modo da
non comportare rischi aggiuntivi durante le normali attivitd lavorative. La recinzione completa del cantiere e la
relativa cartellonistica prevista, consentira la esclusione di rischi che possano ricadere sul’ambiente esterno.

Sono state, inoltre, definite sia le modalita di accesso che la cartellonistica di sicurezza (sia in termini di posizione
che nel numero e dimensioni), con individuazione delle diverse aree attrezzate, dei servizi, dei depositi e di
quant’altro previsto per lo svolgimento delle attivita lavorative in condizioni di sicurezza.

Per la organizzazione puntuale degli spazi nell’area di cantiere I'impresa appaltatrice accettera la presente o
presentera una idonea planimetria insieme con il POS.

PULIZIA

Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine ed in genere ai servizi di igiene
e di benessere per i lavoratori devono essere mantenuti in stato di scrupolosa manutenzione e pulizia a cura del
datore di lavoro. A loro volta, i lavoratori devono usare con cura e proprieta i locali, le installazioni, gli impianti e
gli arredi destinati ai servizi.

RECINZIONE

DELIMITAZIONE DELL’AREA DI CANTIERE

Al fine di identificare nel modo piu chiaro I'area di cantiere, & necessario recintare la stessa
lungo tutto il perimetro, delimitando I'area in cui sono ubicati i servizi, i depositi, e le
attrezzature e mezzi meccanici impiegati. La recinzione impedisce l'accesso agli estranei
nelle aree a rischio. Deve essere costituita con delimitazioni robuste e durature corredate da
richiami di divieto e pericolo.

Recinzioni, sbarramenti, protezioni, segnalazioni e avvisi devono essere mantenuti in buone condizioni e resi ben
visibili.

La recinzione dovra essere realizzata con elementi di base in cemento prefabbricati e con moduli grigliati in
acciaio. Questi ultimi dovranno essere fissati in modo tale da non poter essere rimossi se non dall'impresa
appaltatrice (catene e lucchetti o equipollenti).

Il portone di ingresso dovra essere realizzato in modo tale da poter essere aperto e chiuso con facilita e
sicurezza.

SEGNALAZIONE DELL’AREA DI LAVORO

Al fine di identificare nel modo piu chiaro I'area di lavoro, € necessario sistemare una idonea
cartellonistica ed opportuni sbarramenti nelle zone in cui verranno intrapresi i lavori.
Delimitazioni, sbarramenti, protezioni, segnalazioni ed avvisi devono essere mantenuti in buone
condizioni, resi ben visibili e controllati ad ogni inizio del turno lavorativo.

TABELLA INFORMATIVA
L’obbligo dell'esibizione del cartello di cantiere & determinato essenzialmente da norma di carattere urbanistico.
Deve essere collocato in sito ben visibile e contenere tutte le indicazioni necessarie a qualificare il cantiere.
Cartello e sistema di sostegno devono essere realizzati con materiali di adeguata resistenza e aspetto decoroso.
Anche nella legge n. 47/85 si richiama la necessita dell'apposizione del cartello di cantiere, facendo obbligo agli
istituti di controllo di segnalare le inottemperanze sia riguardo le caratteristiche dellopera che dei soggetti
interessati.
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ACCESSI

ACCESSI AL CANTIERE

L’accesso all’area verra predisposto nella recinzione realizzata con rete elettrosaldata rispettando le disposizioni
impartite dal sottoscritto nella descrizione area di cantiere e soprattutto le disposizioni impartite dal codice della
strada. Per quanto riguarda 'accesso in quota verra predisposto un idoneo ponteggio.

Durante le lavorazioni il portone-cancello verra posto in fase di blocco per evitare I'accesso di personale
all'interno dell’area di cantiere e soprattutto per evitare interferenze tra mezzi.

Deve avvenire solo ed esclusivamente dall'ingresso di cantiere per tutta la durata dei lavori.

SEGNALETICA E CARTELLI

Sara segnalata I'area esterna circostante la chiesa oggetto dei lavori e disposti segnali di divieto d’accesso sulla
recinzione. Tali disposizioni sono valide per tutta la durata dei lavori.

DEPOSITI DI MATERIALI

Il deposito di materiale in cataste, pile, mucchi va sempre effettuato in modo razionale e tale da evitare crolli o
cedimenti pericolosi, e comunque all’interno delle aree di cantiere delimitate come gia precisato in lay-out.

E’ opportuno che i depositi di materiali siano delimitati in modo conveniente e che non comportino intralcio alle
normali lavorazioni.

SERVIZI + MEDICAZIONE

UFFICI
Dovra essere installato idoneo baraccamento a servizio delle maestranze e degli addetti ai lavori.

SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALE
Sara installato un wc chimico di cantiere ad uso esclusivo delle maestranze.

ACQUA

Deve essere messa a disposizione dei lavoratori in quantita sufficiente, tanto per uso potabile che per lavarsi. Per
la provvista, la conservazione, la distribuzione ed il consumo devono osservarsi le norme igieniche atte ad
evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione delle malattie. L’acqua da bere, quindi, deve essere distribuita
in recipienti chiusi o bicchieri di carta onde evitare che qualcuno accosti la bocca se la distribuzione dovesse
avvenire tramite tubazioni o rubinetti (vedi layout di cantiere per punto di allaccio).

DOCCE E LAVABI

Poiché l'attivita edile rientra pienamente fra quelle che il legislatore considera esposte a materie insudicianti o in
ambienti polverosi, qualunque sia il numero degli addetti, occorre predisporre un numero di docce sufficienti ed
appropriate messe a disposizione dei lavoratori per potersi lavare appena terminato I'orario di lavoro.

Docce, lavabi e spogliatoi devono comunque comunicare faciimente fra loro.

Docce e lavabi vanno dotati di acqua corrente calda e fredda, di mezzi detergenti e per asciugarsi. Le prime
devono essere individuali e riscaldate nella stagione fredda. Per quanto riguarda il numero dei lavabi, un criterio
orientativo € di 1 ogni 5 dipendenti occupati in contemporanea.

QUINDI DA DIAGRAMMA DI GANTT CI VUOLE 1 LAVANDINO

SPOGLIATOIO

Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori. Devono essere
convenientemente arredati, avere una capacita sufficiente, essere possibilmente vicini al luogo di lavoro, aerati,
illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili. | locali devono avere
dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di
igiene.

Devono, inoltre, essere attrezzati con armadietti a due settori interni chiudibili a chiave: una parte destinata agli
indumenti da lavoro, I'altra per quelli privati.
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REFETTORIO E LOCALE RICOVERO

Deve essere predisposto un refettorio, composto da uno o pit ambienti a seconda delle necessita, arredato con
sedili e tavoli. Andra illuminato, aerato e riscaldato nella stagione fredda. Il pavimento non deve essere polveroso
e le pareti imbiancate.

Deve essere previsto il mezzo per conservare in adatti posti fissi le vivande dei lavoratori, per riscaldarle e per
lavare recipienti e stoviglie.

E’ vietato I'uso di vino, birra ed altre bevande alcoliche salvo I'assunzione di modiche quantita di vino e birra in
refettorio durante 'orario dei pasti.

Il locale refettorio pud anche svolgere la funzione di luogo di ricovero e riposo, dove gli addetti possono trovare
rifugio durante le intemperie o nei momenti di riposo. Se il locale ricovero & distinto dal refettorio deve essere
illuminato, aerato, ammobiliato con tavolo e sedili con schienale e riscaldato nella stagione fredda. Nei locali di
riposo si devono adottare misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.

MEDICAZIONE
Nel cantiere sara presente almeno una cassetta di medicazione contenente il seguente materiale :

un tubetto di sapone in polvere;

una bottiglia da gr. 250 di alcool denaturato;

tre fialette da cc. 2 di alcool iodato all'1%;

due fialette da cc. 2 di ammoniaca;

un preparato antiustione;

un rotolo di cerotto adesivo dam. 1 x cm. 2;

due bende di garza idrofiladam. 5xcm. 5ed unadam. 5xcm. 7;
dieci buste da 5 compresse di garza idrofila sterilizzata da cm. 10 x 10;
tre pacchetti da gr. 20 di cotone idrofilo;

tre spille di sicurezza;

un paio di forbici;

istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico.

AARAAAAA AR

Inoltre, dovranno essere presenti, ai sensi del decreto N. 388 del 15 Luglio 2003, i seguenti presidi non elencati
precedentemente (contenuti nello stesso pacchetto di medicazione o in altro pacchetto):

Guanti sterili monouso (2 paia)

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1)
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1)
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1)

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3)

Pinzette da medicazione sterili monouso (1)

Confezione di cotone idrofilo (1)

Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1)

Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1)

Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1)

Un paio di forbici (1)

Un laccio emostatico (1)

Confezione di ghiaccio pronto uso (1)

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1)

Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di
emergenza.

AAAAAAARARAAAdY

VIABILITA’

PERCORSI INTERNI
La viabilita interna al cantiere sara esclusivamente pedonale; le vie di transito vanno mantenute curate e non
devono essere ingombrate da materiali che ostacolano la normale circolazione.

RIPORTATO GRAFICAMENTE IN LAY-OUT
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IMPIANTI

IMPIANTO ELETTRICO

Il progetto degli impianti elettrici di cantiere non & obbligatorio; tuttavia & consigliabile far eseguire la
progettazione dell'impianto per definire la sezione dei cavi, il posizionamento delle attrezzature, l'installazione dei
quadri.

L'installatore a completamento dell'impianto elettrico, deve rilasciare la "Dichiarazione di conformita" ai sensi della
vigente normativa in materia.

Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive, devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo da
prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio e di
scoppio derivanti da eventuali anormalita che si verifichino nel loro esercizio.

Un impianto elettrico € ritenuto a bassa tensione quando la tensione del sistema € uguale o minore a 400 Volts
efficaci per corrente alternata e a 600 Volts per corrente continua.

Quando tali limiti sono superati, I'impianto elettrico e ritenuto ad alta tensione.

Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare l'indicazione della tensione, dell'intensita e del tipo di
corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.

In ogni impianto elettrico i conduttori devono presentare, tanto fra di loro quanto verso terra, un isolamento
adeguato alla tensione dell'impianto.

L'impianto di terra sara unico per l'intera area occupata dal cantiere e sara composto da:

elementi di dispersione

conduttori di terra

conduttori di protezione

collettore o nodo principale di terra
conduttori equipotenziali.

AEER

ELEMENTI DI DISPERSIONE
| dispersori saranno:

Intenzionali (o artificiali) interrati, costituiti da tubi metallici, profilati, tondini, ecc., per i quali le norme fissano
dimensioni minime, allo scopo di garantirne la necessaria resistenza meccanica ed alla corrosione (riguardo i
picchetti massicci, maggiormente in uso, le dimensioni minime sono: diametro esterno 15mm se in rame o in
acciaio ramato).

Di fatto (o naturali) interrati costituiti essenzialmente dai ferri delle fondazioni in c.a. (plinti, platee, travi continue,
paratie di contenimento). Saranno utilizzate le camicie metalliche dei pozzi, ma non possono essere sfruttate le
tubazioni dell'acquedotto pubblico.

| ferri delle fondazioni, in contatto elettrico con il terreno per mezzo del cls, costituiscono una grande superficie
disperdente, che permette di raggiungere in genere bassi valori di resistenza verso terra, in grado di mantenersi
inalterati anche per periodi di tempo molto lunghi.

CONDUTTORI DI TERRA

Il conduttore di terra collega i dispersori, intenzionali o di fatto, tra di loro e con il nodo principale di terra.

La sezione del conduttore, in funzione delle eventuali protezioni contro l'usura meccaniche e contro la corrosione,
deve essere di sezione minima conforme a quanto indicato dalle norme.

Se il conduttore € nudo e non isolato svolge anche la funzione di dispersore e deve quindi avere le sezioni
minime previste per questi elementi (se di rame cordato la sezione minima prevista & di 35mmq con i fili
elementari di diametro minimo 1,8mm).

CONDUTTORI DI PROTEZIONE
Il conduttore di protezione (PE) collega le masse delle utenze elettriche al nodo principale di terra. il conduttore di

protezione puo far parte degli stessi cavi di alimentazione o essere esterno ad essi, con lo stesso percorso o con
percorso diverso. Le sezioni minime saranno non inferiori alla sezione del conduttore di fase, per sezioni fino a 16
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mmg, con un minimo di 6 mmq se i conduttori di protezione sono esterni ai cavi o tubi; se i conduttori di fase sono
di sezione tra i 16 e i 35 mmq saranno utilizzati conduttori di protezione di sezione 16 mmq; se i conduttori sono
di sezione superiore ai 35 mmgq i conduttori di protezione avranno sezione ridotta alla meta di questi.

COLLETTORE O NODO PRINCIPALE DI TERRA (MT)

E I'elemento di collegamento tra i conduttori di terra, i conduttori di protezione ed i collegamenti equipotenziali. E
solitamente costituito da una barra in rame, che sara situata in posizione accessibile ed avere i collegamenti
sezionabili.

CONDUTTORI EQUIPOTENZIALI

Sono gli elementi che collegano il nodo di terra alle masse metalliche estranee. Per massa estranea si intende
una tubazione o una struttura metallica, non facenti parti dell'impianto elettrico, che presentino una bassa
resistenza verso terra.

Nei cantieri edili, dove la tensione che pud permanere sulle masse per un tempo indefinito non puo superare i 25
V, si considera massa estranea qualunque parte metallica con resistenza verso terra <200 Q.(es. ponteggi
metallici, baracche in lamiera non isolate).

| conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali, se costituiti da cavi unipolari, avranno l'isolante di colore
giallo - verde. Per i conduttori nudi non sono prescritti colori 0 contrassegni specifici; qualora sia necessario
contraddistinguerli da altri conduttori, saranno usate fascette di colore giallo - verde o etichette con il segno
grafico della messa a terra.

Lo stesso simbolo individuera i morsetti destinati al collegamento dei conduttori di terra, equipotenziali e di
protezione.

IMPIANTO DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE

Sono state stabilite le dimensioni limite delle strutture metalliche presenti in cantiere, oltre le quali le stesse non
risultano piu autoprotette e si rende quindi necessaria la protezione contro le scariche atmosferiche e la denuncia
all'lSPESL, con riferimento a quanto prescritto nell'appendice A della norma CEl 81 - 1(1990) " Protezione di
strutture contro i fulmini", applicando le indicazioni fornite per le strutture di classe F "installazioni provvisorie".

Pertanto occorre proteggere con messa a terra certificata le seguenti strutture:

= | ponteggi metallici e le strutture metalliche di armatura saranno collegate a terra almeno ogni 25 metri di
sviluppo lineare, con un minimo di 2 punti dispersori

" e baracche metalliche saranno collegate a terra su almeno 2 punti dispersori;

= | depositi di materiale facilmente infiammabile od esplodente saranno collegati a terra su almeno 4 punti
dispersori e, ove del caso, essere provvisti di impianto di captazione;

L'impianto di messa a terra per la protezione contro le scariche atmosferiche sara interconnesso con l'impianto
per i collegamenti elettrici a terra e costituira un unico impianto di dispersione;

La sezione minima dei conduttori di terra non sara inferiore a 35 mmaq.

In presenza di temporali, quando siano da temere scariche atmosferiche che possono interessare il cantiere,
saranno tempestivamente sospese le lavorazioni che espongono i lavoratori ai rischi conseguenti (folgorazione,
cadute, cadute dall'alto) in particolare: attivita sui ponteggi metallici esterni o a contatto con grandi masse
metalliche, attivita di manipolazione e di movimentazione di materiali facilmente infammabili od esplodenti.

Qualora scariche atmosferiche interessino il cantiere, sara necessario attivare le procedure di emergenza che
comportano I'evacuazione dei lavoratori dai posti di lavoro sopraelevati, da quelli a contatto o in prossimita di
masse metalliche o da quelli in prossimita o allinterno dei depositi di materiale infammabile o esplosivo e
disattivare le reti di alimentazione elettricita, gas e quant'altro nel cantiere possa costituire pericolo per esplosione
o incendio. Prima di riprendere il lavoro si verifichera la stabilita delle opere provvisionali e degli impianti
interessati dall'evento. Gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche potrebbero risultare danneggiati
e pertanto saranno verificati in tutte le loro parti affinché ne sia garantita l'integrita e I'efficienza.
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ISTRUZIONI GENERALI

AAAAAAY 44

Qu

Vietare I'avvicinamento, la sosta ed il transito delle persone mediante avvisi e sbharramenti o transenne
Installare l'interruttore generale e le necessarie protezioni (interruttori valvolati, magnetotermici, differenziali
ad alta sensibilita)

Identificare i circuiti protetti dai singoli interruttori mediante cartellini

Utilizzare trasformatori di sicurezza a doppio isolamento

Schermare le parti in tensione con interruttori onnipolari di sicurezza

Lavorare sempre su elementi non in tensione e fare comunque uso di mezzi personali di protezione isolanti
Sorreggere i dispersori con pinza a manico lungo

Verificare il livello di rumore del gruppo elettrogeno, la sua collocazione e la sua stabilita

Usare i DPI previsti, verificarne I'efficienza e I'efficacia e verificarne il costante utilizzo da parte dei lavoratori
addetti

ADRI ELETTRICI

CON PORTELLO CHIUDIBILE A CHIAVE CON PORTELLO NON CHIUDIBILE A CHIAVE
Grado di protezione minimo IP 43 con porta Grado di protezione minimo IP 43 con porta
chiusa chiusa
¥ - ¥ _—
s ]
[[rapa] © sasa|®
GENERALE \
@ Comando d'emergenza
(L
Interruttore d'emergenza interno

Interruttore Generale con funzioni di comando d'emergenza
allinterno del Quadro

Interruttore per I'alimentazione del Quadro secondario
lucchettabile

(Colore rosso su fondo giallo) Sezionamento degli altri circuiti mediante prese a spina

Pulsante per comando d'emergenza

= || quadro elettrico generale potra essere scelto tra i due tipi indicati nella figura, con portello chiudibile o non

chiudibile a chiave

CARICO E SCARICO MATERIALI
I materiali sia nuovi che di risulta potranno essere lasciati in cantiere, in apposita zona di deposito. | materiali di
risulta dovranno essere periodicamente trasferiti in discarica.

ESTINTORI E INDIVIDUAZIONE ZONA SICURA

In cantiere andra tenuto almeno un estintore che sia di facile raggiungimento in caso d’incendio.
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LEGENDA
PERCORSO PER R/ NGERE IL
ZONA D

DI EMERGENZA
ZONA SICURA IN CASO D'INCENDIO|

AREA PARCHEGGIO MEZZ| DI
SOCCORSO

CASSETTA MEDICA

\l\Pg\P"’?’

FE @R

ESTINTORE

Fabbricato oggetto B
dei lavorl P
) \ Ponte
) ggio
@, % 1.~ metallico

Mantovana
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L

Recinzione
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Area di
cantiere

Box (ufficio,
spogliatoi)

Zona sicura)
In caso
d'lncendle,

cantiere
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ OPERA

CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLE RICHIESTE ED AGLI ORIENTAMENTI
DETERMINATI DALLA PROGETTAZIONE

L’intervento in progetto prevede il restauro esterno della Chiesa del Gesu, nello specifico saranno restaurati la
facciata principale e il campanile.

Il progetto di massima non pone particolari vincoli o specifiche indicazioni alla progettazione esecutiva che trova
definizione in procedimenti tecnologici tradizionali e sufficientemente consolidati.
Il procedimento costruttivo dell’opera progettata fa riferimento a tecniche costruttive relativamente tradizionali.

La tipologia costruttiva non richiede particolari attenzioni se non quelle evidenziate di seguito relativamente ad
alcune fasi critiche del processo costruttivo e per la conformazione del cantiere.

CRITICITA’ DERIVANTI DALLA CONFORMAZIONE DEL CANTIERE E
DELL’OPERA

RIDOTTE DIMENSIONI DELL’AREA DI CANTIERE
L’area di cantiere ¢ sufficientemente ampia, tuttavia, una volta installato il ponteggio, dovra essere ben valutato il
posizionamento di box e wc chimico.

DISLIVELLI E SCROSCESI
La tipologia costruttiva non richiede particolari attenzioni

ADERENZA Al CONFINI

Prestare massima attenzione durante il montaggio / smontaggio dei ponteggi e durante tute le attivita di cantiere
in quanto sono presenti fabbricati di altra proprieta (non oggetto dei lavori) in prossimita del cantiere.

IMPOSSIBILITA’ DI MONTARE PONTEGGI
Non presente.

OBBLIGO DI RISPETTARE ORARI PER DIVERSE CAUSE
Vista la presenza di polveri e rumore durante le lavorazioni la ditta potra operare esclusivamente dal lunedi al
venerdi in orario compreso tra le ore 8.00 e 18.00.

IMPOSSIBILITA’ APPROVVIGIONAMENTI DI SERVIZI

La tipologia costruttiva non richiede particolari attenzioni

DIFFICOLTA’ INERENTI GESTIONE RIFIUTI E DEPOSITI
Vista la tipologia di lavorazioni, non si prevede I'accumulo di grandi quantita di rifiuti. L'impresa appaltatrice dovra,
in ogni caso, mantenere I'area di cantiere sgombera e libera da materiali di risulta e macerie.
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RELAZIONE TECNICA IN FASI DI LAVORO

ALLESTIMENTO CANTIERE

Recinzioni — transennamenti, cartellonistica
Montaggio box e wc chimico

Montaggio ponteggi

Allaccio impianto elettrico e di messa a terra

RESTAURO CONSERVATIVO SUPERFICI DECORATE
Consolidamento delle lesioni

Operazioni preliminari

Pulitura

Descialbo

Consolidamento intonaco

Rimozioni elementi impropri e stuccature

Stuccatura intonaco

Presentazione estetica

Trattamento stabilizzante ed impermeabilizzante

RESTAURO DI NATURA EDILE

Rimozioni di parti metalliche incoerenti

Rimozione di intonaci a calce o a base cementizia

Eliminazione degli agenti biodeteriogeni

Intonaco a base di calce idraulica naturale e sabbia

Rimaneggiamento del manto di copertura e revisione piccola e media orditura
Revisione della tenuta degli elementi della copertura

Consolidamento localizzato dei mattoni degradati

Sostituzione puntuale di mattoni eccessivamente degradati

Stilatura dei giunti dei paramenti murari in laterizio

RESTAURO PIETRA ARTIFICIALE

Rappezzature e consolidamento di elementi in pietra artificiale

Lavaggio semplice delle murature esterne

Pulitura meccanica dai residui di ossidi e strati carboniosi dei ferri d'armatura ammalorati
Velatura finale

Trattamento stabilizzante ed impermeabilizzante

OPERE DA FALEGNAME E RESTAURO LEGNO
Revisione dei portoncini e altri serramenti opachi in legno
Revisione del serramento della finestra centrale di facciata

OPERE DA LATTONIERE
Sistemazione e restauro di antiche inferriate
Protezione delle parti in aggetto con lamiera di piombo

SISTEMA ANTIVOLATILI
Posa di sistema elettronico per allontanamento dei volatili
Posa di nuove reti a protezione dell'ingresso dei volatili

SMANTELLAMENTO CANTIERE

Smontaggio ponteggi

Scollegamenti e rimozione impianti di cantiere
Smontaggio box e wc chimico

Rimozione cartellonistica, recinzioni e pulizia finale.
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ALLESTIMENTO CANTIERE

FASE DI LAVORO: | RECINZIONI - TRANSENNAMENTI, CARTELLONISTICA

Verra allestito il cantiere nella piazza antistante la chiesa oggetto d’intervento. Provvedere a delimitare tutta I'area
con solida recinzione che sia inaccessibile ai non addetti ai lavori.
verra altresi predisposta idonea segnaletica:

per indicare il cantiere

segnalare pericolo macchine in movimento
caduta materiale dall’alto

pedoni sul lato opposto

divieto d’accesso al personale non addetto

All'ingresso del cantiere verra posto un cartello di cantiere indicante le generalita del cantiere.
Verranno allestite le baracche di cantiere e posizionato servizio igienico chimico a diposizione dei lavoratori
presenti in cantiere.

e Macchine/Attrezzature
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

(e]

o

Attrezzi manuali di uso comune: martello, pinze, tenaglie ecc...
Autocarro (per trasporto elementi della recinzione)

+ Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione RISCHIO
Investimento di materiali scaricati MEDIO
Movimentazione manuale dei carichi MEDIO
Cadute a livello, scivolamenti, inciampi SIGNIFICATIVO
Ferite, tagli ed abrasioni SIGNIFICATIVO

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure
volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di esecuzione
delle attivita e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Igs. n.81/08 come modificato
dal D.Igs n.106/09)

Prima di iniziare i lavori, effettuare un sopralluogo accurato per rilevare la presenza nell'area interessata
di elementi pericolosi intrinseci al cantiere (quali la presenza di condutture del gas ed acqua, di linee
elettriche interrate, telefono, ecc.) interferenti con le operazioni da eseguire

Vietare I'avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori

Per le recinzioni collocate ai margini della carreggiata stradale si deve prestare attenzione agli autoveicoli
in transito

Posizionare un’adeguata segnaletica come previsto dal Codice della Strada

L’ingombro deve essere segnalato mediante illuminazione per le ore notturne

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di
carichi pesanti o ingombranti (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu persone al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Evitare il sollevamento di materiali di peso superiore a quello stabilito dalle norme vigenti da parte di un
singolo lavoratore. Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu
persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)
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o Adottare sistemi di ausilio (piattaforme di sollevamento e discesa a servizio dei mezzi di trasporto, trans-
pallet a conduzione manuale, ecc.) per ridurre i carichi trasportati. (Art. 168 — Allegato XXXIII come
modificato dal D.Igs n.106/09)

o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 78 del D.lgs. n.81/08 come modificato
dal D.Igs n.106/09)

o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

« DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata la
descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI
EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Lesioni per contatto
con materiali
movimentati

Casco Protettivo

s

Dispositivo utile a proteggere |l
lavoratore dal rischio di offesa al
capo per caduta di materiale
dall'alto o comunque per contatti
con elementi pericolosi

Art 75 - 77 — 78 , Allegato VIII -
punti 3, 4 n.1 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09
UNI EN 397(2001)

Elmetti di protezione

Polveri e detriti durante
le lavorazioni

Tuta di protezione

()

Da utilizzare nei luoghi di lavoro
caratterizzati dalla presenza di
materiali e/o attrezzi che possono
causare fenomeni di abrasione
taglio/

perforazione

Art 75 — 77 — 78, Allegato Vil -
punti 3, 4 n.7 del D.Ilgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09
UNI EN 340(2004)

Indumenti di protezione. Requisiti
generali

Lesioni per caduta di
materiali movimentati

Scarpe
antinfortunistiche

&

Puntale rinforzato in acciaio
contro
schiacciamento/abrasioni/perforaz
ione/ferite degli arti inferiori e
suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

Art 75 — 77 — 78, Allegato Vil -
punti 3, 4 n.6 del D.Ilgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106/09
UNI EN ISO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione individuale
— Metodi di prova per calzature

Lesioni per contatto
con organi mobili
durante le lavorazioni

Guanti in crosta

38

Da utilizzare nei luoghi di lavoro
caratterizzati dalla presenza di
materiali e/o attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione/taglio/

perforazione delle mani

Art 75 — 77 — 78, Allegato Vil -
punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09
UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro rischi
meccanici

FASE DI LAVORO:

MONTAGGIO BOX E WC CHIMICO

Il cantiere dovra essere dotato di locali per i servizi igienico assistenziali dimensionati in modo da risultare
consoni al numero medio di operatori presumibilmente presenti in cantiere. E’ prevista anche l'installazione di un

wc chimico.

e Macchine/Attrezzature
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o Attrezzi d’'uso comune: mazza, piccone, martello, pinze, tenaglie, chiavi
o Utensili elettrici portatili
o Autocarro (trasporto materiale)
o Autocarro con gru (sollevamento baracche e materiale)

e Opere Provvisionali
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali:

o Trabattelli

o Scale a mano e doppie
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+ Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione RISCHIO
Schiacciamento per caduta del materiale MEDIO
Caduta di persone dall’alto per uso di scale MEDIO
Movimentazione manuale dei carichi MEDIO
Ribaltamento dei mezzi SIGNIFICATIVO
Investimento SIGNIFICATIVO
Elettrocuzione (utensili elettrici portatili) SIGNIFICATIVO
Ferite e tagli ed abrasioni SIGNIFICATIVO
Biologico (Allaccio a fognatura) MEDIO

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure
volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di esecuzione
delle attivita e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Igs. n.81/08 come modificato
dal D.Igs n.106/09)

Impartire istruzioni in merito alle priorita di montaggio e smontaggio, ai sistemi di stoccaggio,
accatastamento e conservazione degli elementi da montare o rimossi

Predisporre adeguati percorsi per i mezzi e segnalare la zona interessata all’operazione (Art. 108—
Allegato XVIII Punto 1. del D. Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

| percorsi non devono avere pendenze eccessive

Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei
carichi (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione ed individuare il
modo piu indicato per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la schiena (Art. 168 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106/09)

Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con lintervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare I'efficacia del dispositivo che impedisce I'apertura della scala doppia oltre il limite di sicurezza

Il trabattello deve essere utilizzato secondo le indicazioni fornite dal costruttore da portare a conoscenza
dei lavoratori

Le ruote del trabattello devono essere munite di dispositivi di blocco (Art 140 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

Predisporre sistemi di sostegno nella fase transitoria di montaggio e di smontaggi

Verificare periodicamente le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita degli attacchi
dei manici di legno agli elementi metallici. Attenersi alle istruzioni ricevute in merito alle priorita di
montaggio

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento

Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose e alla segnaletica di sicurezza

Rispettare i percorsi indicati

Le imbracature dei carichi sollevati devono essere eseguite correttamente

Nel sollevamento dei materiali seguire le norme di sicurezza

Nella guida dell’elemento in sospensione si devono usare sistemi che consentano di operare a distanza
di sicurezza (funi, aste, ecc.)
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La scala deve poggiare su base stabile e piana

Usare la scala doppia completamente aperta

Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di appoggio della scala doppia
Non spostare il trabattello con sopra persone o materiale (Art 140 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

e Devono essere collegate all'impianto di terra, le baracche di cantiere ed i box metallici (Art 80 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e Devono essere installati estintori a polvere o CO2 (eseguire la ricarica ogni 6 mesi) (Allegato IV punto 4
del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

e Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, calzature di sicurezza e casco) con relative
informazioni all'uso (Art 75-77 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

o Usare i DPI (scarpe, guanti e casco) (Art. 78 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

« DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata la
descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Caduta di
materiale/attrezzi dall’alto

Casco Protettivo

Dispositivo utile a proteggere il
lavoratore dal rischio di offesa al
capo per caduta di materiale
dall'alto o comunque per contatti
con elementi pericolosi

Art 75 - 77 — 78 , Allegato VIII -
punti 3, 4 n.1 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 397(2001)

Elmetti di protezione

Polveri e detriti durante le
lavorazioni

Tuta di protezione

()

Da utilizzare nei luoghi di lavoro
caratterizzati dalla presenza di
materiali e/o attrezzi che possono
causare fenomeni di abrasione
/taglio/

perforazione

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIl -
punti 3, 4 n.7 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 340(2004)

Indumenti di protezione. Requisiti
generali

Lesioni per caduta di
materiali movimentati e/o
per presenza di chiodi,
ferri, ecc.

Scarpe
antinfortunistiche

&

Puntale rinforzato in acciaio contro
schiacciamento/abrasioni/perforazi
one/ferite degli arti inferiori e suola
antiscivolo e per salvaguardare la
caviglia da distorsioni

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08

come modificato dal D.lgs
n.106/09
UNI EN ISO 20344 (2008)

Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova per
calzature

Lesioni per contatto con
organi mobili durante le
lavorazioni

Guanti in crosta

3

Da utilizzare nei luoghi di lavoro
caratterizzati dalla presenza di
materiali e/o attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasionef/taglio/

perforazione delle mani

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.5 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro rischi
meccanici
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FASE DI LAVORO: | MONTAGGIO PONTEGGI

Visti i lavori da eseguire, il ponteggio verra montato lungo la facciata della chiesa e sul perimetro del campanile in
modo da agevolare tutte le operazioni da eseguire sulle facciate.

Si precisa che il ponteggio dovra essere modificato esclusivamente dalla ditta incaricata al montaggio-
smontaggio ponteggio e non dalle altre ditte utilizzatrici presenti in cantiere.

Qualora il ponteggio si componga di varie tipologie di struttura (a tubi e giunti, a telai, multidirezionale, ecc...)
dovra essere presentata al CSE certificazione strutturale (progetto) a firma di professionista abilitato.

Il ponteggio & costituito da una struttura reticolare provvista solitamente di impalcati, i quali possono essere
costituiti da tavole di legno (dette ponti) o di acciaio, indipendentemente dal materiale con cui & costruita la
struttura portante. | ponteggi vengono solitamente realizzati per facilitare I'esecuzione delle lavorazioni. In questo
caso vengono considerati dispositivi di protezione collettiva contro le cadute dall’alto.

| ponteggi verranno allestiti:

Lungo il perimetro del fabbricato
Internamente per il restauro degli affreschi

Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione RISCHIO
Caduta Qall’alto durante il montaggio degli elementi del RILEVANTE
ponteggio

Caduta di materiali o parti di ponteggio MEDIO

Caduta durante la discesa o la salita all'interno del

ponteggio RECE

Caduta degli addetti per errato montaggio del ponteggio RILEVANTE

Movimentazione manuale dei carichi SIGNIFICATIVO
Urti, colpi, impatti, compressioni SIGNIFICATIVO
Investimenti — collisioni tra mezzi SIGNIFICATIVO
Ferite, tagli ed abrasioni SIGNIFICATIVO

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure
volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Prima di installare il ponteggio occorrera procedere alla verifica statica della sottostruttura di appoggio.
Per i lavori superiori a cinque giorni, per il ponteggio fisso, dovra essere costruito il sottoponte in maniera
identica al ponte di lavoro (Art. 128 comma 6del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Le tavole del ponteggio fisso dovranno avere sezione 4x30 o 5x20 cm. (Allegato XVIII del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106/09)

Il montaggio e lo smontaggio del ponteggio fisso viene eseguito da personale esperto e con materiali
omologati (Art. 136 comma 6 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Il ponteggio metallico, unitamente a tutte le altre misure necessarie ad eliminare i pericoli di caduta di
persone e cose, € obbligatorio nei lavori eseguiti ad un'altezza superiore ai 2,00 mt (Art.122 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi metallici devono essere eseguiti da personale pratico ed
idoneo, dotato di dispositivi personali di protezione, rispettando quanto indicato nell'autorizzazione
ministeriale e sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori (Art. 136 comma 6 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106/09)

Gli impalcati, siano essi realizzati in tavole di legno che con tavole metalliche o di materiale diverso,
devono essere messi in opera secondo quanto indicato nell'autorizzazione ministeriale e in modo
completo (Art. 131 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)
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Gli impalcati e i ponti di servizio dei ponteggi metallici devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito
come il ponte, a distanza non superiore a mt 2.50. Esso ha la funzione di trattenere persone o materiali
che possono cadere dal ponte soprastante in caso di rottura di una tavola (Art. 128 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106/09)

L'impalcato del ponteggio deve essere corredato di una chiara indicazione in merito alle condizioni di
carico massimo ammissibile (Art. 132 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Oltre ai ponteggi, anche le altre opere provvisionali costituite da elementi metallici o di notevole
importanza e complessita in rapporto alle dimensioni ed ai sovraccarichi devono essere erette in base ad
un progetto comprendente calcolo e disegno esecutivo (Art. 133 comma 1 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

Tutte le zone di lavoro e di passaggio poste a ridosso dell'edificio o altro saranno protette contro i rischi di
caduta di materiali dall'alto del ponteggio fisso mediante la predisposizione di mantovane o parasassi e la
delimitazione delle aree di transito ( Art. 129 comma 3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

Sopra i ponti di servizio dei ponteggi metallici deve essere vietato qualsiasi deposito, salvo quello
temporaneo dei materiali e degli attrezzi in uso, la cui presenza non deve intralciare i movimenti e le
manovre necessarie per I'andamento del lavoro ed il cui peso deve essere sempre inferiore a quello
previsto dal grado di resistenza del ponteggio (Art. 124 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

« DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui & riportata la
descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO
Casco Protettivo Dispositivo utile a proteggere il Art 75 — 77 — 78 , Allegato VIII -
Caduta di lavoratore dal rischio di offesa al punti 3, 4 n.1 del D.Igs. n.81/08 come

materiale/attrezzi
dall’alto

capo per caduta di materiale
dall'alto o comunque per contatti
con elementi pericolosi

modificato dal D.lgs n.106/09
UNI EN 397(2001)
Elmetti di protezione

Polveri e detriti
durante le
lavorazioni

Tuta di protezione

()

Da utilizzare nei luoghi di lavoro
caratterizzati dalla presenza di
materiali e/o attrezzi che possono
causare fenomeni di abrasione
Itaglio/perforazione

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.7 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09

UNI EN 340(2004)

Indumenti di protezione. Requisiti
generali

Lesioni per caduta
di materiali
movimentati e/o per
presenza di chiodi,
ferri, ecc.

Scarpe
antinfortunistiche

&

Puntale rinforzato in acciaio contro
schiacciamento/
abrasioni/perforazione/

ferite degli arti inferiori e suola
antiscivolo e per salvaguardare la
caviglia da distorsioni

Art 75 — 77 - 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.6 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09

UNI EN ISO 20344 (2008) Dispositivi
di protezione individuale — Metodi di
prova per calzature

Punture, tagli e
abrasioni

Guanti in crosta

Ly

Da utilizzare nei luoghi di lavoro
caratterizzati dalla presenza di
materiali e/o attrezzi che possono
causare fenomeni di abrasione
[taglio/perforazione delle mani

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.5 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro rischi
meccanici

Caduta dall’alto

Imbracatura e cintura
di sicurezza

Cintura di sicurezza utilizzata in
edilizia per la prevenzione da
caduta di persone che lavorano in
altezza su scale o ponteggi. Da
utilizzare con cordino di sostegno

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIIl punti
3, 4 n9 del D.Ilgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09

UNI EN 361/358 (2003) Specifiche
per dispositivi di protezione
individuale contro le cadute dall'alto.
Imbracature per il corpo
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FASE DI LAVORO: | ALLACCIO IMPIANTO ELETTRICO E DI MESSA A TERRA

La realizzazione dell'impianto elettrico avviene quando il cantiere € in fase di allestimento. Gli elettricisti installano
nell’apposito quadro di cantiere l'interruttore generale onnipolare con protezione magnetotermica differenziale, da
questo si derivano altre linee di alimentazione (interruttori, separatori, prese a spina ecc.) che serviranno per le
utenze del cantiere. Si portano le matasse dei fili conduttori, vengono agganciati al cavo pilota attraverso il quale
si esegue I'operazione di inserimento nelle canalizzazioni predisposte dai muratori; terminata la stesura dei cavi
si effettuano i collegamenti nelle scatole di derivazione ed alle utenze predisposte (corpi illuminanti, prese a
spina), si posizionano anche fari di illuminazione del cantiere su punti rialzati (in cima a pali).

Gli elettricisti provvedono ad infiggere nel terreno le paline (spandenti o dispersori) nel numero richiesto; dette
paline possono essere composte da rame, acciaio zincato o acciaio ricoperto di rame (di spessore mm 40);
linfissione dei dispersori avviene o per infissione manuale (con mazza) o con mezzi meccanici (battipalo). Per la
realizzazione degli impianti di messa a terra e scariche atmosferiche gli elettricisti distendono le matasse di cavo
fino ai pozzetti di dispersione, quindi provvedono a collegare, con morsetti o saldatura, alle macchine di cantiere
o alle strutture metalliche da proteggere il cavo di messa a terra. Si provvede quindi a collegare, al fine di
garantire la continuita elettrica, il conduttore di terra al dispersore; il collegamento avviene tramite morsetti che
presentano una superficie di contatto adeguata; raramente si collegano con saldatura autogena. Viene quindi
verificata I'idoneita della capacita di dispersione degli impianti di messa a terra e scariche atmosferiche. Appena
effettuato il collegamento degli impianti di messa a terra, dei vari quadri e prese di derivazione si effettua il
cablaggio e collegamento del quadro generale del cantiere alla linea di alimentazione dell’ente erogatore. In
alcuni casi ci si collega a dei generatori di corrente alimentati a gasolio. L'impianto di cantiere sara caratterizzato
dalla potenza elettrica richiesta e dal tipo di attivita previste:

o Potenza richiesta

o Data inizio della fornitura e durata

o Dati della concessione.
La fornitura per cantieri di piccole e medie dimensioni avviene solitamente in bassa tensione a 380 V trifase; per
cantieri con potenza superiore a 50 Kw la fornitura avviene in MT/BT mediante propria cabina di trasformazione
in quanto la fornitura ha inizio dal punto di consegna dell’energia.

PRESCRIZIONI OPERATIVE

Particolare cura deve essere tenuta da parte dei lavoratori nei confronti dell'impianto elettrico di cantiere (in
particolare nei confronti dei cavi, dei contatti, degli interruttori, delle prese di corrente, delle custodie di tutti gl
elementi in tensione), data la sua pericolosita e la rapida usura cui sono soggette tutte le attrezzature presenti sul
cantiere.

Ciascun lavoratore & tenuto a segnalare immediatamente al proprio superiore la presenza di qualsiasi anomalia
dellimpianto elettrico, apparecchiature elettriche aperte (batterie, interruttori, scatole, ecc.); materiali e
apparecchiature con involucri protettivi danneggiati o che presentino segni di bruciature; cavi elettrici nudi o con
isolamento rotto.

E' assolutamente vietato toccare interruttori o pulsanti con le mani bagnate o stando sul bagnato, anche se |l
grado di protezione delle apparecchiature lo consente.

| fili di apparecchi elettrici non devono mai essere toccati con oggetti metallici (tubi e profilati), getti d'acqua, getti
di estintori idrici o a schiuma: ove questo risultasse necessario occorre togliere preventivamente tensione al
circuito.

Non spostare macchine o quadri elettrici inidonei se non dopo aver disinserito I'alimentazione.

E' tassativamente vietato utilizzare scale metalliche a contatto con apparecchiature e linee elettriche.

Tutti quelli che operano in cantiere devono conoscere l'esatta posizione e le corrette modalita d'uso degli
interruttori di emergenza posizionati sui quadri elettrici presenti nel cantiere.

L'eventuale sostituzione della lampadina di una lampada portatile, dovra essere seguita solo dopo aver
disinserito la spina dalla presa. Usare solo lampade portatili a norma e mai di fattura artigianale.

e Macchine/Attrezzature
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o Utensili manuali (giravite, tronchesi, pinze, forbici, spellabili, seghetto ecc.)
o Avvitatore portatile a batteria
o  Ohmetro
o Saldatrice elettrica
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+ Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione RISCHIO
Elettrocuzione MEDIO
Incendio di natura elettrica MEDIO
Abrasioni, contusioni e tagli SIGNIFICATIVO
Scivolamenti e cadute in piano SIGNIFICATIVO

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure
volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di esecuzione
delle attivita e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Igs. n.81/08 come modificato
dal D.Igs n.106/09)

Per lavorare sui quadri elettrici occorre che il personale preposto sia qualificato ed abbia i requisiti
necessari per poter svolgere questa mansione (Art. 71 comma 7 del D.Igs. n.81/08 come maodificato dal
D.lgs n.106/09)

Il datore di lavoro ha I'obbligo di far realizzare gli impianti elettrici a imprese qualificate e aventi i requisiti
professionali previsti dalla legge

Il rimanente personale deve assolutamente astenersi dal compiere qualsiasi tipo di intervento sugli
impianti elettrici

Gli impianti elettrici nei luoghi "a maggior pericolo di esplosione e di incendio" devono avere
caratteristiche particolari ("antideflagranti"). Caratteristiche particolari sono richieste anche per gli impianti
realizzati nei luoghi in cui piu elevato € il rischio elettrico; nei cantieri edili le spine e le prese devono
avere adeguato grado di protezione contro la penetrazione di acqua

Gli apparecchi, gli utensili, i quadri e le condutture, oltre che conformi alle norme, devono sempre essere
mantenuti in buono stato e non essere fonte di rischio per i lavoratori

Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali
parimenti costruiti a regola d'arte. | materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di
sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel
rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola
d'arte

Per i cantieri temporanei e mobili, I'installatore deve rilasciare la seguente documentazione:

o certificato di conformita dell'impianto, ai sensi del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09, corredata di copia del certificato dal quale risulta che I'impresa esecutrice abbia i
requisiti tecnico professionali;

o relazione tecnica dalla quale risulti anche le tipologie dei materiali utilizzati;

o schema unifilare dellimpianto realizzato; all’'uopo € opportuno rammentare che il quadro
elettrico a valle del contatore nonche tutti i sottoquadri dovranno contenere un proprio schema

Nel cantiere deve essere previsto un dispositivo per linterruzione di emergenza generale
dell'alimentazione degli apparecchi utilizzatori per i quali possa essere necessario interrompere tutti i
conduttori attivi per eliminare un pericolo . In altre parole, il comando d'emergenza ha lo scopo di
interrompere rapidamente I'alimentazione a tutto l'impianto elettrico, esso deve essere pertanto noto a
tutte le maestranze e facilmente raggiungibile ed individuabile (Allegato V parte | punto 2 del d.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Se il comando d'emergenza viene predisposto sul quadro di cantiere, questo pud essere costituito
dall'interruttore generale del quadro stesso, purché le porte non siano chiuse a chiave e, quindi,
facilmente raggiungibile.

Nel caso in cui il quadro venga chiuso a chiave, il comando d'emergenza potra essere realizzato
attraverso un pulsante a fungo posizionato all'esterno del quadro, che agisce direttamente sull'interruttore
generale
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| cavi elettrici non devono passare attraverso luoghi di passaggio per veicoli o pedoni; quando questo sia

invece necessario, deve essere assicurata una protezione speciale contro i danni meccanici e contro il

contatto con macchinario di cantiere

e | cavi che alimentano apparecchiature trasportabili devono essere sollevati da terra in maniera tale da
evitare danneggiamenti meccanici

e Le prese a spina usate normalmente per le prolunghe e per alimentare gli utilizzatori negli impianti di
cantiere devono:

o essere protette da interruttore differenziale che € buona norma non raccolga un numero
eccessivo di derivazioni per evitare che il suo intervento non metta fuori servizio
contemporaneamente troppe linee

o avere grado di protezione minimo IP 44

o essere dotate di interblocco meccanico per utilizzatori che assorbono potenze superiori a 1000
w

e E’buona regola per ragioni pratiche adottare in modo sistematico le prese a spina di tipo interbloccato

e L'’impianto elettrico deve essere dotato di impianto di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta
sensibilita o di altri sistemi di protezione equivalenti

e Per prevenire i rischi da incendio o esplosione gli impianti devono essere protetti contro:

o il sovraccarico (ogni corrente che supera il valore nominale e che si verifica in un circuito
elettricamente sano);

o il corto circuito (ogni corrente che supera il valore nominale e che si verifica in seguito ad un
guasto di impedenza trascurabile fra due punti in tensione). In entrambi i casi la protezione &
realizzabile attraverso l'installazione di interruttori automatici o di fusibili;

o la propagazione dell'incendio (la protezione & realizzabile attraverso l'impiego di sbarramenti
antifiamma, cavi e condutture ignifughe od autoestinguenti) (Allegato IV punto 4 del D.Igs.
n.81/08 come madificato dal D.Ilgs n.106/09 )

e Non si devono movimentare oggetti di grandi dimensioni (quali scale, tubi, ecc.) nelle vicinanze di linee
elettriche aeree esterne e prima di iniziare qualsiasi scavo & necessario accertarsi che non vi siano
condutture elettriche interrate

e Garantire un totale isolamento di tutte le parti attive con conduttori elettrici sotto traccia, entro canalette o
in tubi esterni (non in metallo)

e Sono assolutamente da evitare collegamenti approssimativi quali piattine chiodate nei muri

e Non congiungere i fili elettrici con il classico giro di nastro isolante. Questo tipo di isolamento risulta
estremamente precario. Le parti terminali dei conduttori o gli elementi "nudi" devono essere racchiusi in
apposite cassette o in scatole di materiale isolante (Allegato V parte Il punto 5.16 del d.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

Sostituire tutti i componenti dell' impianto rotti o deteriorati (prese a spina, interruttori, cavi, ecc.)
Le prese fisse a muro, le prese a spina volanti e gli apparecchi elettrici non devono essere a portata di
mano nelle zone in cui &€ presente acqua

e | passaggi di servizio e gli accessi alle macchine, quadri e apparecchiature elettriche devono essere
tenuti sgombri da materiale di qualsiasi tipo, in particolar modo se si tratta di materiali o oggetti
inflammabili

e Predisporre appositi cartelli con le principali norme di comportamento per diminuire le occasioni di
pericolo, ad esempio un cartello che indichi il divieto di usare acqua per spegnere incendi in prossimita di
cabine elettriche, conduttori, macchine e apparecchi sotto tensione

e L'idoneita dei dispositivi di protezione individuale, come guanti in gomma (il cui uso & consentito fino a
una tensione massima di 1000 V), tappetini e stivali isolanti, deve essere attestata con marcatura CE
(Art. 77 del d.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e Le scale non devono essere usate abitualmente come postazioni di lavoro, ma solo per raggiungere
attrezzature piu idonee o piani di lavoro sopraelevati

e Le scale dovranno essere idonee, con pioli ben fissati e assicurate sia al piede che al piano,
eventualmente con aiuto di altra persona

e E’ necessaria una valutazione preliminare dell'idoneita della scala all'impiego in funzione della lunghezza
della stessa e della pendenza applicabile

o | lavoratori devono essere formati sulle modalita di utilizzo delle attrezzature di lavoro legate all’impianto
elettrico ed ai conseguenti rischi (Art. 18 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

e | lavoratori devono essere formati sulle procedure atte a far fronte a situazioni di emergenza relative ad

incendi o pronto soccorso (Art. 18 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)
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Non utilizzare mai I'acqua per spegnere un incendio di natura elettrica. Sezionare l'impianto e utilizzare
estintori a polvere o CO2 (Allegato IV punto 4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Se qualcuno € in contatto con parti in tensione non tentare di salvarlo trascinandolo via, prima di aver
sezionato l'impianto

| percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali,
macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori

Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo
le necessita diurne e notturne

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

« DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui & riportata la
descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI
EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Elettrocuzione

Guanti dielettrici

)

=

Guanti in lattice naturale
speciale con un alto potere di
isolamento elettrico.

| guanti dielettrici devono
essere utilizzati con dei sovra-
guanti in pelle

Art 75 — 77 - 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.5 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09
UNI EN 60903

Guanti di protezione isolanti da
contatto con parti sotto tensione

Elettrocuzione

Elmetto con visiera
incorporata

P

Calotta in policarbonato ad alta
resistenza, completo di
frontalino proteggi visiera,
dotato di alto potere dielettrico.

Art 75 — 77 — 78 , Allegato VIII-
punti 3, 4 n.2 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106/09
UNI EN 397 (2001)

Elmetti di protezione per l'industria
UNI EN 13087-8 (2006)

Elmetti di protezione- Metodi di
prova- Parte 8: Proprieta elettriche.

Elettrocuzione

Stivali isolanti

[/

Tronchetti dielettrici realizzati in
caucciu foderati in cotone con
suola antisdrucciolevole
resistente all'usura.

Art 75 — 77 - 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.6 del D.Ilgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09
UNI EN ISO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione individuale
— Metodi di prova per calzature.

Polveri e detriti durante
le lavorazioni

Tuta di protezione

A

Tuta da lavoro da indossare
per evitare che la polvere
venga a contatto con la pelle

Art 75 — 77 - 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09
UNI EN 340 (2004)

Indumenti di protezione. Requisiti
generali
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RESTAURO CONSERVATIVO SUPERFICI DECORATE

CONSOLIDAMENTO DELLE LESIONI
OPERAZIONI PRELIMINARI
PULITURA

DESCIALBO

FASI DI LAVORO: CONSOLIDAMENTO INTONACO

STUCCATURA INTONACO
PRESENTAZIONE ESTETICA

RIMOZIONI ELEMENTI IMPROPRI E STUCCATURE

TRATTAMENTO STABILIZZANTE ED IMPERMEABILIZZANTE

Trattasi di varie attivita, nello specifico confrontare la relazione della D.L., che sono rivolte al restauro
conservativo delle superfici decorate presenti sulla facciate della chiesa e sul campanile.

¢ Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

o Argano a bandiera
Bisturi
Compressore
Idropulitrice
Microsabbiatrice
Pennello

Siringa

Spazzola rigida
Spatola

O O 0O 0O 0O 0O O O

e Sostanze Pericolose

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose:

o Calce naturale
Grassello di calce
Malta cementizia
Polveri

Stucco

O O O O

e Opere Provvisionali

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali :

o Ponteggio metallico fisso

+ Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione

RISCHIO

Inalazione di polveri e fibre

MEDIO

Proiezione di schegge

MEDIO

Getti e schizzi

MEDIO

Crolli improvvisi di parti strutturali

SIGNIFICATIVO

Caduta di materiale dall'alto

MEDIO

Caduta dall'alto

MEDIO

Punture, tagli ed abrasioni

MEDIO
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Rumore MEDIO
Urti, colpi, impatti, compressioni MEDIO
Movimentazione manuale dei carichi SIGNIFICATIVO
Scivolamenti, cadute a livello SIGNIFICATIVO

o Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure
volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

« DPI

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di esecuzione
delle attivita e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Igs. n.81/08 come modificato
dal D.Igs n.106/09)

Prima della esecuzione di lavori in altezza, accertarsi che siano state predisposte tutte le protezioni per
impedire cadute accidentali nel vuoto. In alternativa i lavoratori addetti devono utilizzare una cintura di
sicurezza vincolata a parti stabili. (Art. 111 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Coloro che operano a terra o comunque ad un livello inferiore al piano di lavoro sono esposti al rischio di
caduta di materiale dall'alto. Pertanto devono fare sempre uso di casco per la protezione del capo (Art.
75 — Art. 78 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Accertarsi che tutti gli operatori seguano le precauzioni raccomandate, quali: apporre una copia sui
recipienti in cui il prodotto pud essere travasato e non usare il prodotto se le condizioni operative non
corrispondono alle precauzioni raccomandate; evitare il contatto con gli occhi e la pelle, e la respirazione
prolungata dei vapori; conservare il recipiente chiuso, se non in uso; non mangiare, bere o fumare
durante l'impiego del prodotto

Per prevenire gli effetti nel lungo periodo, devono essere effettuati controlli sanitari periodici, anche se
non previsti per legge, con gli esami complementari che si rendessero necessari a giudizio del Medico
del Lavoro incaricato.

Assicurare la presenza di un addetto al coordinamento dei lavori e della sicurezza

Attenersi alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati

La stesura delle sostanze chimiche deve avvenire dal basso verso l'alto

Verificare inoltre la corretta chiusura ermetica dei recipienti contenenti sostanze pericolose e riporle
nell'apposito armadietto alla fine del turno

Qualora sia necessario intervenire in ambienti chiusi ove, per natura dei luoghi o per condizioni di
emergenza, si supponga possano essere presenti sostanze tossiche gassose, liquide o solide, si devono
stabilire di volta in volta particolari procedure di accesso e utilizzare i dispositivi di rilevazione adeguati.
Pud essere richiesta la collaborazione dell'addetto sicurezza e/o del laboratorio analisi chimiche

Durante 'applicazione di tali prodotti in ambienti chiusi provvedere ad aerare bene i locali in modo tale da
garantire un ricambio continuo d’aria (Allegato IV Punto 2.1 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

Nei lavori eseguiti con materiali o prodotti che danno luogo a getti e schizzi dannosi per la salute devono
essere adottati provvedimenti atti ad impedirne la propagazione nell'ambiente di lavoro, circoscrivendo la
zona di intervento

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui & riportata la
descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO
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RISCHI EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF. NORMATIVO

Contatto con prodotti
chimici

Guanti di protezione

Guanti in gomma pesante o
neoprene, resistenti ad agenti
chimici aggressivi ed irritanti

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.5 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 374(2004)

Guanti di protezione contro
prodotti chimici e microrganismi.
Parte, 1,2e 3

Scivolamenti e cadute

Scarpe
antinfortunistiche

-~

Puntale rinforzato in acciaio
contro schiacciamento/
abrasioni/perforazione/

ferite degli arti inferiori e suola
antiscivolo e per salvaguardare
la caviglia da distorsioni

Art 75 - 77 — 78, Allegato VIl -
punti 3, 4 n.6 del D.Igs. n.81/08

come modificato dal D.lgs
n.106/09
UNI EN ISO 20344 (2008)

Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova
per calzature

Caduta di materiale
dall'alto

Casco Protettivo

Dispositivo utile a proteggere |l
lavoratore dal rischio di offesa
al capo per caduta di materiale
o per contatti con elementi
pericolosi

Art75-77 - 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.1 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 11114(2004)

Dispositivi di protezione
individuale. Elmetti di
protezione. Guida per la
selezione

Inalazione di polveri, gas
e vapori

Facciale filtrante per
polveri FFP2

\

Mascherina per la protezione di
polveri a media tossicita, fibre
e aerosol a base acquosa di
materiale particellare >= 0,02
micron.

Art 75 - 77 - 78 , Allegato VIII-
punto 3, 4 n4 del D.gs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 149 (2003)

Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Semimaschera
filtrante contro particelle -
Requisiti, prove, marcatura

Esposizione a polveri
durante le lavorazioni

Tuta di protezione

Tuta da lavoro da indossare
per evitare che la polvere
venga a contatto con la pelle

Art 75 — 77 - 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.7 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 340 (2004)

Indumenti di protezione.
Requisiti generali

Schizzi di prodotti chimici

Occhiali di protezione
g

R g™

Con lente unica panoramica in
policarbonato trattati anti
graffio, con protezione laterale

Art 75 — 77 - 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.2 del D.gs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 166 (2004)

Protezione personale degli occhi
- Specifiche.
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RESTAURO DI NATURA EDILE

RIMOZIONI DI PARTI METALLICHE INCOERENTI

RIMOZIONE DI INTONACI A CALCE O A BASE CEMENTIZIA

ELIMINAZIONE DEGLI AGENTI BIODETERIOGENI

INTONACO A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE E SABBIA
RIMANEGGIAMENTO DEL MANTO DI COPERTURA E REVISIONE PICCOLA E
MEDIA ORDITURA

REVISIONE DELLA TENUTA DEGLI ELEMENTI DELLA COPERTURA
CONSOLIDAMENTO LOCALIZZATO DEI MATTONI DEGRADATI
SOSTITUZIONE PUNTUALE DI MATTONI ECCESSIVAMENTE DEGRADATI
STILATURA DEI GIUNTI DEI PARAMENTI MURARI IN LATERIZIO

FASI DI LAVORO:

Trattasi di varie attivita, nello specifico confrontare la relazione della D.L., che sono rivolte al restauro di natura
edile da eseguirsi sulle facciate della chiesa e sul campanile.

e Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o Argano a bandiera

Attrezzi manuali di uso comune

Avvitatore

Betoniera

Flessibile

Sega circolare

Seghetto manuale

Trapano

Utensili elettrici portatili

O O O 0O 0O 0O O O

o Sostanze Pericolose

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose:
o Intonaci
o Polveri

e Opere Provvisionali
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali :
o Ponteggio metallico fisso

« Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione RISCHIO
Rumore MEDIO
Caduta di materiale dall'alto MEDIO
Caduta dall'alto MEDIO
Movimentazione manuale dei carichi MEDIO
Inalazione di polveri e fibre MEDIO
Punture, tagli e abrasioni SIGNIFICATIVO
Scivolamenti, cadute a livello SIGNIFICATIVO
Microclima SIGNIFICATIVO
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o Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure
volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

« DPI

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di esecuzione
delle attivita e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Igs. n.81/08 come modificato
dal D.Igs n.106/09)

Recintare I'area di lavoro onde impedire I'accesso agli estranei alle lavorazioni (Art. 109 comma 1 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Delimitare le zone di transito e di accesso e proteggerle con robusti impalcati (parasassi) contro la caduta
di materiali dall’alto (Art. 129 comma 3 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Istallare ponteggi esterni sovrastanti almeno mt 1.20 il filo di gronda (Art. 125 comma 4 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)

Non accatastare materiali ed attrezzature sui ponteggi (Art. 124 del D.Igs. n.81/08 come maodificato dal
D.lgs n.106/09)

Non rimuovere le protezioni allestite ed operare sempre all'interno delle stesse

Allestire parapetto completo di tavola fermapiedi su tutto il perimetro dellarea del piano di gronda,
preferibilmente realizzato con correnti ravvicinati

Nel caso in cui non sia possibile predisporre regolamentari protezioni collettive (ponteggi e parapetti), gli
addetti devono indossare le cinture di sicurezza opportunamente ancorate a parti stabili (Art. 115 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Salire e scendere dal tetto utilizzando apposite scale

Durante i lavori di rimozione deve essere assolutamente impedito il transito nelle aree a rischio di
caduta di oggetti dall'alto (Art 114 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

L'area, che interessa la zona di caduta del materiale all'atto della rimozione, deve essere
opportunamente delimitata in modo da impedire che il materiale di risulta possa investire 0 comunque
colpire persone sia addette che non (Art. 154 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)
Vietare di gettare indiscriminatamente materiale dall'alto (Art. 153 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

Impartire istruzioni in merito alle priorita di smontaggio, ai sistemi di stoccaggio, accatastamento e
conservazione degli elementi rimossi

Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei
carichi (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione ed individuare il
modo piu indicato per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la schiena (Art. 168 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106/09)

Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con lintervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo
i rischi derivanti dall'esposizione al rumore ( Art 192 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui & riportata la
descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO
Dispositivo utile a proteggere il Art 75 — 77 — 78 , Allegato VIII -

Caduta di Casco Protettivo lavoratore dal rischio di offesa punti 3, 4 n.1 del D.gs. n.81/08

materiale/attrezzi dall’alto al capo per caduta di materiale | come modificato dal D.lgs n.106/09

dall'alto o0 comunque per UNI EN 397(2001)
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i

contatti con elementi pericolosi

Elmetti di protezione

Polveri e detriti durante le
lavorazioni

Tuta di protezione

()

Da utilizzare nei luoghi di lavoro
caratterizzati dalla presenza di
materiali e/o attrezzi che
possono causare fenomeni di
abrasione /taglio/perforazione

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIll -
punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106/09
UNI EN 340(2004)

Indumenti di protezione. Requisiti
generali

Lesioni per caduta di
materiali movimentati e/o
per presenza di chiodi,
ferri, ecc.

Scarpe
antinfortunistiche

8

Puntale rinforzato in acciaio
contro schiacciamento/
abrasioni/perforazione/

ferite degli arti inferiori e suola
antiscivolo e per salvaguardare
la caviglia da distorsioni

Art 75 — 77 — 78, Allegato Vill -
punti 3, 4 n.6 del D.gs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09
UNI EN ISO 20344 (2008) Dispositivi
di protezione individuale — Metodi di
prova per calzature

Punture, tagli e abrasioni

Guanti in crosta

)

Da utilizzare nei luoghi di lavoro
caratterizzati dalla presenza di
materiali e/o attrezzi che
possono causare fenomeni di
abrasione

ltaglio/perforazione delle mani

Art 75 — 77 - 78, Allegato VIl -
punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106/09
UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro rischi
meccanici

Inalazione di polveri e
fibre

Mascherina
antipolvere FFP2

:/\:

S

Mascherina per la protezione di
polveri a media tossicita, fibre e
aerosol a base acquosa di
materiale particellare >= 0,02
micron.

Art 75 — 77 — 78 , Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106/09
UNI EN 149 (2003)

Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Semimaschera filtrante
contro particelle - Requisiti, prove,
marcatura.

Rumore che supera i
livelli consentiti

Tappi preformati

Y

In spugna di PVC, inseriti nel
condotto auricolare assumono
la forma dello stesso

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIlI -
punti 3, 4 n.3 del D.gs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09
UNI EN 352-2 (2004)

Protettori dell'udito. Requisiti generali.
Parte 2: Inserti

RESTAURO PIETRA ARTIFICIALE

RAPPEZZATURE E CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI IN PIETRA ARTIFICIALE
LAVAGGIO SEMPLICE DELLE MURATURE ESTERNE

PULITURA MECCANICA DAI RESIDUI DI OSSIDI E STRATI CARBONIOSI DEI
FERRI D'ARMATURA AMMALORATI

VELATURA FINALE

TRATTAMENTO STABILIZZANTE ED IMPERMEABILIZZANTE

FASI DI LAVORO:

Trattasi di varie attivita, nello specifico confrontare la relazione della D.L., che sono rivolte al restauro della
pietra artificiale da eseguirsi sulla facciata della chiesa.

e Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o Bisturi

Compressore

Idropulitrice

Microsabbiatrice

Pennello

Siringa

Spazzola rigida

Spatola

O O O O O O O
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o Sostanze Pericolose
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose :

(¢]

Polveri

e Opere Provvisionali
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali :

(¢]
o

Ponteggi su ruote
Ponteggi su cavalletti

+ Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione RISCHIO
Inalazione di polveri, gas e vapori MEDIO
Getti e schizzi MEDIO
Caduta dall'alto SIGNIFICATIVO
Caduta di materiale dall’alto SIGNIFICATIVO
Allergeni MEDIO
Scivolamenti, cadute a livello SIGNIFICATIVO

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure
volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di esecuzione
delle attivita e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Igs. n.81/08 come modificato
dal D.Igs n.106/09)

Prima della esecuzione di lavori in altezza, accertarsi che siano state predisposte tutte le protezioni per
impedire cadute accidentali nel vuoto. In alternativa i lavoratori addetti devono utilizzare una cintura di
sicurezza vincolata a parti stabili. (Art. 111 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Coloro che operano a terra o comunque ad un livello inferiore al piano di lavoro sono esposti al rischio di
caduta di materiale dall'alto. Pertanto devono fare sempre uso di casco per la protezione del capo (Art.
75 — Art. 78 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Accertarsi che tutti gli operatori seguano le precauzioni raccomandate, quali: apporre una copia sui
recipienti in cui il prodotto pud essere travasato e non usare il prodotto se le condizioni operative non
corrispondono alle precauzioni raccomandate; evitare il contatto con gli occhi e la pelle, e la respirazione
prolungata dei vapori; conservare il recipiente chiuso, se non in uso; non mangiare, bere o fumare
durante l'impiego del prodotto

Per prevenire gli effetti nel lungo periodo, devono essere effettuati controlli sanitari periodici, anche se
non previsti per legge, con gli esami complementari che si rendessero necessari a giudizio del Medico
del Lavoro incaricato.

Assicurare la presenza di un addetto al coordinamento dei lavori e della sicurezza

Attenersi alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati

La stesura delle sostanze chimiche deve avvenire dal basso verso l'alto

Verificare inoltre la corretta chiusura ermetica dei recipienti contenenti sostanze pericolose e riporle
nell'apposito armadietto alla fine del turno

Qualora sia necessario intervenire in ambienti chiusi ove, per natura dei luoghi o per condizioni di
emergenza, si supponga possano essere presenti sostanze tossiche gassose, liquide o solide, si devono
stabilire di volta in volta particolari procedure di accesso e utilizzare i dispositivi di rilevazione adeguati.
Puo essere richiesta la collaborazione dell'addetto sicurezza e/o del laboratorio analisi chimiche

CAFFARO GEOM. GIANLUCA: VIA ROMA 22 — 10068 — VILLAFRANCA PIEMONTE - C.f. CFF GLC 82H12 H727S P.lva 0320388004
Tel. 011.9807503 Cell. 349.4708214 Email gianluca.caffaro@gmail.com — Pec gianluca.caffaro@geopec.it 43 di 178



Piano di Sicurezza e Coordinamento

o Durante I'applicazione di tali prodotti in ambienti chiusi provvedere ad aerare bene i locali in modo tale da
garantire un ricambio continuo d’'aria (Allegato IV Punto 2.1 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

¢ Nei lavori eseguiti con materiali o prodotti che danno luogo a getti e schizzi dannosi per la salute devono
essere adottati provvedimenti atti ad impedirne la propagazione nell'ambiente di lavoro, circoscrivendo la
zona di intervento

o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

e Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

e DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata la
descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO
o , Art 75 — 77 - 78, Allegato VIII-
Guanti di protezione punti 3, 4 n.5 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs

Guanti in gomma pesante o

Contatto con prodotti neoprene, resistenti ad agenti n.106/09
chimici ST R UNI EN 374(2004)
chimici aggressivi ed irritanti G A .
uanti di protezione contro
s prodotti chimici e microrganismi.
) Parte, 1,2 e 3
Art 75 - 77 — 78, Allegato VIl -
Scarpe Puntale rinforzato in acciaio punti 3, 4 n.6 del D.Igs. n.81/08
antinfortunistiche contro schiacciamento/ come modificato dal D.lgs
Scivolamenti e cadute abrasioni/perforazione/ n.106/09
ferite degli arti inferiori e suola UNI EN ISO 20344 (2008)
o antiscivolo e per salvaguardare | Dispositivi di protezione
la caviglia da distorsioni individuale — Metodi di prova
per calzature

Art 75 -77 - 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.1 del D.Igs. n.81/08
Casco Protettivo Dispositivo utile a proteggere il | come modificato dal D.lgs
lavoratore dal rischio di offesa n.106/09

Caduta di materiale al capo per caduta di materiale | UNI EN 11114(2004)

dall'alto

- ) o per contatti con elementi Dispositivi di protezione
pericolosi individuale. Elmetti di
protezione. Guida per la
selezione

Art 75 - 77 - 78 , Allegato VIII-
Facciale filtrante per | Mascherina per la protezione di | punto 3, 4 n.4 del D.gs.

polveri FFP2 polveri a media tossicita, fibre n.81/08 come modificato dal
Inalazione di polveri, gas e aerosol a base acquosa di D.lgs n.106/09
e vapori ’ Y materiale particellare >= 0,02 UNI EN 149 (2003)
pori ) . g .
e W micron. Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Semimaschera
"""" filtrante contro particelle -
Requisiti, prove, marcatura
Tuta di protezione Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII-
T . punti 3, 4 n.7 del D.Igs. n.81/08
uta da lavoro da indossare come modificato dal D.lgs
Esposizione a polveri per evitare che la polvere n.106/09 ’
durante le lavorazioni venga a contatto con la pelle UNI EN 340 (2004)

Indumenti di protezione.
Requisiti generali
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RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO
Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII-
Occhiali di protezione . o punto 3, 4 n.2 del D.lgs.
e Con lente unica panoramicain | n.81/08 come modificato dal
Schizzi di prodotti chimici — policarbonato trattati anti D.lgs n.106/09
i graffio, con protezione laterale UNI EN 166 (2004)
Protezione personale degli occhi
- Specifiche.

OPERE DA FALEGNAME E RESTAURO LEGNO

REVISIONE DEI PORTONCINI E ALTRI SERRAMENTI OPACHI IN LEGNO

FASI DI LAVORO: REVISIONE DEL SERRAMENTO DELLA FINESTRA CENTRALE DI FACCIATA

Trattasi di varie attivita, nello specifico confrontare la relazione della D.L., che sono rivolte al restauro dei
portoncini ed altri serramenti opachi in legno e alla revisione del serramento della finestra centrale di facciata.

e Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o Attrezzi manuali di uso comune
o Utensili elettrici portatili

e Opere Provvisionali

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali:
o Scale
o Ponteggio su ruote
o Ponteggio metallico fisso

e Sostanze Pericolose

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose :
o Polveri
o Prodotti antifunghi e antimuffa
o Prodotto antitarlo

« Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione RISCHIO
Caduta di materiale dall'alto BASSO
Caduta dall'alto SIGNIFICATIVO
Movimentazione manuale dei carichi MEDIO
Inalazione di polveri e fibre SIGNIFICATIVO
Rumore SIGNIFICATIVO
Urti, colpi, impatti e compressioni MEDIO
Punture, tagli e abrasioni MEDIO

o Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure
volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

e Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
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Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di esecuzione
delle attivita e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Igs. n.81/08 come modificato
dal D.Igs n.106/09)

Sensibilizzare periodicamente il personale relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire
Verificare periodicamente I'efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate ( Art 71 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106/09)

Verificare che il ponteggio ed il castello di tiro siano in buono stato di conservazione, regolarmente
montati e protetti con mantovane

In caso di utilizzo della gru, attenersi alle istruzioni riportate nella scheda specifica ed osservare
scrupolosamente le procedure di movimentazione meccanica dei carichi mediante gru

In caso di transito pedonale nell'area di lavoro, I'addetto deve bloccare il transito sul marciapiede
mediante appositi dissuasori di traffico

L'automezzo adibito al trasporto deve accedere o uscire dal cantiere solo in presenza di un addetto e
secondo le procedure da questo impartite

L'addetto deve controllare che nella zona non transitino persone e/o mezzi non autorizzati

Nei lavori con rischio di caduta dall'alto, ove non sia possibile disporre di impalcati fissi, i lavoratori
devono usare idonea cintura di sicurezza (Art. 115 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
| posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta e l'investimento di
materiali. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele
adeguate (Art 114 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Prima della esecuzione di lavori in altezza, accertarsi che siano state predisposte tutte le protezioni per
impedire cadute accidentali nel vuoto (Art 126 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Accertarsi che le opere provvisionali utilizzate siano eseguite a norma (Art 112 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

Verificare che I'imbracatura del carico sia effettuata correttamente

Verificare periodicamente I'efficienza di funi e catene per il sollevamento del carico

| carichi sospesi devono seguire percorsi determinati affinché non sovrastino postazioni di lavoro
Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti (Art. 168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei
carichi (Art. 168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione ed individuare il
modo piu indicato per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la schiena (Art. 168 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106/09)

Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con lintervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Per evitare il sollevamento di polvere, le macerie verranno bagnate prima di essere scaricate (Art 153 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

Verificare I'uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

« DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati

descrizione ed i riferimenti normativi:

obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui & riportata la

RISCHI EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF. NORMATIVO

Urti, colpi, impatti e
compressioni

Casco Protettivo

Dispositivo utile a proteggere
il lavoratore dal rischio di
offesa al capo per caduta di
materiale dall'alto o
comunque per contatti con
elementi pericolosi

Art 75 — 77 - 78 , Allegato
Vill-punti 3, 4 n.1 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 397 (2001)

Elmetti di protezione

Polveri e detriti durante le
lavorazioni

Tuta di protezione

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.7 del D.gs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09
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fenomeni di abrasione/
taglio/perforazione

UNI EN 340 (2004)
Indumenti di protezione.
Requisiti generali

Puntale rinforzato in acciaio

Scarpe antinfortunistiche contro schiacciamento/

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.6 del D.gs.
n.81/08 come modificato dal

Scivolamenti e cadute a 32ra”3|ac;tr;|{rr1)feerrfic())rﬁzelosrl1;/:;erlte D.lgs n.106/09
livello glie UNI EN ISO 20344 (2008)
. antiscivolo e per : e !
- Dispositivi di protezione
salvaguardare la caviglia da L e
; . individuale — Metodi di prova
distorsioni
per calzature
Guanti in crosta Da utilizzare nei luoghi di Art 75 - 77 — 78, Allegato Vlil-

Lesioni per contatto con
organi mobili durante le
lavorazioni e gli interventi
di manutenzione

lavoro caratterizzati dalla

presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
! fenomeni di abrasione

[taglio/perforazione delle mani

punti 3, 4 n.5 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro
rischi meccanici

Inalazione di polveri e
fibre

Mascherina antipolvere
Mascherina per la protezione
di polveri a media tossicita,
fibre e aerosol

Art 75 — 77 - 78 , Allegato
Vill-punto 3, 4 n.4 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 149 (2003)
Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie -
Semimaschera filtrante contro
particelle - Requisiti, prove

Proiezione di schegge e
detriti

Con lente unica panoramica

Occhiali di protezione in policarbonato trattati anti
graffio, con protezione
i laterale
g™

Art 75 — 77 - 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.2 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 166 (2004)

Protezione personale degli
occhi - Specifiche.

OPERE DA LATTONIERE

FASI DI LAVORO:

SISTEMAZIONE E RESTAURO DI ANTICHE INFERRIATE
PROTEZIONE DELLE PARTI IN AGGETTO CON LAMIERA DI PIOMBO

Trattasi di varie attivita, nello specifico confrontare la relazione della D.L., che sono rivolte alla sistemazione e
restauro di antiche inferriate a alla protezione delle parti in aggetto con lamiera di piombo.

e Macchine/Attrezzature
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o  Aftrezzi manuali di uso comune

Rivettatrice

o O O O

Avvitatore elettrico

Sega da ferro o forbice da lamiera
Trapano elettrico

e Sostanze pericolose
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose :
o Adesivo universale acrilico

Silicone

[0}
o Vernice antiruggine
¢}

Polveri
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e Opere Provvisionali
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali :

(¢]

Ponteggio metallico fisso

+ Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione RISCHIO
Caduta di materiale dall'alto MEDIO
Caduta dall'alto MEDIO
Movimentazione manuale dei carichi SIGNIFICATIVO
Inalazione di polveri e fibre SIGNIFICATIVO
Punture, tagli e abrasioni SIGNIFICATIVO
Urti, colpi, impatti e compressioni SIGNIFICATIVO

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure
volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di esecuzione
delle attivita e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Igs. n.81/08 come modificato
dal D.Igs n.106/09)

Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei materiali impiegati ed
osservare le norme di sicurezza e le modalita impartite dal fornitore

Durante il montaggio delle grondaie deve essere presente solo il personale addetto a tale lavorazione
Vietare I'esecuzione di altre lavorazioni contemporaneamente alla posa in opera delle grondaie

Recintare I'area di lavoro onde impedire I'accesso agli estranei alle lavorazioni (Art. 109 comma 1 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Delimitare le zone di transito e di accesso e proteggerle con robusti impalcati (parasassi) contro la caduta
di materiali dall’alto (Art. 129 comma 3 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Installare ponteggi esterni sovrastanti almeno mt 1.20 il filo di gronda (Art. 125 comma 4 del D.Igs.
n.81/08 come madificato dal D.lgs n.106/09)

Non accatastare materiali ed attrezzature sui ponteggi (Art. 124 del D.Igs. n.81/08 come maodificato dal
D.Igs n.106/09)

Non rimuovere le protezioni allestite ed operare sempre all’interno delle stesse

Allestire parapetto completo di tavola fermapiedi su tutto il perimetro dell’area del piano di gronda,
preferibilmente realizzato con correnti ravvicinati

Nel caso in cui non sia possibile predisporre regolamentari protezioni collettive (ponteggi e parapetti), gli
addetti devono indossare le cinture di sicurezza opportunamente ancorate a parti stabili (Art. 115 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Le eventuali aperture lasciate nelle coperture devono essere protette con barriere perimetrali o coperte
con tavoloni (Art. 146 del D.lgs. n.81/08 come madificato dal D.lgs n.106/09)

Il sollevamento delle gronde al piano di lavoro, deve essere effettuato con apposite imbragature e
tenendo presente I'azione del vento

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

« DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui & riportata la
descrizione ed i riferimenti normativi:
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RISCHI EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF. NORMATIVO

Caduta di
materiale/attrezzi dall’alto

Casco Protettivo

Dispositivo utile a proteggere il
lavoratore dal rischio di offesa al
capo per caduta di materiale
dall'alto o comunque per contatti
con elementi pericolosi

Art 75 — 77 — 78 , Allegato VIII -
punti 3, 4 n.1 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 397(2001)

Elmetti di protezione

Polveri e detriti durante le
lavorazioni

Tuta di protezione

()

Da utilizzare nei luoghi di lavoro
caratterizzati dalla presenza di
materiali e/o attrezzi che possono
causare fenomeni di abrasione
/taglio/

perforazione

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIl -
punti 3, 4 n.7 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 340(2004)

Indumenti di protezione. Requisiti
generali

Lesioni per caduta di
materiali movimentati e/o
per presenza di chiodi,
ferri, ecc.

Scarpe
antinfortunistiche

&

Puntale rinforzato in acciaio contro
schiacciamento/abrasioni/perforazi
one/ferite degli arti inferiori e suola
antiscivolo e per salvaguardare la
caviglia da distorsioni

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIl -
punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08

come modificato dal D.lgs
n.106/09
UNI EN ISO 20344 (2008)

Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova per
calzature

Punture, tagli e abrasioni

Guanti in crosta

!

Da utilizzare nei luoghi di lavoro
caratterizzati dalla presenza di
materiali e/o attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione/taglio/

perforazione delle mani

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIl -
punti 3, 4 n.5 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro rischi
meccanici

Art 75 - 77 — 78 , Allegato VIII-

Mascherina punto 3, 4 n.4 del D.Igs. n.81/08
Mascherina per la protezione di come modificato dal D.lgs
Inalazione di polveri e ey polveri a media tossicita, fibre e n.106/09
fibre G aerosol a base acquosa di UNI EN 149 (2003)
materiale particellare >= 0,02 Apparecchi di protezione delle vie
micron. respiratorie - Semimaschera
filtrante contro particelle -
Requisiti, prove, marcatura.
SISTEMA ANTIVOLATILI

FASE DI LAVORO:

POSA SISTEMA ELETTRONICO PER ALLONTANAMENTO VOLATILI

Trattasi della posa in opera di dissuasori elettrici che trasmettono alla linea elettricita costante a basso
amperaggio che, senza ferire i volatili, li dissuade dalla sosta in determinate zone, quali edifici, monumenti,
davanzali, cornicioni, grondaie, capitelli, ecc. L'impianto deve essere effettuato da personale specializzato che
deve rilasciare la dichiarazione di conformita impianti, prevista dalla normativa vigente.

Tale sistema consiste nella realizzazione di un impianto elettrico a basso voltaggio, a partire dal quadro di zona,
composta dalla posa in opera di canalette in p.v.c. flessibili ed autoestinguenti, conduttori flessibili di rame con
isolamento in p.v.c. non propagante l'incendio, cassette di derivazione, morsetti e relativi accessori, quadri di
protezione (magnetotermi differenziali, "salvavita", ecc.) sino alle parti in metallo da proteggere, e impianto di

messa a terra.

e Macchine/Attrezzature
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

o Cestello

o Utensili manuali isolati, ricoperti con materiale isolante (cacciavite, pinze ecc...)
o Utensili elettrici portatili (avvitatore, trapano,ecc...)
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e Sostanze pericolose
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose :

o

Polveri

e Opere Provvisionali
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali :

(¢]

Ponteggi metallici fissi

+ Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione RISCHIO
Caduta dall'alto SIGNIFICATIVO
Caduta di materiale dall'alto SIGNIFICATIVO
Inalazione di polveri e fibre MEDIO
Elettrocuzione MEDIO
Movimentazione manuale dei carichi SIGNIFICATIVO
Punture, tagli e abrasioni SIGNIFICATIVO
Urti, colpi, impatti e compressioni SIGNIFICATIVO
Microclima SIGNIFICATIVO

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure
volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di esecuzione
delle attivita e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Igs. n.81/08 come modificato
dal D.Igs n.106/09)

Per lavorare sugli impianti elettrici occorre che il personale preposto sia qualificato ed abbia i requisiti
necessari per poter svolgere questa mansione (Art. 71 comma 7 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal
D.Igs n.106/09)

Prima di iniziare le attivita deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di
individuare I'eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le idonee precauzioni per
evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione

Devono essere altresi formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori
in prossimita di linee elettriche

Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali
parimenti costruiti a regola d'arte. | materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di
sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEl), nonché nel
rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola
d'arte.

In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori
differenziali ad alta sensibilita o di altri sistemi di protezione equivalenti

Recintare I'area di lavoro onde impedire I'accesso agli estranei alle lavorazioni (Art. 109 comma 1 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Prima di utilizzare la piattaforma aerea accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da limitazioni
di carico (terreno, pavimentazioni, rampe), ostacoli, limiti di ingombro. In caso di spostamenti su strada,
informarsi preventivamente delle eventuali limitazioni di ingombro, carico della pavimentazione stradale,
ecc. (Allegato IV, Punto 1.8.3 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Prima della esecuzione di lavori in altezza, accertarsi che siano state predisposte tutte le protezioni per
impedire cadute accidentali nel vuoto (Art. 111 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
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Coloro che operano a terra o comunque ad un livello inferiore al piano di lavoro sono esposti al rischio di
caduta di materiale dall'alto. Pertanto devono fare sempre uso di casco per la protezione del capo (Art.
75 — Art. 78 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento (Allegato VI Punto 2.3 del D.Igs. n.81/08
cosi come modificato dal D.Lgs. n. 106/09)

Durante l'uso di macchine deve essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o
comunque difficili (Allegato VI Punto 2.10 del D.Igs. n.81/08 cosi come modificato dal D.Lgs. n. 106/09)
Utilizzare la macchina rispettando altezza e portata massima (persone e attrezzature) stabilita dal
costruttore ed indicata nella tabella sulla piattaforma

Non utilizzare la piattaforma aerea in presenza di vento forte

Non utilizzare la macchina in prossimita di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non
protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti riportati nella Tabella | dell’Allegato 1X del D.lgs. n.81/08
(Art. 83 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti (Art. 168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei
carichi (Art. 168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con lintervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Ilgs n.106/09)

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

« DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui & riportata la
descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Caduta di
materiale/attrezzi dall’alto

Casco Protettivo

Dispositivo utile a proteggere |l
lavoratore dal rischio di offesa al
capo per caduta di materiale
dall'alto o comunque per contatti
con elementi pericolosi

Art 75 - 77 — 78 , Allegato VIII -
punti 3, 4 n.1 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 397(2001)

Elmetti di protezione

Polveri e detriti durante le
lavorazioni

Tuta di protezione

()

Da utilizzare nei luoghi di lavoro
caratterizzati dalla presenza di
materiali e/o attrezzi che possono
causare fenomeni di abrasione
/taglio/

perforazione

Art 75 — 77 - 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 340(2004)

Indumenti di protezione. Requisiti
generali

Scivolamenti e cadute

Scarpe
antinfortunistiche

&

Puntale rinforzato in acciaio contro
schiacciamento/abrasioni/perforazi
one/ferite degli arti inferiori e suola
antiscivolo e per salvaguardare la
caviglia da distorsioni

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIl -
punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08

come modificato dal D.lgs
n.106/09
UNI EN ISO 20344 (2008)

Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova per
calzature

Punture, tagli e abrasioni

Guanti in crosta

!

Da utilizzare nei luoghi di lavoro
caratterizzati dalla presenza di
materiali e/o attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione/taglio/

perforazione delle mani

Art 75 — 77 - 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro rischi
meccanici

Contro la proiezione di
materiali

Occhiali di protezione

Con lente unica panoramica in
policarbonato trattati anti graffio,
con protezione laterale

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.2 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
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Inalazione di polveri e
fibre

e | n.106/09
b UNI EN 166 (2004)
Protezione personale degli
occhi.Specifiche.
Art 75 — 77 — 78 , Allegato VIII-
Mascherina punto 3, 4 n.4 del D.Igs. n.81/08
Mascherina per la protezione di come modificato dal D.lgs
polveri a media tossicita, fibre e n.106/09

aerosol a base acquosa di
materiale particellare >= 0,02
micron.

UNI EN 149 (2003)

Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Semimaschera
filtrante contro particelle -
Requisiti, prove, marcatura.

Caduta dall’alto

Imbracatura e cintura
di sicurezza

Cintura di sicurezza utilizzata in
edilizia per la prevenzione da
caduta di persone che lavorano in
altezza su PLE. Da utilizzare con
cordino di trattenuta.

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIil
punti 3, 4 n.9 del D.Igs. n.81/08

come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 361/358 (2003)
Specifiche per dispositivi  di

protezione individuale contro le
cadute dall'alto. Imbracature per il
corpo

FASE DI LAVORO:

FORNITURA E POSA NUOVE RETI

VOLATILI

A PROTEZIONE DELL’INGRESSO DI

E’ inoltre prevista la posa di nuove reti a protezione dell'ingresso dei volatili costituite da rete in nylon invisibile
con maglia da 50x50 mm, da fissare sul lato interno della muratura mediante staffe, rivetti e viti.

e Macchine/Attrezzature
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

Avvitatore
Cestello
Tassellatore
Trapano

O O O O O

Attrezzi manuali di uso comune

e Sostanze pericolose
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose :

o Polveri

e Opere Provvisionali
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali :
o Ponteggi metallici fissi

+ Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione RISCHIO
Caduta dall'alto SIGNIFICATIVO
Caduta di materiale dall'alto SIGNIFICATIVO
Inalazione di polveri e fibre MEDIO
Movimentazione manuale dei carichi SIGNIFICATIVO
Punture, tagli e abrasioni SIGNIFICATIVO
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Urti, colpi, impatti e compressioni SIGNIFICATIVO

Microclima SIGNIFICATIVO

o Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure
volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di esecuzione
delle attivita e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Igs. n.81/08 come modificato
dal D.Igs n.106/09)

Recintare I'area di lavoro onde impedire I'accesso agli estranei alle lavorazioni (Art. 109 comma 1 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Delimitare le zone di transito e di accesso e proteggerle con robusti impalcati (parasassi) contro la caduta
di materiali dall’alto (Art. 129 comma 3 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Installare ponteggi esterni sovrastanti almeno mt 1.20 il filo di gronda (Art. 125 comma 4 del D.Igs.
n.81/08 come madificato dal D.lgs n.106/09)

Accertarsi della solidita dei ponteggi e predisporre le adeguate protezioni atte ad impedire sia la caduta
accidentale dei lavoratori che quella del materiale, soprattutto se la zona sottostante ai lavori presenta
aree abitate o di transito (Art. 122 del D.lgs.n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Non rimuovere le protezioni allestite ed operare sempre all’interno delle stesse

Allestire parapetto completo di tavola fermapiedi su tutto il perimetro dell’area del piano di gronda,
preferibilmente realizzato con correnti ravvicinati

Nel caso in cui non sia possibile predisporre regolamentari protezioni collettive (ponteggi e parapetti), gli
addetti devono indossare le cinture di sicurezza opportunamente ancorate a parti stabili (Art. 115 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare che sia stata interdetta la zona di lavoro della piattaforma aerea (Allegato V Parte Il Punto 3.4.7
del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Ilgs n.106/09)

Prima di utilizzare la piattaforma aerea accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da limitazioni
di carico (terreno, pavimentazioni, rampe), ostacoli, limiti di ingombro. In caso di spostamenti su strada,
informarsi preventivamente delle eventuali limitazioni di ingombro, carico della pavimentazione stradale,
ecc. (Allegato IV, Punto 1.8.3 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Prima della esecuzione di lavori in altezza, accertarsi che siano state predisposte tutte le protezioni per
impedire cadute accidentali nel vuoto (Art. 111 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Coloro che operano a terra o comunque ad un livello inferiore al piano di lavoro sono esposti al rischio di
caduta di materiale dall'alto. Pertanto devono fare sempre uso di casco per la protezione del capo (Art.
75 — Art. 78 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento (Allegato VI Punto 2.3 del D.Igs. n.81/08
cosi come modificato dal D.Lgs. n. 106/09)

Durante l'uso di macchine deve essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o
comunque difficili (Allegato VI Punto 2.10 del D.lgs. n.81/08 cosi come modificato dal D.Lgs. n. 106/09)
Utilizzare la macchina rispettando altezza e portata massima (persone e attrezzature) stabilita dal
costruttore ed indicata nella tabella sulla piattaforma

Non utilizzare la piattaforma aerea in presenza di vento forte

Non utilizzare la macchina in prossimita di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non
protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti riportati nella Tabella | dell’Allegato 1X del D.lgs. n.81/08
(Art. 83 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei
carichi (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Ilgs n.106/09)

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)
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o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

« DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui & riportata la
descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Caduta di
materiale/attrezzi dall’alto

Casco Protettivo

=

Dispositivo utile a proteggere |l
lavoratore dal rischio di offesa al
capo per caduta di materiale
dall'alto o comunque per contatti
con elementi pericolosi

Art 75 — 77 — 78 , Allegato VIII -
punti 3, 4 n.1 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 397(2001)

Elmetti di protezione

Polveri e detriti durante le
lavorazioni

Tuta di protezione

()

Da utilizzare nei luoghi di lavoro
caratterizzati dalla presenza di
materiali e/o attrezzi che possono
causare fenomeni di abrasione
/taglio/

perforazione

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIl -
punti 3, 4 n.7 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 340(2004)

Indumenti di protezione. Requisiti
generali

Scivolamenti e cadute

Scarpe
antinfortunistiche

&

Puntale rinforzato in acciaio contro
schiacciamento/abrasioni/perforazi
one/ferite degli arti inferiori e suola
antiscivolo e per salvaguardare la
caviglia da distorsioni

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIl -
punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08

come modificato dal D.lgs
n.106/09
UNI EN ISO 20344 (2008)

Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova per
calzature

Punture, tagli e abrasioni

Guanti in crosta

!

Da utilizzare nei luoghi di lavoro
caratterizzati dalla presenza di
materiali e/o attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione/taglio/

perforazione delle mani

Art 75 — 77 - 78, Allegato VIl -
punti 3, 4 n.5 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro rischi
meccanici

Contro la proiezione di

Occhiali di protezione

Con lente unica panoramica in
policarbonato trattati anti graffio,

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIlI-
punto 3, 4 n.2 del D.Igs. n.81/08

materiali con protezione laterale come modificato dal D.lgs
o | n.106/09
s UNI EN 166 (2004)
Protezione personale degli
occhi.Specifiche.
Art 75 — 77 — 78 , Allegato VIII-
Mascherina punto 3, 4 n.4 del D.Igs. n.81/08
Mascherina per la protezione di come modificato dal D.lgs
polveri a media tossicita, fibre e n.106/09

Inalazione di polveri e
fibre

aerosol a base acquosa di
materiale particellare >= 0,02
micron.

UNI EN 149 (2003)

Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Semimaschera
filtrante contro particelle -
Reaquisiti, prove, marcatura.

Caduta dall’alto

Imbracatura e cintura
di sicurezza

Cintura di sicurezza utilizzata in
edilizia per la prevenzione da
caduta di persone che lavorano in
altezza su PLE. Da utilizzare con
cordino di trattenuta.

Art 75 — 77 - 78, Allegato VIl
punti 3, 4 n.9 del D.Ilgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 361/358 (2003)
Specifiche per dispositivi di
protezione individuale contro le
cadute dall'alto. Imbracature per il
corpo
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SMANTELLAMENTO CANTIERE

FASE DI LAVORO: | SMONTAGGIO PONTEGGI

Lo smontaggio dei ponteggi prevede le seguenti operazioni:

o

o

o

delimitazione e regolamentazione dell'area di smontaggio
smontaggio ponteggio
allontanamento componenti, mezzi e sistemazione finale

e Macchine/Attrezzature
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

(e]

(e]

(e]

Utensili manuali d'uso comune (martello, pinze, tenaglie, chiavi di serraggio, ecc.)
Autocarro
Argano

+ Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione RISCHIO
Cadute dall'glto durante lo smontaggio degli elementi RILEVANTE
del ponteggio

Cadutg dall'alto durante le operazioni di allontanamento RILEVANTE
del carico

Caduta di materiali o parti di ponteggio RILEVANTE
Caduta QUrante la discesa o la salita all'interno del MEDIO
ponteqggio

Caduta degli addetti per errato smontaggio del MEDIO
ponteggio

Movimentazione manuale dei carichi MEDIO
Tagli, abrasioni, schiacciamenti alle mani SIGNIFICATIVO

o Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure
volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Lo smontaggio dei ponteggi deve essere eseguito nel rispetto del D. Lgs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

Lo smontaggio del ponteggio deve essere eseguito sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori
(Art.123 comma 1 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Il personale addetto allo smontaggio del ponteggio deve obbligatoriamente essere formato (Art.136
comma 6 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Gli addetti allo smontaggio devono operare su piani protetti da regolari parapetti o fare uso di cintura di
sicurezza collegata a fune di trattenuta. La cintura di sicurezza deve essere del tipo con bretelle e
cosciali. La fune di trattenuta non deve essere piu lunga di 1,5 m

Per potersi agganciare rapidamente a montanti e correnti del ponteggio, si raccomanda l'uso di appositi
dispositivi collegati al moschettone della fune di trattenuta

La fune alla quale dovesse essere necessario agganciarsi tramite il moschettone della fune di trattenuta,
deve avere una resistenza di almeno 2000 kg e deve essere fissata ai montanti del ponteggio tramite
morsetti od altri sistemi garantiti

Le tavole d'impalcato devono sempre essere spostate operando dall'impalcato sottostante e utilizzando
le protezioni anticaduta

E' severamente vietato salire e scendere utilizzando i correnti dei ponteggi

Utilizzare le apposite scalette fornite dal costruttore del ponteggio, complete di impalcati metallici e botole
incernierate
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In alternativa utilizzare scale metalliche vincolate in sommita, posizionate con pendenza inferiore a 75° e
sporgenti di almeno m 1,00 oltre il piano dell'impalcato

L'addetto che riceve i carichi a terra deve allontanarsi dal punto di sollevamento e deve indossare il
casco di protezione

Assicurarsi della stabilita dei carichi prima di liberarli dalle imbracature

La zona destinata al ricevimento degli elementi del ponteggio deve essere delimitata e vietata ai non
addetti

Tutta la zona adiacente il ponteggio in fase di smontaggio deve essere delimitata fino dal momento in cui
vengono rimossi i sistemi di contenimento di eventuali corpi cadenti dall'alto (mantovane o parasassi)
(Art.129 comma 3 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Non sovraccaricare i piani di lavoro

| morsetti devono essere sollevati all'interno di contenitori che garantiscano idonea resistenza contro il
loro cedimento sotto il peso dei morsetti sollevati

Gli addetti alle operazioni di smontaggio devono essere esperti e operare sotto la direzione di un
preposto

Lo smontaggio deve essere svolto secondo gli schemi forniti dal fabbricante o secondo il progetto firmato
da ingegnere abilitato

Gli ancoraggi devono essere rimossi parallelamente al proseguire delle operazioni di smontaggio

Lo smontaggio deve proseguire in altezza con tutte le parti che lo compongono completamente
assemblate e regolari

Gli elementi metallici smontati devono essere calati a terra utilizzando apparecchi di sollevamento

Gli elementi tubolari devono essere imbracati con doppia legatura mentre i pezzi speciali (giunti, spinotti)
vanno calati a terra con una benna o cassone metallico

L'operatore deve movimentare i componenti del ponteggio da smontare (telai, montanti, correnti,
diagonali, impalcati) senza sporgersi dal bordo del ponteggio

Durante lo svolgimento del lavoro in quota per lo smontaggio dei ponteggi, un preposto deve sempre
sorvegliare le operazioni da una posizione che gli permetta di intervenire per prestare aiuto ad uno dei
lavoratori che si dovesse trovarsi in difficolta

Durante le operazioni di smontaggio, gli utensili inutilizzati saranno tenuti attaccati ad apposite cinture

Gli ancoraggi devono essere realizzati, secondo quanto previsto nel piano di montaggio uso e
smontaggio e nel piano operativo di sicurezza e deve avvenire sotto la sorveglianza di un preposto

Il sistema di accesso adottato deve consentire I'evacuazione in caso di pericolo imminente

Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve
comportare rischi ulteriori di caduta

L’area sottostante il luogo di lavoro di smontaggio deve essere opportunamente segnalata ed interdetta
al transito ed allo stazionamento, secondo la normativa vigente

L’area sottostante il luogo di lavoro di smontaggio deve avere dimensioni adeguate al tipo di attivita e non
deve essere usata come deposito di materiali

| lavoratori della fase coordinata non devono accedere nella zona sottostante i lavori in altezza

| lavoratori addetti ai ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione

Non sostare con piu persone in uno stesso punto del ponteggio

Evitare di correre o saltare sul ponteggio

Non si deve gettare alcun oggetto o materiale dal ponteggio

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 78 del D.lgs. n.81/08 come modificato
dal D.Igs n.106/09)

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

« DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui & riportata la
descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Caduta di materiale ed
elementi del ponteggio
dall’alto

Casco Protettivo

Dispositivo utile a proteggere il
lavoratore dal rischio di offesa al
capo per caduta di materiale

Art 75 - 77 — 78 , Allegato VIII -
punti 3, 4 n.1 del D.lgs. n.81/08

come

modificato  dal D.lgs

CAFFARO GEOM. GIANLUCA: VIA ROMA 22 - 10068 — VILLAFRANCA PIEMONTE - C.f. CFF GLC 82H12 H727S P.lva 0320388004
Tel. 011.9807503 Cell. 349.4708214 Email gianluca.caffaro@gmail.com — Pec gianluca.caffaro@geopec.it

56 di 178




Piano di Sicurezza e Coordinamento

i

dall'alto o comunque per contatti
con elementi pericolosi

n.106/09
UNI EN 397(2001)
Elmetti di protezione

Polveri e detriti durante le
lavorazioni

Tuta di protezione

()

Da utilizzare nei luoghi di lavoro
caratterizzati dalla presenza di
materiali e/o attrezzi che possono
causare fenomeni di abrasione
taglio/

perforazione

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 340(2004)

Indumenti di protezione. Requisiti
generali

Lesioni per caduta di
materiali movimentati e/o
per presenza di chiodi,
ferri, ecc.

Scarpe
antinfortunistiche

&

Puntale rinforzato in acciaio contro
schiacciamento/abrasioni/
perforazione/ferite degli arti
inferiori e suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08

come modificato dal D.lgs
n.106/09
UNI EN ISO 20344 (2008)

Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova per
calzature

Punture, tagli e abrasioni

Guanti in crosta

!

Da utilizzare nei luoghi di lavoro
caratterizzati dalla presenza di
materiali e/o attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasionef/taglio/

perforazione delle mani

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro rischi
meccanici

Caduta dall’alto

Imbracatura e cintura
di sicurezza

Cintura di sicurezza utilizzata in
edilizia per la prevenzione da
caduta di persone che lavorano in
altezza su scale o ponteggi. Da
utilizzare con cordino di sostegno

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIiI
punti 3, 4 n.9 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 361/358 (2003)
Specifiche per dispositivi di
protezione individuale contro le
cadute dall'alto. Imbracature per il
corpo

FASE DI LAVORO:

SCOLLEGAMENTO E RIMOZIONE IMPIANTI DI CANTIERE

La rimozione del cantiere prevede lo smontaggio di tutti gli impianti di cantiere (elettrico, idrico, ecc...).

e Macchine/Attrezzature
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o Attrezzi d’'uso comune: mazza, piccone, martello, pinze, tenaglie

o Autocarro
o Autogru
)

Utensili elettrici portatili

e Opere Provvisionali
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti opere provvisionali:

o Scale
o Ponti su ruote

« Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione RISCHIO
Caduta di attrezzature/materiali SIGNIFICATIVO
Caduta dall'alto MEDIO
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Elettrocuzione RILEVANTE
Movimentazione manuale dei carichi MEDIO
Rumore SIGNIFICATIVO
Scivolamenti/cadute in piano SIGNIFICATIVO
Tagli, abrasioni, schiacciamenti SIGNIFICATIVO

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure
volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di esecuzione
delle attivita e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Igs. n.81/08 come modificato
dal D.Igs n.106/09)

Per lavorare sui quadri elettrici occorre che il personale preposto sia qualificato ed abbia i requisiti
necessari per poter svolgere questa mansione (Art. 71 comma 7 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

Il rimanente personale deve assolutamente astenersi dal compiere qualsiasi tipo di intervento sugli
impianti elettrici

Delimitare la zona interessata dalle operazioni di smontaggio

Prestare particolare attenzione nelle fasi di smantellamento del cantiere che richiedano interventi in quota
(scale, ponti su ruote, autocestelli, ecc)

Fare uso di cinture di sicurezza nel caso in cui il personale non risulti assicurato in altro modo contro al
rischio di caduta dall’alto (Art.115 del d.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Predisporre appositi cartelli con le principali norme di comportamento per diminuire le occasioni di
pericolo, ad esempio un cartello che indichi il divieto di usare acqua per spegnere incendi in prossimita di
cabine elettriche, conduttori, macchine e apparecchi sotto tensione

L'idoneita dei dispositivi di protezione individuale, come guanti in gomma (il cui uso & consentito fino a
una tensione massima di 1000 V), tappetini e stivali isolanti, deve essere attestata con marcatura CE
(Art. 77 del d.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

| lavoratori devono essere formati sulle modalita di utilizzo delle attrezzature di lavoro legate all'impianto
elettrico ed ai conseguenti rischi (Art. 18 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Lo smontaggio dell’impianto elettrico deve avvenire in modo organico e razionale e deve essere eseguito
solo da personale qualificato

Non lasciare parti di impianto elettrico scoperte senza le relative protezioni

| lavoratori devono essere formati sulle procedure atte a far fronte a situazioni di emergenza relative ad
incendi o pronto soccorso (Art. 18 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Non utilizzare mai I'acqua per spegnere un incendio di natura elettrica. Sezionare l'impianto e utilizzare
estintori a polvere o CO2 (Allegato IV punto 4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Se qualcuno € in contatto con parti in tensione non tentare di salvarlo trascinandolo via, prima di aver
sezionato l'impianto

| percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali,
macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori

Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo
le necessita diurne e notturne

Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei
carichi (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione ed individuare il
modo piu indicato per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la schiena (Art. 168 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106/09)
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e Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Ilgs n.106/09)

o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art.77 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata la
descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI
EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Elettrocuzione

Guanti dielettrici
L=

-~

A=

Guanti in lattice naturale
speciale con un alto potere di
isolamento elettrico.

| guanti dielettrici devono
essere utilizzati con dei sovra-
guanti in pelle

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.5 del D.Ilgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106/09
UNI EN 60903

Guanti di protezione isolanti da
contatto con parti sotto tensione

Elettrocuzione

Elmetto con visiera
incorporata

<

2/

-~ o

Calotta in policarbonato ad alta
resistenza, completo di
frontalino proteggi visiera,
dotato di alto potere dielettrico.

Art 75 — 77 — 78 , Allegato VIiI-
punti 3, 4 n.2 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106/09
UNI EN 397 (2001)

Elmetti di protezione per l'industria
UNI EN 13087-8 (2006)

Elmetti di protezione- Metodi di
prova- Parte 8: Proprieta elettriche.

Elettrocuzione

Stivali isolanti

2

Tronchetti dielettrici realizzati in
caucciu foderati in cotone con
suola antisdrucciolevole
resistente all'usura.

Art 75 — 77 - 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.6 del D.Ilgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106/09
UNI EN ISO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione individuale
— Metodi di prova per calzature.

Polveri e detriti durante
le lavorazioni

Tuta di protezione

A

Tuta da lavoro da indossare
per evitare che la polvere
venga a contatto con la pelle

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.7 del D.Ilgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106/09
UNI EN 340 (2004)

Indumenti di protezione. Requisiti
generali

Punture, tagli ed
abrasioni

Guanti in crosta

)

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione
ltaglio/perforazione delle mani

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIl -
punti 3, 4 n.5 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106/09
UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro rischi
meccanici

FASE DI LAVORO:

RIMOZIONE E CARICO BOX DI CANTIERE

Il lavoro consiste nella rimozione dei box prefabbricati installati e relativo carico sui mezzi di trasporto.

Dopo avere provveduto all'eventuale rimozione degli ancoraggi, I'operatore autista, che trasportera i prefabbricati,
si avvicinera alla zona in base alle indicazioni che verranno date da uno dei due operatori, all'uopo istruito.
L'automezzo, dotato di gru a bordo, prima di caricare i prefabbricati, verra bloccato e sistemato in modo da non
creare rischi riguardo al ribaltamento. Il carico in salita sara guidato dai due operatori per mezzo di cime e
attraverso comandi verbali. Solo quando i prefabbricati saranno definitivamente agganciati dall'organo di
sollevamento, I'operatore a terra dara il via libera al guidatore il quale sara autorizzato a sollevare i box, quindi a
rimuovere i mezzi di stabilizzazione del camion ed allontanarsi.

e Macchine/Attrezzature
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o Aftrezzi manuali di uso comune
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o

Autocarro con gru
Ganci, funi, imbracature

e Opere Provvisionali
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali:

o
o

Trabattelli
Scale a mano e doppie

« Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione RISCHIO
Caduta di materiale dall'alto MEDIO
Inalazione di polveri e fibre SIGNIFICATIVO
Rumore SIGNIFICATIVO
Urti, colpi, impatti e compressioni SIGNIFICATIVO
Ribaltamento MEDIO

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure
volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

Attenersi scrupolosamente alle procedure di movimentazione dei carichi mediante I'autocarro con gru
Impartire istruzioni in merito alle priorita di smontaggio, ai sistemi di stoccaggio, accatastamento e
conservazione degli elementi rimossi

Prevedere la presenza a terra di due operatori che daranno i segnali convenuti all'autista

Accertarsi che non vi siano persone non autorizzate nell'area interessata alla movimentazione

Accertarsi della stabilita dell'area di accesso e di sosta della autogru

Accertarsi che venga utilizzato il sistema di stabilizzazione dell'automezzo preposto

Predisporre adeguati percorsi per i mezzi e segnalare la zona interessata all’operazione

| percorsi non devono avere pendenze eccessive

Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei
carichi (Art. 168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione ed individuare il
modo piu indicato per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la schiena (Art. 168 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106/09 )

Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con lintervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Verificare I'efficacia del dispositivo che impedisce I'apertura della scala doppia oltre il limite di sicurezza

Il trabattello deve essere utilizzato secondo le indicazioni fornite dal costruttore da portare a conoscenza
dei lavoratori

Predisporre sistemi di sostegno nella fase transitoria di smontaggio

Verificare periodicamente le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita degli attacchi
dei manici di legno agli elementi metallici. Attenersi alle istruzioni ricevute in merito alle priorita di
smontaggio

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento

Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose e alla segnaletica di sicurezza

Rispettare i percorsi indicati

Le imbracature dei carichi sollevati devono essere eseguite correttamente

Nel sollevamento dei materiali seguire le norme di sicurezza
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¢ Nella guida dell’elemento in sospensione si devono usare sistemi che consentano di operare a distanza
di sicurezza (funi, aste, ecc.)

La scala deve poggiare su base stabile e piana

Usare la scala doppia completamente aperta

Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di appoggio della scala doppia
Non spostare il trabattello con sopra persone o materiale (Art 140 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

e Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo
i rischi derivanti dall'esposizione al rumore (Art 192 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs

n.106/09)

o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

« DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui & riportata la
descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Urti, colpi, impatti e
compressioni

Casco Protettivo

Dispositivo utile a proteggere |l
lavoratore dal rischio di offesa al
capo per caduta di materiale
dall'alto o comunque per contatti
con elementi pericolosi

Art 75 - 77 — 78 , Allegato VIII -
punti 3, 4 n.1 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 397(2001)

Elmetti di protezione

Polveri e detriti durante le
lavorazioni

Tuta di protezione

()

Da utilizzare nei luoghi di lavoro
caratterizzati dalla presenza di
materiali e/o attrezzi che possono
causare fenomeni di abrasione
/taglio/

perforazione

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIl -
punti 3, 4 n.7 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 340(2004)

Indumenti di protezione. Requisiti
generali

Lesioni per caduta di
materiali movimentati

Scarpe
antinfortunistiche

&

Puntale rinforzato in acciaio contro
schiacciamento/abrasioni/
perforazione/ferite degli arti
inferiori e suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIl -
punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08

come modificato dal D.lgs
n.106/09
UNI EN ISO 20344 (2008)

Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova per
calzature

Punture, tagli e abrasioni

Guanti in crosta

!

Da utilizzare nei luoghi di lavoro
caratterizzati dalla presenza di
materiali e/o attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione/taglio/

perforazione delle mani

Art 75 — 77 - 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.5 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro rischi
meccanici

FASE DI LAVORO:

SMANTELLAMENTO CANTIERE E PULIZIA FINALE

Terminati i lavori, il cantiere viene smobilizzato, in particolare vengono rimossi ed allontanati gli elementi di
recinzione e di delimitazione provvisoria di cantiere, gli arredi e la segnaletica utilizzata, dopo si procede alla

pulizia finale dell’'area.

e Macchine/Attrezzature
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o Attrezzi d’'uso comune: mazza, piccone, martello, pinze, tenaglie
o Utensili elettrici portatili

o Autocarro
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+ Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione RISCHIO
Caduta attrezzature/materiali MEDIO
Caduta dall'alto MEDIO
Elettrocuzione (per contatti diretti e/o indiretti) MEDIO
Movimentazione manuale dei carichi MEDIO
Esposizione a rumore MEDIO
Scivolamenti/cadute in piano SIGNIFICATIVO
Inalazione di polveri e fibre SIGNIFICATIVO
Tagli, abrasioni e schiacciamenti alle mani SIGNIFICATIVO

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure
volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

Delimitare la zona interessata dalle operazioni, se tale zona & nell'immediata vicinanza della sede
stradale, predisporre la necessaria segnaletica stradale, attenendosi alle norme del codice della strada e
al regolamento d'attuazione

Verificare la presenza di eventuali linee elettriche interrate prima di iniziare l'intervento

Effettuare un controllo sulle modalita di imbraco del carico

Durante le fasi di carico/scarico vietare l'avvicinamento del personale e di terzi, mediante avvisi e
sbarramenti

Controllare la portata dei mezzi per non sovraccaricarli

Prestare particolare attenzione nelle fasi di smantellamento del cantiere che richiedano interventi in quota
(scale, ponti su ruote, autocestelli, ecc) (Art 111-115 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

Fare uso di cinture di sicurezza nel caso in cui il personale non risulti assicurato in altro modo contro al
rischio di caduta dall’alto (Art 111 — 115 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

| percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali,
macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori

Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti (Art. 168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei
carichi (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione ed individuare il
modo piu indicato per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la schiena (Art. 168 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106/09)

Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Ilgs n.106/09)

Limitare il piu possibile la movimentazione manuale dei carichi facendo uso di attrezzature di
sollevamento

Nella movimentazione manuale, posizionare bene i piedi ed utilizzare le gambe per il sollevamento
mantenendo sempre la schiena ben eretta

Durante la movimentazione manuale di carichi pesanti ai lavoratori usare appositi attrezzi manuali per
evitare lo schiacciamento con le funi, con il materiale e con le strutture circostanti

| lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla zona di trasporto materiali pesanti finché la
stessa non sara terminata

Fare uso di abbigliamento adeguato nei periodi freddi
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Evitare, per quanto possibile, esposizioni dirette e prolungate al sole

Controllare periodicamente lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione individuale
Evitare I'utilizzo di martelli, picconi, pale e, in genere, attrezzi muniti di manico o d'impugnatura se tali
parti sono deteriorate, spezzate o scheggiate o non siano ben fissate all'attrezzo stesso

Rimuovere le sbavature della testa di battuta degli utensili (es. scalpelli) per evitare la proiezione di
schegge

o Utilizzare sempre l'apposita borsa porta attrezzi

o Utilizzare I'utensile o I'attrezzo solamente per I'uso a cui € destinato e nel modo piu appropriato

o Non appoggiare cacciaviti, pinze, forbici o altri attrezzi in posizione di equilibrio instabile

e Riporre entro le apposite custodie, quando non utilizzati, gli attrezzi affilati o appuntiti (asce, roncole,
accette, ecc.)

e Gli utensili elettrici dovranno essere provvisti di doppio isolamento, riconoscibile dal simbolo del doppio
quadrato (Art 80 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

e Gli utensili elettrici portatili provvisti di doppio isolamento elettrico non dovranno essere collegati
all'impianto di terra (Art 80 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

e Per l'uso degli utensili elettrici portatili saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali

o Evitare il contatto del corpo con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni

o Tultti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali

e Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo
le necessita diurne e notturne

e Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo
i rischi derivanti dall'esposizione al rumore (Art 192 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

o Verificare I'uso costante dei D.P.l. da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata la
descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF. NORMATIVO

Urti, colpi, impatti e
compressioni

Casco Protettivo

Dispositivo utile a proteggere il
lavoratore dal rischio di offesa al
capo per caduta di materiale
dall'alto o comunque per contatti
con elementi pericolosi

Art 75 - 77 — 78 , Allegato VIII -
punti 3, 4 n.1 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 397(2001)

Elmetti di protezione

Polveri e detriti durante le
lavorazioni

Tuta di protezione

Da utilizzare nei luoghi di lavoro
caratterizzati dalla presenza di
materiali e/o attrezzi che possono
causare fenomeni di abrasione
ltaglio/perforazione

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIl -
punti 3, 4 n.7 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 340(2004)

Indumenti di protezione. Requisiti
generali

Lesioni per caduta di
materiali movimentati

Scarpe
antinfortunistiche

-

Puntale rinforzato in acciaio contro
schiacciamento/abrasioni/
perforazione/ferite degli arti
inferiori e suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08

come modificato dal D.lgs
n.106/09
UNI EN ISO 20344 (2008)

Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova per
calzature

Punture, tagli e abrasioni

Guanti in crosta

Da utilizzare nei luoghi di lavoro
caratterizzati dalla presenza di
materiali e/o attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione/taglio/

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.5 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)
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perforazione delle mani

Guanti di protezione contro rischi
meccanici

Inalazione di polveri e
fibre

Mascherina
antipolvere FFP2

/\

S

Mascherina per la protezione di
polveri a media tossicita, fibre e
aerosol a base acquosa di
materiale particellare >= 0,02
micron.

Art 75 — 77 — 78 , Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 149 (2003)

Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Semimaschera
filtrante contro particelle -
Requisiti, prove, marcatura.

Rumore che supera i
livelli consentiti

Tappi preformati

Y

In spugna di PVC, inseriti nel
condotto auricolare assumono la
forma dello stesso

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIl -
punti 3, 4 n.3 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 352-2 (2004)

Protettori dell'udito. Requisiti
generali. Parte 2: Inserti
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CRONOPROGRAMMA

(IN ALLEGATO)
COME SI USA

Di concerto con il progettista, direzione lavorie COMMITTENTE, si sono stabilite:

7 |le tempistiche di durata massima delle macrofasi di lavorazioni, che verranno poi portate parimenti nei
contratti di appalto delle imprese.

Date di inizio e fine lavori

la volonta della committenza di dare appalti ad una o piu imprese, cosi come ritenuto piu opportuno per
I'economia delle opere da realizzare

materiali da utilizzare con particolare attenzione a quelli con componenti chimiche che portano rischi alla
salute

A 44

Sulla base dei parametri sopraelencati, ritenuti congrui dalle parti, ho agito suddividendo tutte le macrofasi in fasi
e sottofasi, andando a stabilire specifiche tempistiche ed individuando le interferenze da sovrapposizioni.

Le sovrapposizioni individuate sono di tipo temporale, temporale-spaziale, di contiguita e di interferenza con
macchine operatrici.

Per fare questo ho riportato tutto su un diagramma di Gantt, in modo da raffigurare quella che & la volonta della
committenza. Inoltre ho implementato la capacita esplicativa di sintesi del diagramma aggiungendo le voci di
costo della sicurezza per ogni singola lavorazione.

Ad ogni singolo rigo €& stata associata I'impresa esecutrice e la scheda di valutazione dei rischi interferenziali.
Inoltre & gia stata messa una valutazione di rischio di massima per dare un’idea di allerta sulla lavorazione, per
poi andare nel particolare con la scheda di riferimento. La scheda andra ad indicare e valutare i rischi
interferenziali e loro costi, non i rischi specifici dell'impresa per la lavorazione, questi ultimi sono suo onere e
devono essere riportati nel POS, ESULANO DALL'INCARICO DEL COORDINATORE. Le imprese che intendono
avvalersi di subappaltatori o subaffidatari devono comportarsi come previsto nel PSC, e rapportarsi
immediatamente con il CSE per poter accedere in cantiere.

Inoltre sono gia indicate le riunioni minime di coordinamento che la CSE POTRA’' IMPLEMENTARE A SUO
PIACIMENTO.

A questo punto COMMITTENZA e DL, hanno ben chiara la situazione in termini di costi della sicurezza derivanti
dalle loro decisioni di impostazione del cantiere. | contratti d’appalto dovranno quindi riportare le voci di
tempistiche e costi della sicurezza riportati nel diagramma.

Infine le imprese andranno a rilevare tutti i righi interessati dalle loro lavorazioni, vedendo immediatamente
evidenziate le interferenze e relative schede di coordinamento, non sara cosi difficile redigere il POS e rapportarsi
con il coordinatore.
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CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5
LAVORAZIONI - FAS| E SOTTOFASI COSToE N | S 1 1 2 1 1 1
L[M[M[G]V][L VL M M|G[V]|L M VL M VL M VL
ALLESTIMENTO CANTIERE
i all. zona 2 2
Montaggio box e wc chimico 2 2
Montaggio ponteggi 3 9
Allaccio impianto elettrico e di messa a terra 2 4
RESTAURO CONSERV. SUP. DECORATE
Consolidamento delle lesioni 2 10
Operazioni preliminari 2 2
Pulitura 2 10
Descialbo 2 6
Consolidamento intonaco 2 2
Rimozioni elementi impropri e stuccature 2 4
Stuccatura intonaco 2 6
Presentazione estetica 2 6
T il edi 2 8
RESTAURO DI NATURA EDILE
i di parti i 2 6
Rimozione di intonaci a calce o a base cementizia, 2 6
degli agenti bi 3 9
Intonaco a base di calce idraulica naturale e sabbia 2 4
Rimaneggiamento del manto di copertura e revisione 2 s
piccola e media orditura
Revisione della tenuta degli elementi della copertura 2 6
Consolidamento localizzato dei mattoni degradati € 25.862,28 2 4
Sostituzione puntuale di mattoni eccessivamente 2 4
Stilatura dei giunti dei paramenti murari in laterizio 2 4
RESTAURO PIETRA ARTIFICIALE
Rappezzature e consolidamento di elementi in pietra
2 6
artificiale
Lavaggio semplice delle murature esterne 2 6
Pulitura meccanica dai residui di ossidi e strati
y 2 8
dei ferri d'armatura ammalorati
Velatura finale 2 4
T il edi 2 4
EPERE DA FALEGNAME E RESTAURO LEGN
dei e altri opachi in
2 4
legno
Revisione del serramento della finestra centrale di 2 4
facciata
OPERE DA LATTONIERE
Sistemazione e restauro di antiche inferriate 2 4
Protezione delle parti in aggetto con lamiera di piomb: 2 6
SISTEMA ANTIVOLATILI
Posa di sistema elettronico per allontanamento dei 2 6
volatili
Posa di nuove reti a protezione dell'ingresso dei volati 2 6
SMANTELLAMENTO CANTIERE
Scollegamento e rimozione impianti di cantiere 2 2
Smontaggio ponteggi 3 9
Rimozione e carico box e wc chimico 2 2
Rimozione cartellonistica, recinzioni e pulizia 2 2

OT. GIORNI UOMO
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RIEPILOGO COSTI SICUREZZA

Le modalita per effettuare la stima dei costi della sicurezza sono riportate al punto 4 dell’'allegato XV del D.Igs n
81/08 e sm e i di cui al punto 4.1.1

E evidente che tutte le situazioni non ricomprese tra quelle che verranno di seguito riportate come costi della
sicurezza sono da computarsi come oneri della sicurezza di ogni singola impresa appaltatrice, subappaltatrice o
lavoratore autonomo. Rientrano tra gli oneri tutti quelli previsti dal Digs 81/08 e sm e i contenuti negli artt. 96 e 97
e nell'allegato XIlll, il relativo costo deve essere riportato nel POS e nel contratto d’appalto al fine di poter essere
valutati dal committente per la loro congruita.

Per quanto riguarda le modalita operative della stima dei costi I'allegato XV del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. prescrive
che:

La stima dovra essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita a elenchi prezzi standard o
specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o sull’elenco prezzi delle
misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si fara
riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza
vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando
applicabile, la posa in opera e il successivo smontaggio, I'eventuale manutenzione e 'ammortamento.

La “stima dei costi”, cosi come identificata dal legislatore, & quindi il risultato di un’analisi puntuale delle voci
relative agli apprestamenti e a tutti gli altri elementi indicati nell’allegato XV del D.Lgs 81/08 e s.m.i e necessari
per la gestione del cantiere in condizioni di sicurezza, in tutte le fasi di lavoro e per tutta la durata del cantiere
stesso.

E’ fondamentale, ai fini di una corretta stima dei costi della sicurezza e per garantire la loro “congruita”, utilizzare
un prezzario specializzato e, allo stesso modo, utilizzare per la stima dei costi dell'opera un prezzario che non
contempli nei prezzi unitari alcun onere riferito alla sicurezza o che li definisca quantitativamente, se contemplati.
Cio permettera al progettista di escludere dal computo metrico estimativo dell’opera la quota parte riferita agli
oneri della sicurezza, che sara invece calcolata dal Coordinatore per la Progettazione in conseguenza delle
scelte operate nel PSC . Anch’essa, ovviamente, diverra parte integrante del costo dell’opera.

Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere
interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera e il successivo smontaggio, I'eventuale
manutenzione e 'ammortamento.

| costi della sicurezza cosi individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, e individuano la parte del costo
dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 163/ 06, e successive modifiche, e per le quali non e
prevista la redazione del PSC ai sensi del titolo 1V, capo |, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza
stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive
finalizzano alla sicurezza e salute dei lavoratori.

Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d’opera
previste dall'articolo 132 del D. Lgs. 163/06 e successive modifiche, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli
1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni di cui sopra. | costi della
sicurezza cosi individuati, sono compresi nellimporto totale della variante, e individuano la parte del costo
dell'opera da non assoggettare a ribasso.

Il direttore dei lavori liquida I'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento
lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per I'esecuzione dei lavori quando previsto.

In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attivita di cui al punto 4
dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, 'impresa affidataria corrisponde a esse senza alcun
ribasso i relativi oneri della sicurezza.
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STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

RESTAURO ESTERNO DELLA CHIESA DEL GESU’

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

parug.

lung.

larg.

Hipeso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1
01.P24.E60.0
05

)
01.P24.C65.0
05

3
01.P24.C65.0
15

4
01.P25.A60.0
05

5
01.P25.A60.0
10

6
01.P25.A91.0
05

LAVORIT A MISURA

Nolo di castello elevatore della portata di kg 1200 ¢ montacarico
a bandiera da kg 400, compresa energia eletirica ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo mpiego escluso l'onere del
manovratore

SOMMANO h

Nolo di autocarro dotato di braceio idraulico per il sollevamento
di un cestello porta operatore rispondente alle norme ISPELS a
uno o due posti, atto alle potature dei viali alberati della citta’,
compreso lautista ed ogni onere comnesso al tempo di effettivo
impiego, eseluso il secondo operatore Con braceio fino all'altezza
dim 18

Per la posa del sistema antivolatili sulla copertura della chiesa

SOMMANO h

Nolo di autocarro dotate di braceio idraulico per il sollevamento
di un cestello porta operatore rispondente alle norme ISPELS a
uno o due posti. atto alle potature dei viali alberati della citta',
compreso lautista ed ogni onere comnesso al tempo di effettivo
impiego, escluso il secondo operatore Con braceio fino all'altezza
dim 32

Per installazione calotta del campanile

SOMMANO h

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,
compreso  trasporto, smontaggio. nonché ogni
dispositivo necessario per la conformita’ alle norme di sicurezza
vigenti. comprensivo della documentazione per l'uso (PLM.U.S.)
e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso
i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la
misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i prim
30 giormi

faceiata *(H/peso=11+2.5+1.4)

facciata risvolto lato est

campanile facciata

campanile lato vicolo del Gesu *(lung=3.96+1.2+1.2)
campanile lato nord sopra il tetto

campanile lato est sopra il tetto #(lung=3.96+1.2+1.2)

montaggio.

SOMMANO m’

Nolo di penteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto.
compreso  trasporto, smontaggio. nonché ogni
dispositivo necessario per la conformita’ alle norme di sicurezza
vigenti. comprensivo della documentazione per l'uso (PLM.U.S.)
e della progettazione della struttura prevista dalle norme. escluso
1 piam i lavoro ¢ sottopiami da compensare a parte (la
misurazione viene effettuata in protezione verticale). Per ogni
mese oltre al primo

Vedi voece n° 4 [m?* 537.96]

montaggio.

SOMMANO m*

Nolo di piano di lavoro. per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60
e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 ecm ¢/o
elementi metallici, comprensivo di  eventuale sottopiano.
mancorrenti, fermapiedi. botole ¢ scale di collegamento. piani di
sharco, piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle opere
¢ di ogni altro dispositive necessario per la conformita alle norme
di sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio. smontaggio,
pulizia ¢ manutenzione: (la misura viene effettuata in proiezione
orizzontale per ogni piano). Per ogni mese

facciata *(parug=4*7.00)

3,00

28.00

9,11
2,50
2,70
6,36
3.48
6,36

1.200

14,900
12.400
25.000
25.000
16.000
14.000

40,00

40.00 170.40

0,00 63.07 0.00

0.00 76.34 0.00

13574
31.00
67.50

159,00
55.68
89.04

537,96 19.05 10.248.14]

1.613.88

1.613.88

w

o
(=)
o
i
=
=
]
n

305,76

A RIPORTARE

305.76 15.679.79

CAFFARO GEOM. GIANLUCA: VIA ROMA 22 — 10068 — VILLAFRANCA PIEMONTE - C.f. CFF GLC 82H12 H727S P.lva 0320388004

Tel. 011.9807503 Cell. 349.4708214 Email gianluca.caffaro@gmail.com — Pec gianluca.caffaro@geopec.it

67 di 178
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEILAVORI

parug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

305,76

15.679.79

7
28.A10.C05.
005

8
28.A10.C05.
010

9
28.A05.A06.
005

10
06.P31.E01.0
05

11
06.A31.HO04,
705

12
06.A31.HOL.
705

facciata risvolto lato est *(par.ug.=4*5
campanile facciata *(par.ug.=4%12.00)

campanile lato vicolo Gesi *(par.ug.=4%12.00)
campanile lato tetto *(par.ug
campanile lato tetto *(par.ug
campanile lato tetto *(par.ug.=

SOMMANO m*

MANTOVANA per protezione di arce di transito pedonale o
aree di lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere
contro gli agenti meccanici caduti dall'alto. costituita da struttura
inclinata realizzata in tubo giunto di diametro 48 mm
opportunamente ancorata alla struttura, questultima non inclusa,
e provvista di tavolato superiore di copertura in tavole accostate
in legno di abete di sezione minima 25x5 em. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei
materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, il taglio. lo sfrido. gli accessori di fissaggio. la
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di
risulta. per lo sviluppo in m2 in proiezione orizzontale dell'area
protetta: per il primo mese o frazione di mese

(lung.=18+16)

SOMMANO m*

MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o
aree di lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere
contro gli agenti meccanici eaduti dall'alto. costituita da struttura
mclinata realizzata in tubo giunto di diametro 48 mm
opportunamente ancorata alla struttura, quest'ultima non inclusa.
e provvista di tavolato superiore di copertura in tavole accostate
m legno di abete di sezione minima 25x5 cm. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei
materiali necessari. il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, il taglio. lo sfrido. gli accessori di fissaggio. la
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di
risulta. per ogni mese successivo

Vedi voce n° 7 [m* 51.00]

SOMMANO m*

SCHERMATURA di pouteggi ¢ castelletti per contenimento
polveri, con reti, teli traspiranti, stuoie e simili, fornita ¢ posta in
opera compreso ogni onere ¢ magistero per dare la schermatura
finita (con almeno una legatura ogni metro quadro di tela).
misurata per ogni metro quadrato di superficie facciavista ¢ per
tutta la durata dei lavori

Vedi voce n° 4 [m?* 537.96]

SOMMANO m*

Puntazze di messa a terra a croce in acciaio doles zineato a fuoco
puntazza croce 50x50x5 lungh: 1 m

SOMMANO cad

P.O. Posa in opera di puntazze di messa a terra del tipo a croce o
a bo entro pozzetti ispezionabili e di piastre di messa a terra,
complete di morsetti di collegamento. P.O. di puntazza a croce o
atubodalm

SOMMANO cad

P.O. Posa in opera di corde tondi piattine per la realizzazione di
tmpianti di terra a vista compresa la posa di supportimorsetti ed
ogni accessorio per il montaggio. P.O. di corde in rame o acciaio

20,00
48.00
48.00
32,00
28.00
28.00

2,50
2,70
6,50
2,70
6,50
6,50

34.00

1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200

60,00
155,52
37440
103,68
218.40
218.40

1.436.16

51,00

51,00

102,00

102,00

537.96

537.96

5.00

3.01

10.57

2,30

10,12

4.322.84

539.07

131.58

1.237.31

50,60

29.80

A RIPORTARE

21.990,99
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
N, DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA .
parug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 21.990.99
fino a 90 mm?
50.00
SOMMANO m 50.00 5.96 298.00
13 TRABATTELLO completo ¢ omologate, su  ruote,
28.A05.A10. |prefabbricato. di dimensiom: 1.00x2.00 m. senza ancoraggi:
015 altezza fino a 12.00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo
fino a 1 mese o frazione di mese
1.00
SOMMANO cad 1.00 23421 23421
14 TRABATTELLO  completo e omologato, su ruote,
28.A05.A10. |prefabbricato. di dimensioni 1.00x2.00 m. senza ancoraggi: solo
020 nolo per ogni mese successivo
1.00
SOMMANO cad 1.00 35.81 35.81
15 RECINZIONE di cantiere realizzata con clementi prefabbricati
28.A05.E10.0|di rete metallica ¢ montanti tubolari zincati con altezza minima
05 di 2,00 m. posati su idonei supporti in calcestruzzo. compreso
montaggio in opera ¢ suceessiva rimozione. Nolo caleolato sullo
sviluppo lineare nolo per il primo mese
35.00 35.00
SOMMANO m 35.00 3.67 128.45
16 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati
28.A05.E10.0|di rete metallica ¢ montanti tubolari zmcati con altezza minima
10 di 2,00 m. posati su idonei supporti in calcestruzzo. compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo caleolato sullo
sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo
3.00 35.00 105.00
SOMMANO m 105.00 0.51 53.55
17 Cassetta di medicazione ai sensi del D.P.R. 388/2003
LC sicl 1.00
SOMMANO cadauno 1,00 55,00 55,00
18 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa
28.A20.A05. |vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni.
005 Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione
piccola (fino a 3535 em)
3,00
SOMMANO cad 3.00 9.19
19 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa
28.A20.A05. |vigente. di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni.
010 Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione
media (fino a 50x50 cm)
2.00
SOMMANO cad 2,00 11.03 22.06
20 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa
28.A20.A05. |vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni.
015 Posa ¢ nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione
grande (fino a 70x70 cm)
1.00
SOMMANOQO cad 1.00 13.32 13.32
A RIPORTARE 22.858.96
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

parug

lung. larg.

RIPORTO

21
28.A05.D10.
005

22
28.A05.D10.
010

23
28.A05.D25.

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI
SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso
ufficio. spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura
di accialo. parete perimetrale realizzata con pannello sandwich,
dello spessore minimo ¢ 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna ¢ coibentazione di poliuretano
espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le
perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore 19 mm,
piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al
fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nei quattro angoli. serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi. porta dingresso completa di
maniglie ¢/o maniglione antipanico. impianto elettrico a norma di
legge da certificare. Dotato di servizio igienico composto da we e
lavabo completo degli aceessori canonici (specchio, porta rotoli,
porta scopino ecc.). Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi
di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e
ligiene dei lavoratori: il montaggio e lo smontaggio anche
quando. per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori. queste
aziom vengono ripetute pitt volte durante 1l corso dei lavor a
seguito della evoluzione dei medesimi: il documento che indica
le istruzioni per l'uso e la manutenzione: 1 controlli periodici e il
registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere: la preparazione della base di appoggio: i collegamenti
necessari (elettricita.impianto di terra acqua, gas. ece quando
previsti); il collegamento alla rete fognaria: l'uso dell'autogru per
la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
lallontanamento a fine opera. Armredamento mimmo: armadi,
tavoli ¢ sedie. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2.45
cirea (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese

SOMMANO cad

NUCLEQ ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI
SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricate monoblocco ad uso
ufficio. spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura
di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich,
dello spessore minimo di 40 nun. composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano
espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le
perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore 19 mm,
piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al
fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a
scomparsa mnel quattro  angoli, serramenti in  alluminio
prevemniciato, vetri semidoppi. porta dingresso completa di
maniglie ¢/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di
legge da certificare. Dotato di servizio igienico composto da we e
lavabo completo degli accessori canonici (specchio, porta rotoli,
porta scapino ecc.). Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi
di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e
ligiene dei lavoratori: il montaggio e lo smontaggio anche
quando. per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori. queste
azioni vengono ripetute pitt volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi: il documento che indica
le istruzioni per l'uso e la manutenzione: 1 controlli periodici e il
registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere: la preparazione della base di appoggio: i collegamenti
necessari (elettricita.impianto di terra acqua. gas. ece quando
previsti); il collegamento alla rete fognara: I'uso dell'autogru per
la movimentazione ¢ la collocazione nell'area predefinita ¢ per
l'allontanamento a fine opera. Amredamento mimmo: armadi,
tavoli e sedie. costo per ogni mese o frazione di mese successivo
al primo

SOMMANO cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
plastico. con superfici inteme ed esterne facilmente lavabili, con

A RIPORTARE

IMPORTI
Quantita
unitario TOTALE

22.858.96

1.00

1.00 454.64 454,64

3.00

3,00 202.06 606.18
23.919.,78
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

parug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

23.919.78

005

24
28.A05.D25.
010

25
28.A05.D35.
005

26
28.A20.HOS.
005

27
28.A10.D05.
005

28
28.A10.D10.

funzionamento non elettrico. dotato di un WC alla turca ed un
lavabo. completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della
capacita di almeno 200 1. di serbatoio di accumulo dell'acqua per
il lavabo e per lo scarico della capacita di almeno 50 I, e di
connessioni  idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 em. I1 WC dovra avers una
copertura costituita da materiale che permetta una corretta
illuminazione interna. senza dover predisporre un impianto
elettrico.  Compreso  trasporto, montaggio, smontaggio,
preparazione della base, manutenzione ¢ spostamento durante le
lavorazioni. Compreso altresi servizio di pulizia periodica
settimanale (4 passaggi/mese) ¢ il relativo searico presso i siti
autorizzati. nolo primo mese o frazione di mese

SOMMANO cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
plastico. con superfici interne ed esterne facilmente lavabili. con
funzionamento non elettrico. dotato di un WC alla turca ed un
lavabo. completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della
capacita di almeno 200 1, di serbatoio di accumulo dell'acqua per
il lavabo e per lo scarico della capacita di almeno 50 I, e di
connessioni  idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. II WC dovra avere una
copertura costituita da materiale che permetta una corretta
illuminazione interna. senza dover predisporre un impianto
elettrico.  Compreso  trasporto, montaggio. smontaggio.
preparazione della base, manutenzione ¢ spostamento durante le
lavorazioni. Compreso altresi servizio di pulizia periodica
settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti
autorizzati. nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al
primo

SOMMANO cad

SERBATOIO DI ACCUMULOQ dell'acqua in polietilene. per uso
igienico sanitario, non interrato, completo di accessori. della
capacita di 1000 1. ..

SOMMANO cad

ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M.
7 gennaio 2005 ¢ UNI EN 3-7, montato a parete con idonea
staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si
intendono compresi ¢ compensati gli oneri per il nolo. il carico, lo
scarico ed ogni genere di trasporto. gli accessori di fissaggio, la
mamutenzione periodica. il ritiro a fine lavori e quanto altro
necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la
durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.

SOMMANO cad

ELMETTO DI PROTEZIONE in polictilene alta densita,
conforme alla norma UNI EN 397 e ai requisiti di sicurezza
stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE allegato II. con
regolazione automatica posteriore ¢ apposito sistema di
bloceaggio automatico alla nuea. Dotato di fascia parasudore in
spugna sintetica ¢ 4 punti d'aggancio per occhiali e cuffie. per
l'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni. comprensivo di
costo, eventuale manutenzione ¢ verifica.

SOMMANO cad

mascherina monouso, dotata di wvalvela, per polveri a grana
medio-fine: classe FFP1 - conforme alla norma UNI EN

1,00

1,00

1.00

1.00

2,00

4.00

4,00

179,11

123,14

156,14

13.96

179,11

369.42

156.14

21.68

A RIPORTARE

24.674.05
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
B, DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA .
parug lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 24.674.05
030 149:2001
12.00
SOMMANO cad 12,00 1.10 13.20
29 otoprotettori monouso conformi alla norma UNI EN 352-2, al
28.A10.D10. |paio
015 20,00
SOMMANO cad 20,00 0.13 2.60
30 Procedure atte a prevenire il rischio di investimento dei veicoli
SIC-001 circolanti nel cantiere
2,000 2.00
SOMMANO h 2,00 34.21 68.42
31 Procedure atte a prevenire il rischio di cadute dall'alto
SIC-002 2,000 2,00
SOMMANO h 2.00 34.21 68.42
32 Procedure atte a prevenire il rischio di elettrocuzione
SIC-003 1.000 1.00
SOMMANO h 1.00 34.21 3421
33 Procedure atte a prevenire il rischio di incidente per operazioni di
SIC-004 carico, scarico ¢ sollevamento ai piani
2,000 2.00
SOMMANO h 2,00 34.21 68.42
34 Costo  degli interventi necessari per lo  sfasamento
SIC-003 spaziotemporale delle lavorazioni interferenti
5.000 5.00
SOMMANO h 5.00 34.21 171.05
35 Riunone di coordinamento fra 1 responsabili delle imprese
SIC-006 operanti in cantiere ¢ il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
prevista all'inizio dei lavori ¢ di ogni fase lavorativa o
introduzione di nuova impresa esecutrice.
6.000 6.00
SOMMANO h 6.00 34.21 205.26
36 Informazione ¢ formazione dei lavoratori e di chiunque entri in
31.A05.A05. |cantiere inerente le disposizioni dell'autoritd in materia di
010 contenimento rischio COVID-19 - da erogarsi anche mediante
l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurszza delle
costruzion.
[Note: Il datore di lavoro, attraverso le modalita ritenute pin
idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in
cantiere cirea le disposizioni previste dal protocollo di
regolamentazione cantieri attraverso la consegna /o 1"affissione
nei luoghi maggiormente frequentati di appositi cartelli visibili
che segnalino le corrette modalita di comportamento. con
particolare riferimento ai seguenti obblighi: 1) il personale
prima dell'accesso i cantiere dovra essere sottoposto alla
misurazione della temperatura corporea. vietandone lingresso
qualora la stessa risulti superiore ai 37.5° 2) Il personale deve
essere  consapevole di  dover tempestivamente informare
I'Autorita sanitaria in caso di manifestazione di condizioni di
pericolo (stato influenzale, provenienza da zone a rischio,
contatto con persone positive).  3) il personale deve rispettare le
disposizioni dell'Autorita e del datore di lavoro nel fare accesso
A RIPORTARE 25.305.63
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

parug.

lung.

larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

25.305.63

-

3

31.A05.A05.
030

38
31.A10.A10.
010

in cantiere ¢ nel mantenere le distanza di sicurezza di 1 metro,
indossare gli idonei DPI e tenere comportamenti corretti sul
piano dell'igiene.]

Fornitura ¢ posa in opera di opportuna cartellonistica per
l'accesso al cantiere ed ai luoghi di lavoro. nonché negli spazi
comuni (mensa, spogliatoi. bagni) recante le corrette modalita di
comportamento. Cartello in alluminio, di forma rettangolare,
formato A4/A3 - posizionato su parete, su palo o su strutture
preesistenti in cantiere

SOMMANO cad

Informazione e formazione dei lavoratori e di chiunque entri in
cantiere inerente le disposizioni dell'autorita in materia di
contenimento rischio COVID-19 - da erogarsi anche mediante
T'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle
costruziomni.

[Note: Il datore di lavero, attraverso le modalitd ritenute pin
idonee ed efficaci. informa tutti 1 lavoratori ¢ chiunque entri in
cantiere circa le disposiziom previste dal protocolle di
regolamentazione cantieri attraverso la consegna e/o 1"affissione
nei luoghi maggiormente frequentati di appositi cartelli visibili
che segnalino le corrette modalita di comportamento., con
particolare riferimento ai seguenti obblighi: 1) il personale
prima dell'accesso in cantiere dovrd essere sottoposto alla
misurazione della temperatura corporea. vietandone lingresso
qualora la stessa risulti superiore a1 37.5° 2) Il personale deve
essere  consapevole di  dover tempestivamente informare
l'Auterith sanitaria in caso di manifestazione di condizioni di
pericolo (stato influenzale, provenienza da zone a rischio,
contatto con persone positive). 3) il personale deve rispettare le
disposizioni dell'Autorita e del datore di lavoro nel fare accesso
in cantiere e nel mantenere le distanza di sicurezza di 1 metro,
indossare gli idonei DPI e tenere comportamenti corretti sul
piano dell'igiene.]

Procedure da adottare per il corretto utilizzo dei Dispositivi di
Protezione Individuale (DPI), per il rispetto delle norme di
comportamento connesse con la misura del distanziamento
umano in ingresso/uscita dai luoghi di lavero e dagli spazi
comuni ¢ per l'attuazione delle misure igieniche personali

SOMMANO h

Nei soli casi di necessita di discesa dellautista dal mezzo di
trasporto, garantire la distanza di sicurezza minima di un metro
per I'approntamento delle attivita di carico e scarico Per ciascun
addetto COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del
CSP/CSE ove nominato - Dotazione del fornitore esterno di
adeguati DPI (mascherina. guanti in lattice, verifica della
igienizzazione delle mani con uso di gel a base alcolica).

SOMMANO cad

DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE
DI OTTENERE UNA SANTFICAZIONE DELLE SUPERFICIL.
Disinfezione di locali quali ad esempio mense. spogliatoi uffici
ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettera
b) del DM. 7 luglio 1997, n. 274. "Regolamento di attuazione
degli artt.]1 ¢ 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n82" 11
trattamento dovra essere eseguito con prodotti contenenti
ipoclorito di sodio diluito allo 0,1% o etanolo al 70% o perossido
di idrogeno allo 0.1% - con cadenza giornaliera all'interno di
locali quali mense e spogliatoi come previsto al punto 3
dell'allegato 7 - periodicamente negli altri locali a servizio del
cantiere come indicato nel PSC. Il trattamento di disinfezione
deve essere eseguito dopo la pulizia prevista al comma 1 lettera
a) del D.M. n. 274/74, pulizia gid compensata nei costi e oneri
relativi ai locali. Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante
disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello apposto

2,00

10.00

10.00

32.40

27.17

7.87

64,80

54,34

78.70

A RIPORTARE

25.503.47
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

parug.

lung.

larg.

Hipeso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

25.503.47

all'interno dei locali che riporti giorno ora principio attivo
utilizzato e addetto che T'ha eseguita.

[Note: Le azioni di DISINFEZIONE, intesa come insieme di
procedimenti ¢ operazioni atti a rendere sani determinati
ambienti mediante la  distruzione o inattivazione di
microorganismi patogeni, da svolgersi dopo idonea azione di
pulizia, potranno essere quantificate in termini di costi della
sicurezza in funzione delle scelte progettuali ed organizzative del
CSP/CSE in sede di stesura del PSC. In particolare tali misure di
disinfezione potranno essere adottate quali dispositivi  di
protezione collettiva (DPC) per la salute dei lavoratori. Le
azioni di PULIZIA. intesa come linsieme dei procedimenti e
delle azioni atte rimuovere polveri materiale non desiderato o
sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di
pertinenza, sono sempre da svolgersi prima della vera e propria
azione di disinfezione: i relativi costi sono gia ricompresi nei
costi relativi al noleggio dei singoli locali]

per superfici fino a 500 m2

SOMMANO m*

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

16.00

6.40

2,400

245,76

245.76

1.46

358.81

25.862.28

25.862.28
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SCHEDE FASI LAVORATIVE INTERFERENTI

Qui di seguito vengono ri
i relativi rischi, misure

portate le singole fasi lavorative da eseguire per la realizzazione dell’opera, con
di prevenzione e DPI da utilizzare. Per le attrezzature di lavoro, le opere

provvisionali e le sostanze pericolose, occorrera riferirsi alle relative schede di sicurezza allegate.

IL PRESENTE TITOLO CONTIENE NUMERO 6 SCHEDE

Fase di lavoro: ALLESTIMENTO CANTIERE Scheda n. 1

Sottofase di lavoro:
Recinzioni, cartellonistica, all
Montaggio box e wc chimico
Montaggio ponteggi

Allaccio impianto elettrico e di messa a terra

. Zona carico/scarico

Imprese esecutrici selezionate Lavoratori autonomi

Interferenze presenti

Ponteggi, Presenza di attivita commerciali e abitazioni limitrofe; operazioni su piazza pubblica.

Individuazione dei rischi
Ad esclusione di quelli specifici prop
attenzione in particolare ai seguenti:

a) Al rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere;

b) Al rischio di seppellimento negli
c) Al rischio di caduta dall’alto;
d) Al rischio di polveri;

e) Airischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
f) Airischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura;

g) Alrischio di elettrocuzione;
h) Al rischio rumore;

i) Al rischio dall’'uso di sostanze chimiche;

J) Caduta materiale dall’alto;

k) Infezioni da micro organismi;
1) Cadute di livello;

m) Rischio elettrico;

Valutazione del rischio
ri dell’attivita dell'impresa indicati nei rispettivi POS si presta (in base ai criteri definiti)

scavi;

I NPEGENNNNN e X =R * R=R ]

RISCHIO COMPLESSIVO DI FASE MEDIO

Scelte progettuali ed
organizzative

Dovra essere prevista la chiusura della piazza antistante la chiesa che verra utilizzata come area di
cantiere. Posizionare idonea recinzione e cartellonistica.

E’ prevista l'installazione di una gru, posizionata all’interno dell’area di cantiere, per il sollevamento dei
materiall.

Sulla facciata oggetto d’intervento e sul campanile non si rileva la presenza di linee elettriche e
cavidotti che possano interferire con li lavori. Qualora, durante i lavori, vi fossero degli interventi in
quota da eseguire sulla facciata a nord che guarda Via Piave dovranno essere presi provvedimenti in
quanto e presente un cavidotto. E’ previsto il posizionamento di idonea baracca di cantiere e wc
chimico a servizio delle maestranze.

Sul lato ovest della piazza antistante la chiesa oggetto dei lavori c’e lingresso della banca Intesa
Sanpaolo e lo sportello automatico della stessa. Provvedere a rendere inaccessibile I'area di cantiere
posizionando, altresi, telo ombreggiante.

Il quadro di cantiere e posizionato in modo da non dover creare intralcio in fase di allestimento cantiere
con filo di adduzione elettrica né per le operazioni di piazzamento da parte della ditta specializzata
addetta.

Procedure operative

Si procedera con la delimitazione del cantiere, posizionando altresi la consueta cartellonistica che lo
individui.

L’allacciamento alla linea elettrica verra realizzato solo I'ultimo giorno di questa fase, dai soli addetti
della ditta specializzata denominata B, dovra essere avvertito il preposto quando verra effettuato
l'allacciamento alla linea in modo che quest’ultimo possa allontanare gli addetti della ditta A che non
dovranno effettuare alcuna lavorazione fino a collaudo impianto avvenuto.

Il preposto in caso di dubbi sulla procedura deve interrompere le attivita e chiamare il CSE.
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Misure preventive e
protettive richieste per
eliminare o ridurre i rischi

Nessun operatore puo sostare nell’area di azione del camion con braccio gru.

Misure di coordinamento

Collegamento alla linea pubblica e collaudo: tutte e due le imprese allertate dal preposto
preventivamente allertato

Nessun addetto presente in cantiere puo sostare nell’area di azione del camion gru.

Il CSE si premurera di verbalizzare in riunione di coordinamento che il preposto ha ben
compreso i contenuti della presente scheda ed i suoi compiti in seno al coordinamento

Tavole e disegni tecnici
esplicativi

Produrre schemi del ponteggio da allegare al PIMUS.

Qualora il ponteggio si componga di varie tipologie di struttura (a tubi e giunti, a telai, multidirezionale,
ecc...) dovra essere presentata al CSE certificazione strutturale (progetto) a firma di professionista
abilitato.

Prescrizioni operative

La chiesa e situata nel centro del comune di Villafranca P.te, pertanto vi € estrema vicinanza con
fabbricati di civile abitazione che non dovranno essere interessati dalle attivita di cantiere. Tutti gli
ingressi, sia carrai che pedonali di tali fabbricati dovranno essere lasciati liberi ed eventualmente
protetti per la sicurezza altrui.

Procedure complementari
e di dettaglio da esplicare
nel POS

Misure di coordinamento
relative all’uso comune di
apprestamenti,
attrezzature,
infrastrutture, mezzi e
D.P.C.

Nessuna transennatura dovra essere tolta fino alla fine di questa fase operativa.

Cronologia di attuazione e
modalita di verifica

Posa recinzione da cantiere

Posizionamento box e wc chimico

Montaggio ponteggi

Realizzazione e allaccio impianto elettrico

Verifica da parte del CSE che documentera la situazione in cantiere tramite verbale di sopralluogo.
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Fase di lavoro: OPERE DA ESEGUIRE IN ALTEZZA

Scheda n. 2

Imprese esecutrici selezionate

Lavoratori autonomi

Interferenze presenti

Ponteggi, movimentazione materiali con argano a bandiera.

Individuazione dei rischi

Ad esclusione di quelli specifici propri dell’attivita dell'impresa indicati nei rispettivi POS si presta

attenzione in particolare ai seguenti:

a) Al rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere;

b) Al rischio di caduta dall’alto;

c) Alrischio diinsalubrita dell’aria negli ambienti confinati;

d) Al rischio di instabilita delle pareti e della soletta;

e) Airischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
f) Airischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura;

g) Alrischio di elettrocuzione;
h) Al rischio rumore;

i) Al rischio dall'uso di sostanze chimiche;

J) Caduta materiale dall’alto;
k) Infezioni microrganismi;

) Morsi insetti;

m) Cadute di livello;

Valutazione del rischio
(in base ai criteri definiti)

WNNWO-_2W_2ONNADN

RISCHIO COMPLESSIVO DI FASE MEDIO

Scelte progettuali ed
organizzative

Tutte le lavorazioni previste in facciata e sul campanile dovranno essere eseguite mediante I'uso del
ponteggio metallico fisso opportunamente installato.
Per la posa dei dispositivi antivolatili € previsto I'uso del cestello.

Procedure operative

Le procedure operative dovranno essere previste in fase di inizio lavori effettuando riunione di
coordinamento in accordo con il preposto in cantiere dell'impresa che esegue i lavori.

Misure preventive e
protettive richieste per
eliminare o ridurre i rischi

Misure di coordinamento

Il datore di lavoro o il preposto dell’impresa addetta ai lavori dovra coordinare i propri lavoratori
per 'esecuzione delle lavorazioni in modo ordinato e a basso rischio per la salute e sicurezza
degli stessi.

Il CSE si accertera delle corrette procedure impartite dal preposto e ne dara il consenso o
aggiungera le proprie considerazioni.

La movimentazione delle macerie con il camion comporta un interferenza con il traffico con la
via pubblica, ci dovra quindi essere opportuna segnalazione, e un addetto in posizione
strategica che diriga il traffico durante le manovre dei mezzi di trasporto del cantiere, beninteso
anche il traffico pedonale.

Tavole e disegni tecnici
esplicativi

Prescrizioni operative

Tutti i lavoratori dovranno essere opportunamente formati.
Non devono essere svolte lavorazioni su piani diversi del ponteggio.

Procedure complementari
e di dettagli da esplicare
nel POS

Indicare i DPI per rischio biologico e addetti con informazione specifica;

Individuazione lavoratori addetti al traffico, dpi ed informazione.

Evidenziare le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e
procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione.

Misure di coordinamento

Durante tutte le lavorazioni i piani del ponteggio devono essere sempre sgombri da materiali e
attrezzature per evitare inciampi e cadute del personale addetto ai lavori.
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relative all’'uso comune di
apprestamenti,
attrezzature,
infrastrutture, mezzi e
D.P.C.

E’ assolutamente vietato apportare modifiche al ponteggio.
Ove la patrticolarita delle lavorazioni lo richieda, si chiede allimpresa esecutrice di esplicitare nel POS
le scelte autonome in relazione alla propria organizzazione.

Cronologia di attuazione e
modalita di verifica

Verifica periodica da parte del CSE che documentera la situazione in cantiere tramite verbale di
sopralluogo.

Fase di lavoro: SMANTELLAMENTO CANTIERE

Sottofasi di lavoro:
Smontaggio ponteggi

Scollegamento e rimozione impianti di cantiere

Smontaggio box e wc chimico

Rimozione cartellonistica, recinzioni e pulizia

Schedan. 3

Imprese esecutrici selezionate

Lavoratori autonomi

Interferenze presenti
Ponteggi, abitazioni limitrofe

Individuazione dei rischi

Ad esclusione di quelli specifici propri dell’attivita dell'impresa indicati nei rispettivi POS si presta

attenzione in particolare ai sequenti:

a) Al rischio di investimento da veicoli circolanti nell’'area di cantiere;
b) Al rischio di seppellimento negli scavi;

c) Al rischio di caduta dall’alto;
d) Al rischio di polveri;

e) Airischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
f) Airischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura;

g) Al rischio di elettrocuzione;
h) Al rischio rumore;

i) Al rischio dall’'uso di sostanze chimiche;

J)  Caduta materiale dall’alto;
k) Infezioni da micro organismi;
1) Cadute di livello;

Valutazione del rischio
(in base ai criteri definiti)

NOW-2NPAr2ONPO®

RISCHIO COMPLESSIVO DI FASE MEDIO

Scelte progettuali ed
organizzative

Al termine dei lavori edili, le varie imprese selezionate potranno rimuovere le opere provvisionali, gli
apprestamenti, gli impianti e tutto quello che identificava il cantiere.

Procedure operative

Procedere con ordine in tutte le fasi di lavoro, a partire dalla rimozione dei ponteggi, del box e wc
chimico ed infine alla sgombero del cantiere.

Misure preventive e
protettive richieste per
eliminare o ridurre i rischi

Nessun operatore puo sostare nell'area di azione del camion con braccio gru in qualsiasi fase esso
operi.

Misure di coordinamento

E vietato Iingresso di altre imprese nel cantiere se non di quella che deve operare e del
preposto dell’impresa appaltatrice che coordina le operazioni.

Tavole e disegni tecnici
esplicativi

Prescrizioni operative
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Procedure complementari
e di dettagli da esplicare
nel POS

Misure di coordinamento
relative all’'uso comune di
apprestamenti,
attrezzature,
infrastrutture, mezzi e
D.P.C.

Cronologia di attuazione e
modalita di verifica

Il CSE, al termine dei lavori, eseguira un ultimo sopralluogo in cantiere verificando che l'area sia
perfettamente pulita e priva di materiali o macerie, verbalizzando il tutto.
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MACCHINE UTILIZZATE IN CANTIERE

SCHEDA DI SICUREZZA -

ARGANO A BANDIERA

RISCHI INDIVIDUATI DALL’ANALISI

Tipologia di rischio

Danno Probabilita Rischio

Contatto con linee elettriche aeree

Urti, colpi, impatti e compressioni

Punture, tagli, abrasioni

Rumore

Olii minerali e derivati

Caduta dall'alto

NIN[W|Ww|N
NWIN|IN|W
OO |O

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI AGLI ADDETTI

Prima dell’uso

Durante l'uso

Verificare che nella zona non vi siano linee elettriche che
possano interferire con le manovre

Controllare i percorsi e le aree di manovra, approntando gli
eventuali rafforzamenti

Verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare
lo spazio sufficiente per il passaggio pedonale o delimitare la
zona d’intervento

. Preavvisare l'inizio delle manovre con apposita segnalazione
acustica

Attenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre
Evitare, nella movimentazione del carico, posti di lavoro e/o di
passaggio

llluminare a sufficienza le zone per il lavoro notturno con i
dispositivi ottici

e Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o
situazioni pericolose
. Non compiere su organi in movimento operazioni di

manutenzione

. Mantenere i comandi puliti da grasso, olio, etc.

Dopo l'uso

Misure preventive

. Non lasciare nessun carico sospeso
Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie
al reimpiego della macchina a motori spenti

Nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del

Freno di stazionamento
Pulsante contro gli azionamenti accidentali
Carter di protezione delle parti del motore in movimento

DPI DA UTILIZZARE

libretto della macchina.

Tutti i DPI devono avere marcatura c €
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SCHEDA DI SICUREZZA - AUTOCARRO

RISCHI INDIVIDUATI DALL’ANALISI

Tipologia di rischio Danno Probabilita Rischio
Urti, colpi, impatti, compressioni 3 2 6
Incidenti stradali 4 2 8
Investimenti 3 2 6
Oli minerali e derivati 2 3 6
Incendio, esplosioni 2 3 6
Gas, vapori 2 2 4
Affaticamento visivo 2 1 2

Prima dell’uso

Durante l'uso

e  Garantire la visibilita del posto di guida

e  Verificare accuratamente I'efficienza dei dispositivi frenanti e di
tutti i comandi in genere

o  Verificare I'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione
acustici e luminosi

Segnalare 'operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere
Non superare la portata massima
Adeguare la velocita ai limiti stabiliti
d’'uomo in prossimita dei posti di lavoro
Richiedere I'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre
in spazi ristretti o quando la visibilita & incompleta

Non superare I'ingombro massimo

Non caricare materiale sfuso oltre I'altezza delle sponde
Assicurarsi della corretta chiusura delle sponde

Segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti

Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che
risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti
durante il trasporto

Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non
fumare

e transitare a passo

Dopo l'uso

Misure preventive

e  Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie
al reimpiego, con particolare riguardo per i pneumatici e freni,
segnalando eventuali anomalie

e  Pulire accuratamente il mezzo curando gli organi di comando

. Controllare periodicamente il livello dell’olio

Apposito mansionario per i lavoratori
Dispositivi di protezione antiurto

DPI DA UTILIZZARE

QO

Tutti i DPI devono avere marcatura c €
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SCHEDA DI SICUREZZA - AUTOCARRO CON GRU

RISCHI INDIVIDUATI DALL’ANALISI

Tipologia di rischio Danno Probabilita Rischio
Ribaltamento, rovesciamento 2 1 2
Incendio, esplosione 2 2 4
Investimento di persone 3 2 6
Incidenti con automezzi 3 2 6
Rumore 2 2 4
Vibrazioni 2 2 4
Caduta materiale dall’alto 3 2 6

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI AGLI ADDETTI

Prima dell’uso

Durante l'uso

Garantire la visibilita del posto di guida

Segnalare 'operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere
Non superare la portata massima
Adeguare la velocita ai limiti stabiliti
d’'uomo in prossimita dei posti di lavoro
Richiedere I'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre
in spazi ristretti o quando la visibilita & incompleta

e transitare a passo

o  Verificare accuratamente I'efficienza dei dispositivi frenanti e di | o Non superare I'ingombro massimo
tutti i comandi in genere e Non caricare materiale sfuso oltre I'altezza delle sponde
e \Verificare I'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione | ¢  Assicurarsi della correttta chiusura delle sponde
acustici e luminosi e  Segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti
e Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che
risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti
durante il trasporto
e  Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non
fumare
Dopo l'uso Misure preventive aggiuntive
. Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie
al reimpiego, con particolare riguardo per i pneumatici e freni, . A it . . i tori
segnalando eventuali anomalie pposiio mansionario per 1 ‘avoraton
. Dispositivi di protezione antiurto

Pulire accuratamente il mezzo curando gli organi di comando
Controllare periodicamente il livello dell’olio

DPI DA UTILIZZARE

S
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

SCHEDA DI SICUREZZA - AVVITATORE

RISCHI INDIVIDUATI DALL’ANALISI

Tipologia di rischio Danno Probabilita Rischio
Urti, colpi, impatti , compressioni 2 2 4
Elettrici, elettrocuzioni 2 2 4
Rumore 2 1 2
Inciampi, cadute a livello 2 2 4

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI AGLI ADDETTI

Prima dell’uso

Durante l'uso

e  Verificare che I'utensile sia a doppio isolamento (220 V)
Verificare l'integrita dei cavi e della spina di alimentazione

Verificare che I'utensile sia di conformazione adatta.

e Non intralciare il passaggio con il cavo di alimentazione
Interrompere I'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro

Segnalare eventuali malfunzionamenti

Dopo l'uso

. Scollegare elettricamente 'utensile.

DPI DA UTILIZZARE

Tutti i DPl devono avere marcatura c €

SCHEDA DI SICUREZZA - AVVITATORE A BATTERIA

RISCHI INDIVIDUATI DALL’ANALISI

Tipologia di rischio Danno Probabilita Rischio
Affaticamento fisico 3 1 3
Urti, colpi, impatti, compressioni 2 4 8
Movimentazione manuale dei carichi 3 2 6
Incendio, esplosioni 2 2 4
Oli minerali e derivati 3 1 3

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI AGLI ADDETTI

Prima dell’uso

Durante l'uso

e Verificare la funzionalita dell'utensile e  Evitare di avvicinare le mani agli organi lavoratori

e  Verificare che I'utensile sia di conformazione adatta * Non lasciare | utens.lle |ncust9d|to sein funzione

. Non manomettere eventuali protezioni * Sf—:‘gnalare eventuall mglfqnzmnamentl .

. Controllare che gli organi lavoratori non siano deteriorati ¢ Riporre sempre Futensile in modo adeguato una volta terminata
la lavorazione

Dopo l'uso Misure preventive

e  Attenersi al libretto d’istruzione per qualsiasi manutenzione
Pulire periodicamente 'utensile

Controllare che gli organi lavoratori non siano danneggiati

. Non manomettere eventuali protezioni
Istruzioni prima, durante, dopo I'uso

Organi di comando contro gli azionamenti accidentali

DPI DA UTILIZZARE
Q0 ®

Tutti i DPl devono avere marcatura c €
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

SCHEDA DI SICUREZZA - BETONIERA

RISCHI INDIVIDUATI DALL’ANALISI

Tipologia di rischio

Danno Probabilita Rischio

Urti, colpi, impatti, compressioni

w
N
[=2]

Punture, tagli, abrasioni

Elettrici, elettrocuzioni

Rumore

Cesoiamento, stritolamento

Allergeni

Caduta materiale dall’alto

Polveri, fibre

Getti, schizzi

Movimentazione manuale dei carichi

WINININ|WI[N|R|W N
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MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI AGLI ADDETTI

Prima dell’uso

Durante l'uso

Verificare la presenza ed efficienza delle protezioni: alla tazza,
alla corona, agli organi di trasmissione, agli organi di manovra
Verificare I'efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza
Verificare la presenza e I'efficienza della protezione sovrastante
il posto di manovra (tettoia)

Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici e di messa a terra
per la parte visibile ed il corretto funzionamento degli interruttori
e dispositivi elettrici di alimentazione e manovra

. E’ vietato manomettere le protezioni

E’ vietato eseguire operazioni di lubrificazione,
manutenzione o riparazione sugli organi in movimento
Nelle betoniere a caricamento automatico accertarsi del fermo
macchina prima di eseguire interventi sui sistemi di
caricamento o nei pressi di questi

Nelle betoniere a caricamento manuale le operazioni di carico
non devono comportare la movimentazione di carichi troppo
pesanti e/o in condizioni disagiate. Pertanto, & necessario
utilizzare le opportune attrezzature manuali quali pale o secchie

. pulizia,

Dopo l'uso

Misure preventive

. Pulire periodicamente la macchina
Assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli comandi ed
all'interruttore generale di alimentazione al quadro

Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone

Carter di protezione agli organi in movimento
Pulsante di accensione e spegnimento

la pulizia alla fine dell’'uso e I'eventuale lubrificazione
DPI DA UTILIZZARE
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

SCHEDA DI SICUREZZA - CAROTATRICE

RISCHI INDIVIDUATI DALL’ANALISI

Tipologia di rischio

Danno Probabilita Rischio

Elettrici, elettrocuzioni

Urti, colpi, impatti, compressioni

Punture, tagli, abrasioni

Incendio, esplosioni

Oli minerali e derivati

Movimentazione manuale dei carichi

NfwiNdw|A~
S NININ
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MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI AGLI ADDETTI

Prima dell’uso

Durante l'uso

Posizionare saldamente la macchina

Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento con grado di
protezione IP 55

Verificare la funzionalita dei comandi

Controllare I'integrita dei cavi e delle spine di alimentazione
Fissare efficacemente I'alimentazione idrica

Controllare costantemente il regolare funzionamento
Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti
situazioni pericolose

Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione
Scollegare le alimentazioni nelle pause di lavoro

(o]

Dopo l'uso

Misure preventive

e  Scollegare 'alimentazione elettrica e idrica
Eseguire il controllo generale della macchina

Eseguire la manutenzione attenendosi alle indicazioni del

Organi di comando contro gli azionamenti accidentali
Relativamente al rischio elettrico, impianto realizzato secondo
norme di buona tecnica oltre al sistema di protezione di ogni
singola macchina

Pulsante di accensione/spegnimento

Istruzioni prima, durante, dopo I'uso

DPI DA UTILIZZARE

libretto

QO

Tutti i DPl devono avere marcatura c €
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

SCHEDA DI SICUREZZA — CARRELLO ELEVATORE “MERLO”

RISCHI INDIVIDUATI DALL’ANALISI

Tipologia di rischio Danno Probabilita Rischio
Contatto con linee elettriche aeree 3 2 (]
Ribaltamento 4 2 8
Caduta materiale dall’alto 3 2 6
Oli minerali e derivati 2 2 4
Incendio, esplosione 3 1 3
Cadute dall’alto 2 1 2

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI AGLI ADDETTI

Prima dell’uso

Durante l'uso

e  Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche
aeree che possano interferire con le manovre

. Controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli
eventuali rafforzamenti

e  Verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare
riguardo per i freni

e  Verificare che 'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia
ed il girofaro siano regolarmente funzionanti

Segnalare 'operativita del mezzo col girofaro

Durante gli spostamenti col carico o a vuoto mantenere basse
le forche

Non rimuovere le protezioni

Posizionare correttamente il carico sulle forche adeguandone
I'assetto col variare del percorso

Non apportare modifiche agli organi di comando e di lavoro
Effettuare i depositi in maniera stabile

Mantenere sgombro e pulito il posto di guida

Non ammettere a bordo della macchina altre persone
Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o
situazioni pericolose

Mantenere puliti gli organi di comando da grasso, olio, ecc...
Richiedere I'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre
in spazi ristretti o quando la visibilita & incompleta

Dopo l'uso

Misure preventive

. Non lasciare in posizione elevata

. Posizionare correttamente la macchina abbassando le forche
ed azionando il freno di stazionamento

. Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie
al reimpiego della macchina a motore spento

. Nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del
libretto della macchina

Libretto di istruzioni
Organi di comando contro gli azionamenti accidentali
Segnali di pericolo

DPI DA UTILIZZARE

Q 0 @

Tutti i DPI devono avere marcatura c €
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

SCHEDA DI SICUREZZA - CESTELLO

RISCHI INDIVIDUATI DALL’ANALISI

Tipologia di rischio Danno Probabilita Rischio
Caduta dall’alto 4 3 12
Cesoiamento e stritolamento 3 2 6
Urti, colpi, impatti, compressioni 3 2 6
Contatto con linee elettriche 3 3 9
Caduta materiale dall’alto 4 3 12
Olii minerali e derivati 3 3 9
Incendio 2 2 4
Rumore 3 2 6
Ribaltamenti 3 2 6

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI AGLI ADDETTI

Prima dell’uso Durante l'uso

e Verificare la posizione delle linee elettriche che possano
interferire con le manovre .
o  Verificare I'idoneita dei percorsi .
o  Verificare il funzionamento dei dispositivi di manovra posti sulla | e
piattaforma e sull’autocarro
o  Verificare che le piattaforme siano munite di normale parapetto | o
su tutti i lati verso il vuoto

Utilizzare le cinture di sicurezza, da collegare agli appositi
attacchi, per esigenze operative particolari

Durante gli spostamenti portare in posizione di riposo ed
evacuare la piattaforma

Le manovre devono essere eseguite con i comandi posti nella
piattaforma

Salire o scendere solo con la piattaforma in posizione di riposo
Utilizzare gli appositi stabilizzatori

Posizionare il carro su terreno solido ed in posizione
orizzontale, controllando con la livella o il pendolino

Durante gli spostamenti portare in posizione di riposo ed
evacuare la piattaforma

L’'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere
opportunamente delimitata

Segnalare tempestivamente eventuali gravi malfunzionamenti
Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non
fumare

Dopo l'uso

. Posizionare correttamente il mezzo portando la piattaforma in
posizione di riposo ed azionando il freno di stazionamento

. Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone
la pulizia e la manutenzione secondo le idicazioni del
costruttore

Relativamente al rischio elettrico, impianto realizzato secondo
norme di buona tecnica oltre al sistema intrinseco di protezione
di ogni singola macchina

Istruzioni prima, durante, dopo l'uso

Eventuale carter di protezione

Organi di comando contro gli azionamenti accidentali

DPI DA UTILIZZARE

@ @ @ @ Tutti i DPl devono avere marcatura c €
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

SCHEDA DI SICUREZZA -

COMPRESSORE D’ARIA

RISCHI INDIVIDUATI DALL’ANALISI

Tipologia di rischio Danno Probabilita Rischio
Rumore 3 2 6
Gas 4 2 8
Oli minerali e derivati 3 2 6
Incendio, esplosioni 2 4 8
Calore, fiamme 3 2 6
Movimentazione manuale dei carichi 2 2 4
Urti, colpi, impatti, compressioni 3 1 3

Prima dell’uso

Durante l'uso

e  Aprire il rubinetto dell’aria prima dell’accensione e mantenerlo
aperto fino al raggiungimento dello stato di regime del motore

e  Tenere sotto controllo i manometri

e  Non rimuovere gli sportelli del vano motore

. Effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento e non
fumare

. Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti

o  Verificare I'efficienza del filtro dell’aria aspirata

e Verificare le connessioni dei tubi

e  Aprire il rubinetto dell’aria prima dell’accensione e mantenerlo
aperto fino al raggiungimento dello stato di regime del motore

e  Tenere sotto controllo i manometri

. Non rimuovere gli sportelli del vano motore

. Effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento e non
fumare

e  Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti

Dopo l'uso

Misure preventive

e  Spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell'aria

e  Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie
al reimpiego della macchina a motore spento

. Nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del

. Segnali di pericolo, di obbligo di proteggere 'udito
e  Organi di comando contro gli azionamenti accidentali
e Apposito mansionario dato agli addetti

DPI DA UTILIZZARE

libretto della macchina
@ ©
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

SCHEDA DI SICUREZZA - FLESSIBILE

RISCHI INDIVIDUATI DALL’ANALISI

Tipologia di rischio Danno Probabilita Rischio
Punture, tagli, abrasioni 3 2 (]
Rumore 3 2 6
Polvere 2 3 6
Vibrazioni 2 3 6
Elettrici, elettrocuzioni 2 2 4
Proiezione di schegge 2 3 6
Urti, colpi, impatti, compressioni 3 1 3
Movimentazione manuale dei carichi 2 2 4

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI AGLI ADDETTI

Prima dell’uso

Durante l'uso

e  Verificare che I'utensile sia a doppio isolamento (220 V) «  Impugnare saldamente I'utensile per le due maniglie
. Controllare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire . Eseguire il lavoro in posizione stabile
* Coptrollarg ; f|s§agg|o del d|sco. . . . Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione
e  Verificare il funzionamento degli organi lavoratori «  Non manomettere la protezione del disco
* Ver!f!care |Ivfun2|0.n‘amento dell mtgrrgttore . e Interrompere I'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro
»  Verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di| Verificare lintegrita del cavo e della spina di alimentazione
alimentazione
Dopo l'uso Misure preventive
. Relativamente al rischio elettrico impianto realizzato a norma
oltre al sistema intrinseco di protezione di ogni singola
e Staccare il collegamento elettrico dell’'utensile macchina
.- gam ; A . e Micron di sicurezza e pulsante di emergenza a fungo rosso
. Controllare I'integrita del disco e del cavo di alimentazione . Organi di comando contro gli azionamenti accidentall
: gg“fall:rt:r;:i”eentuali malfunzionamenti * Poggia pezzi e paraschegge
9 e  Segnali di pericolo, di obbligo di proteggere mani, capo, udito,

occhi
Carter di protezione organi in movimento

DPI DA UTILIZZARE
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

SCHEDA DI SICUREZZA - IDROPULITRICE

RISCHI INDIVIDUATI DALL’ANALISI

Tipologia di rischio Danno Probabilita Rischio
Getti, schizzi 3 2 6
Nebbie 2 2 4
Elettrici, elettrocuzioni 4 2 8
Incendio, esplosioni (per idropulitrici con bruciatore) 3 2 6
Movimentazione manuale dei carichi 2 2 4
Oli minerali e derivati 2 2 4
Contusioni da sforzo 2 1 2

Prima dell’uso

Durante l'uso

. Controllare il funzionamento e lintegrita dei dispositivi di
comando della macchina e della lancia

. Controllare le connessioni tra i tubi e l'utensile

. Eseguire I'allacciamento idrico prima di quello elettrico

. Interdire la zona di lavoro e/o proteggere i passaggi

. Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi o poco ventilati ed
in prossimita di sostanze infiammabili (per idropulitrici con
bruciatore)

Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata

e Non intralciare i passaggi con il cavo elettrico ed il tubo
dell’acqua

. Durante le pause chiudere le alimentazioni

. Eseguire il rifornimento di carburante a macchina spenta (per
idropulitrici con bruciatore)

. Segnalare eventuali anomalie

Dopo l'uso

Misure preventive

. Scollegare le alimentazioni

. Pulire accuratamente I'utensile prima di riporlo

. Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione a macchina
spenta e secondo le istruzioni del libretto

Istruzioni prima, durante, dopo I'uso

Organi di comando contro gli azionamenti accidentali
Segnali di pericolo, di obbligo di proteggere mani, viso, occhi
Controllare periodicamente la macchina

DPI DA UTILIZZARE
K,
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

SCHEDA DI SICUREZZA - LASER

RISCHI INDIVIDUATI DALL’ANALISI

Tipologia di rischio Danno Probabilita Rischio
Rumore 1 1 1
Urti, colpi impatti compressioni 2 1 2
Schiacciamento arti 3 1 3
Movimentazione manuale dei carichi 2 2 4

Prima dell’uso

Durante l'uso

. Posizionare in modo stabile I'apparecchio
e  Verificare che non vi siano organi deteriorati

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie
. Non manomettere le eventuali protezioni

Dopo l'uso

Misure preventive

e Eseguire le revisione e manutenzione
periodicamente

e  Segnalare eventuali malfunzionamenti

. Nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del

libretto della macchina

operazioni di

. Istruzioni prima, durante, dopo I'uso
. Eventuale carter di protezione
. Organi di comando contro gli azionamenti accidentali

DPI DA UTILIZZARE

Tutti i DPI devono avere marcatura c €
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

SCHEDA DI SICUREZZA — MARTELLO DEMOLITORE

RISCHI INDIVIDUATI DALL’ANALISI

Tipologia di rischio

Danno Probabilita Rischio

Urto, colpi e impatti

N
w
[=2]

Scivolamento accidentale, cadute

Rumore

Cesoiamenti, abrasioni

Escoriazioni e/o contusioni

Caduta di materiali dall’alto

Movimentazione manuale dei carichi

Polveri, schegge

Vibrazioni

NIN[WWIN|Ww(w|—~
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MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI AGLI ADDETTI

Prima dell’uso

Durante l'uso

Impugnare saldamente l'utensile

e  Verificare la presenza e I'efficienza della cuffia antirumore L . L .

o  Verificare I'efficienza del dispositivo di comando ° Es_e_‘gwre '.I lavoro in condizioni di stabilita adeguata

e  Verificare l'integrita del cavo e ella spina di alimentazione : E\t/liltlzf:ﬁr”n%?Tae\lfrserzlau;or:ta;t:rc?ontinui

. Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato . P ga .

e Verificare che la macchina sia del tipo a doppio isolamento . Staclcarq il c?llegamerz]pto glettrlconUrante le pa:fse di lavoro e
(220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V), :ogsfasmare a macchina incustodita se non perfettamente
comungue non collegato a terra P . . .

. Segnalare tempestivamente eventuali anomalie

Dopo l'uso Misure preventive

. Scollegare elettricamente la macchina . Pulsante contro gli azionamenti accidentali

e  Controllare l'integrita del cavo di alimentazione e Segnali di pericolo, di obbligo proteggere I'udito, gli occhi, le

e  Pulire accuratamente la macchina mani

e  Segnalare eventuali malfunzionamenti al responsabile di|e  Organi di comando contro gli azionamenti accidentali

cantiere

Pulsante di accensione/spegnimento

DPI DA UTILIZZARE
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

SCHEDA DI SICUREZZA - PIEGAFERRO

RISCHI INDIVIDUATI DALL’ANALISI

Tipologia di rischio Danno Probabilita Rischio
Punture, tagli, abrasioni 3 2 6
Elettrici, elettrocuzioni 2 4 8
Urti, colpi, impatti, compressioni 3 2 6
Scivolamenti, cadute a livello 2 2 4
Cesoiamento, stritolamento 3 2 6
Caduta materiale dall’alto 2 2 4
Movimentazione manuale dei carichi 3 1 3
Oli minerali e derivati 2 1 2

Prima dell’uso

Durante l'uso

Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici e di quelli di messa
a terra visibili

Verificare l'integrita delle protezioni e dei ripari alle morsettiere
ed il buon funzionamento degli interruttori elettrici di
azionamento e di manovra

Verificare la disposizione dei cavi di alimentazione affinché non
intralcino i posti di lavoro, i passaggi e non siano soggetti a
danneggiamenti meccanici da parte del materiale da lavorare e
lavorato

Verificare la presenza delle protezioni agli
trasmissione (pulegge, cinghie, ingranaggi, ecc....)
Verificare la presenza delle protezioni agli organi di manovra ed
il buon funzionamento dei pulsanti e dei dispositivi di arresto

organi di

Gli addetti devono fare uso del casco di protezione, trattandosi
di posti di carico e scarico di materiali oltreché di posti fissi di
lavoro, per i quali pud essere richiesta la tettoia sovrastante
Verificare la presenza della tettoia di protezione del posto di
lavoro (dove necessario)

Dopo l'uso

Misure preventive

Aprire (togliere corrente) 'interruttore generale al quadro
Verificare l'integrita dei conduttori di alimentazione e di messa a
terra visibili

Verificare che il materiale lavorato o da lavorare non sia
accidentalmente venuto ad interferire sui conduttori medesimi
Pulire la macchina da eventuali residui di materiale

Se del caso provvedere alla registrazione e lubrificazione della
macchina

Segnalare eventuali anomalie al responsabile del cantiere
Lasciare tutto in perfetto ordine in modo tale che, alla ripresa
del lavoro, chiunque possa intraprendere o proseguire la vostra

Relativamente al rischio elettrico, impianto realizzato secondo
norme di buona tecnica oltre il sistema intrinseco di protezione
di ogni singola macchina

Carter di protezione

Organi di comando contro gli azionamenti accidentali

Pulsante di accensione/spegnimento

Istruzioni prima, durante, dopo I'uso

DPI DA UTILIZZARE
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

SCHEDA DI SICUREZZA - PONTEGGIO SU RUOTE

RISCHI INDIVIDUATI DALL’ANALISI

Tipologia di rischio Danno Probabilita Rischio

Cadute dall'alto 3 2 6

Punture, tagli, abrasioni

Scivolamenti, cadute a livello

Elettrici

Caduta materiale dall’alto

WIWIN|[W|N
NIN[=|IN|N
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Movimentazione manuale dei carichi

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI AGLI ADDETTI

Caratteristiche di sicurezza

. | ponti a torre su ruote vanno realizzati a regola d’arte, utilizzando buon materiale, risultare idonei allo scopo ed essere mantenuti in
efficienza per I'intera durata del lavoro

. La stabilita deve essere garantita anche senza la disattivazione delle ruote — prescindendo dal fatto che il ponte sia o meno ad
elementi innestati — fino all’altezza e per I'uso cui possono essere adibiti

e Devono avere una base sufficientemente ampia da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono
essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento ed in modo che non possano essere ribaltati

. L’altezza massima consentita & di m 15, dal piano di appoggio all’ultimo piano di lavoro

. Per quanto riguarda la portata, non possono essere previsti carichi inferiori a quelli di norma indicati per i ponteggi metallici destinati ai
lavori di costruzione

. Sull’elemento di base deve trovare spazio una targa riportante i dati e le caratteristiche salienti del ponte, nonché le indicazioni di
sicurezza e d’'uso di cui tenere conto

Misure di prevenzione

. Le ruote devono essere metalliche, con diametro non inferiore a cm 20 e larghezza almeno pari a cm 5, corredate di meccanismo di

bloccaggio. Col ponte in opera devono risultare sempre bloccate dalle due parti con idonei cunei o con stabilizzatori

Il ponte va corredato alla base di dispositivo per il controllo dell’orizzontalita

Per impedire lo sfilo va previsto un blocco all'innesto degli elementi verticali, correnti e diagonali

L’impalcato deve essere completo e ben fissato sugli appoggi

Il parapetto di protezione che perimetra il piano di lavoro deve essere regolamentare e corredato sui quattro lati di tavola fermapiede

alta almeno cm 20

. Per I'accesso ai vari piani di calpestio devono essere utilizzate scale a mano regolamentari. Se presentano una inclinazione superiore
a 75° vanno protette con paraschiena, salvo adottare un dispositivo anticaduta da collegare alla cintura di sicurezza

Istruzioni per gli addetti

Rispettare con scrupolo le prescrizioni e le indicazioni fornite dal costruttore
Verificare il buon stato degli elementi, incastri, collegamenti

Montare il ponte in tutte le parti, con tutte le componenti

Verificare I'efficacia del blocco ruote

Usare i ripiani in dotazione e non impalcati di fortuna

Verificare che non si trovino linee elettriche aeree a distanza inferiore am 5
Verificare I'efficienza del blocco ruote

Non installare sul ponte apparecchi di sollevamento

Non effettuare spostamenti con persone sopra

DPI DA UTILIZZARE
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

SCHEDA DI SICUREZZA - PONTEGGI

RISCHI INDIVIDUATI DALL’ANALISI

Tipologia di rischio Danno Probabilita Rischio

Cadute dall'alto 3 2 6

Punture, tagli, abrasioni

Scivolamenti, cadute a livello

Elettrici

Caduta materiale dall’alto

WlWIN|[W|N
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Movimentazione manuale dei carichi

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI AGLI ADDETTI

Caratteristiche di sicurezza

. | ponteggi metallici, siano essi a tubi e giunti o ad elementi prefabbricati, devono essere allestiti a regola d’arte, secondo le indicazioni
del costruttore, con materiale autorizzato, ed essere conservati in efficienza per l'intera durata del lavoro

e  Possono essere impiegati solo se muniti della autorizzazione ministeriale

e Possono essere impiegati, senza documentazioni aggiuntive alla autorizzazione ministeriale, per le situazioni previste
dall’autorizzazione stessa e per le quali la stabilita della struttura € assicurata, vale a dire strutture: alte fino a m. 20 dal piano di
appoggio delle basette; all’estradosso del piano di lavoro piu alto; conformi agli schemi-tipo riportati nella autorizzazione; comprendenti
un numero complessivo di impalcati non superiore a quello previsto negli schemi-tipo; con gli ancoraggi conformi a quelli previsti nella
autorizzazione e in ragione di almeno uno ogni mq 22; con sovraccarico complessivo non superiore a quello considerato nella verifica
di stabilita ; con i collegamenti bloccati mediante I'attivazione dei dispositivi di sicurezza

. | ponteggi che non rispondono anche ad una soltanto delle precedenti condizioni non garantiscono il livello di sicurezza presupposto
nella autorizzazione ministeriale e devono pertanto essere giustificati da una documentazione di calcolo e da un disegno esecutivo
aggiuntivi redatti da un ingegnere o architetto iscritto all’albo professionale

. Nel caso di ponteggio misto, - unione di prefabbricato e tubi e giunti — se la cosa non & esplicitamente prevista dalla autorizzazione
ministeriale & necessaria la documentazione di calcolo aggiuntiva

e Anche l'installazione sul ponteggio di tabelloni pubblicitari, teloni e reti obbliga alla elaborazione della documentazione di calcolo
aggiuntiva

e Le eventuali modifiche al ponteggio devono restare nel’ambito dello schema-tipo che giustifica I'esenzione dall’obbligo del calcolo

¢ Quando non sussiste I'obbligo del calcolo, schemi-tipo e disegno esecutivo possono essere visitati dal responsabile di cantiere

e Tutti gli elementi metallici costituenti il ponteggio devono avere un carico di sicurezza non inferiore a quello indicato nella
autorizzazione ministeriale

e  Tutti gli elementi metallici del ponteggio devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, il nome o il marchio del fabbricante

Misure di prevenzione

. Il ponteggio, unitamente a tutte le altre misure necessarie ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose, va previsto nei lavori
eseguiti ad un’altezza superiore ai due metri

. Una relazione ai luoghi ed allo spazio disponibile & importante valutare quale sia il tipo di ponteggio da utilizzare che meglio si adatta

e |l montaggio e lo smontaggio devono essere eseguiti da personale pratico ed idoneo, dotato di dispositivi personali di protezione,
rispettando quanto indicato nella autorizzazione ministeriale e sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori

. Costituendo, nel suo insieme, una vera e propria struttura complessa, il ponteggio deve avere un piano di appoggio solido e di
adeguata resistenza, mezzi di collegamento efficaci, ancoraggi sufficienti, possedere una piena stabilita

. Distanze, disposizioni e reciproche relazioni fra le componenti il ponteggio devono rispettare le indicazioni del costruttore che
compaiono sulla autorizzazione ministeriale e in modo completo

. Gli impalcati, siano essi realizzati in tavole di legno che con tavole metalliche o di materiale diverso, devono essere messi in opera
secondo quanto indicato nella autorizzazione ministeriale e in modo completo

. Sopra i ponti di servizio & vietato qualsiasi deposito, salvo quello temporaneo dei materiali e degli attrezzi in uso, la cui presenza non
deve intralciare i movimenti e le manovre necessarie per 'andamento del lavoro ed il cui peso deve essere sempre inferiore a quello
previsto dal grado di resistenza del ponteggio

Istruzioni per gli addetti

e Verificare che venga conservato in buone condizioni di manutenzione, che la protezione contro gli agenti nocivi esterni sia efficace e
che il marchio del costruttore si mantenga rintracciabile e decifrabile

e  Appurarne stabilita e integrita ad intervalli periodici, dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione della attivita

. Procedere ad un controllo piu accurato quando si prende in carico un cantiere gia avviato, con il ponteggio gia installato o in fase di
completamento

e Accedere ai vari piani del ponteggio in modo comodo e sicuro. Se avviene, come d’uso, tramite scale portatili, queste devono essere
intrinsecamente sicure e inoltre, essere: vincolate, non in prosecuzione una dell’altra, sporgere di almeno un metro dal piano di arrivo,
protette se poste verso la parte esterna del ponteggio

o  Verificare che gli elementi del ponteggio ancora ritenuti idonei al reimpiego siano tenuti separati dal materiale non piu utilizzabile

DPI DA UTILIZZARE
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

SCHEDA DI SICUREZZA - QUADRO ELETTRICO

RISCHI INDIVIDUATI DALL’ANALISI

Tipologia di rischio Danno Probabilita Rischio
Elettrici 3 2 6
Scivolamento accidentale, cadute 2 1 2
Urti, colpi e impatti 1 1 1
Movimentazione manuale dei carichi 2 1 2

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI AGLI ADDETTI

Prima dell’uso

Durante l'uso

. Controllare la funzionalita del quadro

Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata
Non utilizzare in maniera impropria il quadro

Dopo l'uso

Misure preventive

. Effettuare le operazioni di pulizia e manutenzione
. Segnalare eventuali malfunzionamenti
e  Staccare il collegamento elettrico

Organi di comando contro gli azionamenti accidentali

Utilizzare il quadro nel modo piu corretto possibile

Segnali di pericolo

L'impianto deve essere realizzato secondo norme di buona
tecnica

Proteggere il quadro dalle intemperie

DPI DA UTILIZZARE
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SCHEDA DI SICUREZZA - RIVETTATRICE

RISCHI INDIVIDUATI DALL’ANALISI

Tipologia di rischio Danno Probabilita Rischio
Punture, tagli, abrasioni 4 2 8
Rumore 2 2 4
Vibrazioni 2 1 2
Movimentazione manuale dei carichi 2 3 6
Urti, colpi, impatti, compressioni 2 1 2

Prima dell’uso

Durante l'uso

e  Controllare la funzionalita dell'utensile
. Non manomettere eventuali protezioni
e  Controllare che vi siano adeguate protezioni

Non intralciare i passaggi con l'utensile

Allontanare il personale non addetto alle operazioni con
I'utensile

Controllare che gli organi lavoratori non siano deteriorati

Dopo l'uso

Misure preventive

. Pulire periodicamente I'utensile
. Segnalare eventuali malfunzionamenti

Segnali di pericolo

Libretto di istruzione

Organi di comando contro gli azionamenti accidentali
Pulsante d’accensione/spegnimento

DPI DA UTILIZZARE
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

SCHEDA DI SICUREZZA - SALDATRICE

RISCHI INDIVIDUATI DALL’ANALISI

Tipologia di rischio Danno Probabilita Rischio
Elettrici, elettrocuzioni 3 2 6
Gas, vapori 2 3 6
Radiazioni (non ionizzanti) 2 2 4
Calore, fiamme 3 2 6
Punture, tagli, abrasioni 4 2 8
Rumore 3 2 6
Vibrazioni 2 2 4
Getti, schizzi 3 1 3
Urti, colpi, impatti, compressioni 2 2 4
Movimentazione manuale dei carichi 3 1 3

Prima dell’uso

Durante l'uso

e  Verifica l'integrita dei cavi e della spina di alimentazione

o  Verificare I'integrita della pinza porta elettrodo

. Non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali
inflammabili

. Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione

e  Allontanare il personale non addetto alle operazioni di saldatura

. Nelle pause di lavoro interrompere 'alimentazione elettrica

. In caso di lavorazione in ambienti confinati, predisporre un
adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di ventilazione

Dopo l'uso

Misure preventive

. Staccare il collegamento elettrico della macchina
e  Segnalare eventuali malfunzionamenti

. Relativamente al rischio elettrico impianto realizzato a norma
oltre al sistema intrinseco di protezione di ogni singola
macchina

Organi di comando contro gli azionamenti accidentali

Pulsante d’accensione/spegnimento

Micron di sicurezza e pulsante di emergenza

Segnali di pericolo

DPI DA UTILIZZARE
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

SCHEDA DI SICUREZZA

— SCALE A MANO

RISCHI INDIVIDUATI DALL’ANALISI

Tipologia di rischio

Danno Probabilita Rischio

Urto, colpi impatti e stritolamenti

Affaticamento fisico

Rumore (esterno)

Caduta di materiali dall’alto

Schiacciamento e caduta

Polveri

Movimentazione manuale dei carichi

Scivolamento, cadute a livello

NWw b wwlNd
ABINININDNININ|(N
OO |0 OO |

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI AGLI ADDETTI

Prima dell’uso

Durante l'uso

. Le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su
un’unica tavola di ripartizione il sito dove viene installata la
scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai
passaggi

La scala deve superare di almeno 1 m il piano di accesso,
curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (& possibile
far proseguire un solo montante efficacemente fissato

Le scale usate per I'accesso a piani successivi non devono
essere poste una in prosecuzione dell’altra le scale poste sul
filo esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi)
devono essere dotate di corrimano e parapetto

La scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura
pari ad 1/4 della propria lunghezza é vietata la riparazione dei
pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti

Le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da
altra persona

Durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi
sulla scala

Evitare I'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di
arrivo

La scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta
limitando il peso dei carichi da trasportare

Quando vengono eseguiti lavori in quota, utilizzando scale ad
elementi innestati, una persona deve esercitare da terra una
continua vigilanza sulla scala

La salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la
scala

Dopo l'uso

Misure preventive

. Segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in
particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, fessurazioni, carenza
dei dispositivi antiscivolo e di arresto
Controllare  periodicamente lo stato
provvedendo alla manutenzione necessaria
Le scale non utilizzate devono essere conservate in luogo
riparato dalle intemperie e, possibilmente, sospese ad appositi

di conservazione

Non sporgersi troppo durante il lavoro sulla scala, in modo da
evitare un sbilanciamento della stessa. Si consiglia inoltre di
controllare la stabilita della scala prima di iniziare qualsiasi
operazione sulla scala.

La scala deve essere utilizzata da una persona alla volta. E’
vietato qualsiasi movimento brusco sulla scala

DPI DA UTILIZZARE
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

SCHEDA DI SICUREZZA - SEGA CIRCOLARE

RISCHI INDIVIDUATI DALL’ANALISI

Tipologia di rischio Danno Probabilita Rischio
Punture, tagli, abrasioni 3 3 9
Elettrici, elettrocuzioni 4 2 8
Rumore 3 2 6
Scivolamenti, cadute a livello 2 2 4
Caduta materiale dall’alto 3 1 3
Movimentazione manuale dei carichi 2 2 4

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI AGLI ADDETTI

Prima dell’uso

Durante l'uso

e Verificare la presenza ed efficienza della cuffia di protezione
registrabile o a caduta libera sul banco di lavoro in modo tale
che risulti libera la sola parte attiva del disco necessaria per
effettuare la lavorazione

e Verificare la presenza ed efficienza del coltello divisore in
acciaio posto dietro la lama e registrato a non piu di 3 mm.
dalla dentatura del disco (il suo scopo €& quello di tenere aperto
il taglio, quando si taglia legname per lungo, al fine di evitare il
possibile rifiuto del pezzo o 'eccessivo attrito delle parti tagliate
contro le facce del disco

e Verificare la presenza e I'efficienza degli schermi ai due lati del
disco nella parte sottostante il banco di lavoro, in modo tale che
sia evitato il contatto di tale parte di lama per azioni accidentali

o  Verificare la presenza ed efficienza degli spingitoi di legno per
aiutarsi nel taglio di piccoli pezzi

e Verificare la stabilita della macchina

e  Verificare il buon funzionamento dell’interruttore

. Verificare la pulizia dellarea circostante la macchina, in
particolare di quella corrispondente al posto di lavoro

e Verificare la pulizia della superficie del banco di lavoro
(eventuale materiale depositato pud costituire intralcio durante
I'uso e distrarre 'addetto dall’operazione di taglio)

o Verificare la disposizione del cavo di alimentazione

e Registrare la cuffia di protezione in modo tale che I'imbocco
venga a sfiorare il pezzo in lavorazione o verificare che sia
libera di alzarsi al passaggio del pezzo in lavorazione e di
abbassarsi sul banco di lavoro, per quelle basculanti

. Per tagli di piccoli pezzi e, comunque, per quei tagli in cui le
mani si verrebbero a trovare in prossimita del disco o sulla sua
traiettoria, & indispensabile utilizzare spingitoi

. Non distrarsi: il taglio di un pezzo dura pochi secondi, le mani
servono tutta la vita

. Usare gli occhiali
insufficienza

se la cuffia di protezione risultasse

Dopo l'uso

Misure preventive

. Ricordare, che dopo di voi, la macchina potrebbe venire
utilizzata da altra persona e che quindi deve essere lasciata in
perfetta efficienza

. Lasciare il banco di lavoro libero da materiali

. Lasciare la zona circostante pulita con particolare riferimento a
quella corrispondente al posto di lavoro

o  Verificare I'efficienza delle protezioni

Segnalare eventuali anomalie al responsabile del cantiere

. Relativamente al rischio elettrico, impianto realizzato secondo
norme di buona tecnica oltre al sistema intrinseco di protezione
di ogni singola macchina
Segnali di pericolo, di obbligo di proteggere le mani, viso, udito
. Istruzioni prima, durante, dopo I'uso

QOe ® 6
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

SCHEDA DI SICUREZZA - SEGA A NASTRO

RISCHI INDIVIDUATI DALL’ANALISI

Tipologia di rischio Danno Probabilita Rischio
Punture, tagli, abrasioni 4 2 8
Elettrici, elettrocuzioni 3 2 6
Rumore 3 2 6
Scivolamenti, cadute a livello 3 1 3
Movimentazione manuale dei carichi 2 2 4

Prima dell’uso

Durante l'uso

Accertare la stabilita della macchina

e  Verificare I'efficienza dei carter dei volani
e  Verificare I'efficienza della protezione regolabile della lama
o Verificare la presenza dello spingitoio per effettuare il taglio di
piccoli pezzi
e  Verificare la pulizia del banco e dell’area circostante . Regolare la cuffia di protezione della lama sul pezzo in
e Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici, di messa a terra lavorazione
visibili e relative protezioni e  Usare lo spingitoio per tagli di piccoli pezzi
e  Verificare I'efficienza dell’interruttore di manovra, che consenta | ® Mantenere sgombro da materiale di risulta I'area di lavoro
solo I'avviamento volontario anche dopo I'arresto per mancanza
di forza motrice
e Verificare la disposizione del cavo di alimentazioni affinché non
intralci i passaggi e non sia esposto a danneggiamenti
o  Verificare la regolare tensione della lama
Dopo l'uso Misure preventive
. Interrompere I'alimentazione elettrica agendo sul quadro o . Relativamente al rischio elettrico, impianto realizzato secondo
e sull'interruttore a parete norme di buona tecnica oltre al sistema intrinseco di protezione
e  Effettuare le operazioni di pulizia e manutenzione di ogni singola macchina
e Pulire la spazzola pulisci volano, il carter e la bocchetta di| ¢  Organi di comando contro gli azionamenti accidentali

scarico
Segnalare eventuali guasti e malfunzionamenti

Carter di protezione
Istruzioni prima, durante, dopo I'uso

DPI DA UTILIZZARE

EICIE

Tutti i DPl devono avere marcatura c €
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SCHEDA DI SICUREZZA - SEGHETTO

RISCHI INDIVIDUATI DALL’ANALISI

Tipologia di rischio Danno Probabilita Rischio
Urto, colpi impatti e stritolamenti con macchinario 2 2 4
Elettrocuzione 3 2 6
Scivolamento accidentale, cadute 1 3 3
Rumore 2 1 2
Cesoiamenti, abrasioni 2 2 4
Caduta di materiali dall’alto 2 1 2
Movimentazione manuale dei carichi 3 1 3
Polveri, schegge 3 2 6
Vibrazioni 2 2 4
Punture, tagli, abrasioni 2 4 8

Prima dell’uso

Durante l'uso

Controllare che la lama non sia deteriorata
Verificare che gli organi lavoratori non siano deteriorati
Non manomettere eventuali protezioni

L]
L]
L]
. Utilizzare i dispositivi di protezione adeguati

. Non lasciare I'utensile incustodito durante le pause di lavoro
. Tenere le mani distanti dalla lama
e  Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata

Dopo l'uso

Misure preventive

. Effettuare le operazioni di pulizia e manutenzione
e  Segnalare eventuali guasti e malfunzionamenti
. Controllare l'integrita della lama

. Manuale di istruzione

e  Segnali di pericolo, di obbligo proteggere I'udito, gli occhi, le
mani

. Organi di comando contro gli azionamenti accidentali

DPI DA UTILIZZARE

Q0@ e ®

Tutti i DPI devono avere marcatura c €
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SCHEDA DI SICUREZZA - SEGHETTO ALTERNATIVO

RISCHI INDIVIDUATI DALL’ANALISI

Tipologia di rischio Danno Probabilita Rischio
Urto, colpi impatti e stritolamenti con macchinario 2 2 4
Elettrocuzione 3 2 6
Scivolamento accidentale, cadute 1 3 3
Rumore 2 3 6
Cesoiamenti, abrasioni 2 2 4
Escoriazioni e/o contusioni 2 2 4
Caduta di materiali dall’alto 2 1 2
Movimentazione manuale dei carichi 3 1 3
Polveri, schegge 4 2 8
Vibrazioni 2 2 4
Punture, tagli, abrasioni 3 2 6

Prima dell’uso Durante l'uso

o  Verificare le disposizioni del cavo di alimentazione affinché non | e Scollegare elettricamente I'utensile nelle pause di lavoro
intralci i passaggi e non sia esposto a danneggiamenti e  Tenere le mani distanti dalla lama
e  Verificare I'efficienza del dispositivo di comando . Non manomettere le protezioni
e  Verificare la regolare tensione della lama e  Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata
Dopo l'uso Misure preventive
. Relativamente al rischio elettrico I'impianto deve essere
. Effettuare le operazioni di pulizia e manutenzione realizzato secondo norme di buona tecnica
. Segnalare eventuali guasti e malfunzionamenti . Segnali di pericolo, di obbligo proteggere I'udito, gli occhi, le
e  Controllare l'integrita della lama mani

. Organi di comando contro gli azionamenti accidentali

DPI DA UTILIZZARE

@ @ @ Tutti i DPI devono avere marcatura c €
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SCHEDA DI SICUREZZA - TASSELLATORE

RISCHI INDIVIDUATI DALL’ANALISI

Tipologia di rischio Danno Probabilita Rischio
Urto, colpi e impatti 2 4 8
Scivolamento accidentale, cadute 1 3 3
Rumore 2 4 8
Cesoiamenti, abrasioni 3 2 6
Escoriazioni e/o contusioni 2 3 6
Caduta di materiali dall’alto 3 1 3
Movimentazione manuale dei carichi 3 1 3
Polveri, schegge 3 2 6
Vibrazioni 1 3 3
Tagli, perforazioni 4 2 8

Prima dell’uso

Durante l'uso

. Impugnare saldamente l'utensile

o Verificare la presenza e I'efficienza della cuffia antirumore . Esequire il lavoro in condizioni di stabilita adequata

o  Verificare I'efficienza del dispositivo di comando . Utiligzare il martello senza forzature 9

e  Verificare l'integrita del cavo e ella spina di alimentazione «  Evitare tumi di lavoro prolungati e continui

* Cor?t‘rollare che visiano |c‘joneef protezpnl - e  Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro e

*  Verificare che la macchina sia del tipo a doppio isolamento non lasciare la macchina incustodita se non perfettamente
(220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V), riposta
comungue non collegato a terra e  Segnalare tempestivamente eventuali anomalie

Dopo l'uso Misure preventive

. Scollegare elettricamente la macchina
Controllare I'integrita del cavo di alimentazione
Pulire accuratamente la macchina

Segnalare eventuali malfunzionamenti al

responsabile di

. Pulsante contro gli azionamenti accidentali

. Segnali di pericolo, di obbligo proteggere I'udito, gli occhi, le
mani

e  Organi di comando contro gli azionamenti accidentali

. Pulsante di accensione/spegnimento

DPI DA UTILIZZARE

Q0@ e

®

Tutti i DPI devono avere marcatura c €
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SCHEDA DI SICUREZZA - TRAPANO

RISCHI INDIVIDUATI DALL’ANALISI

Tipologia di rischio Danno Probabilita Rischio
Punture, tagli, abrasioni 3 2 (]
Polvere 2 2 4
Elettrici, elettrocuzioni 3 2 6
Rumore 3 2 6
Vibrazioni 2 3 6
Movimentazione manuale dei carichi 2 2 4

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI AGLI ADDETTI

Prima dell’uso

Durante l'uso

Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o
alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque
non collegato elettricamente a terra

Verificare lintegrita e lisolamento dei cavi e della spina di
alimentazione

Verificare il funzionamento dell’interruttore

Controllare il regolare fissaggio della punta

Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata
Interrompere I'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione

Non manomettere le protezioni

Dopo l'uso

Staccare il collegamento elettrico dell’'utensile
Pulire accuratamente l'utensile
Segnalare eventuali malfunzionamenti

Relativamente al rischio elettrico, impianto realizzato secondo
norme di buona tecnica oltre al sistema intrinseco di protezione
di ogni singola macchina

Non manomettere eventuali protezioni

Organi di comando contro gli azionamenti accidentali

Pulsante di accensione/spegnimento

DPI DA UTILIZZARE

Q0 ®

Tutti i DPl devono avere marcatura c €
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SCHEDA DI SICUREZZA —- TRAPANO TASSELLATORE

RISCHI INDIVIDUATI DALL’ANALISI

Tipologia di rischio Danno Probabilita Rischio
Punture, tagli, abrasioni 3 2 (]
Polvere 2 2 4
Elettrici, elettrocuzioni 3 2 6
Rumore 3 2 6
Vibrazioni 2 3 6
Movimentazione manuale dei carichi 2 2 4

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI AGLI ADDETTI

Prima dell’uso

Durante l'uso

Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o
alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque
non collegato elettricamente a terra

Verificare lintegrita e l'isolamento dei cavi e della spina di
alimentazione

Verificare il funzionamento dell’interruttore

Controllare il regolare fissaggio della punta

Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata
Interrompere I'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione

Non manomettere le protezioni

Dopo l'uso

Staccare il collegamento elettrico dell’'utensile
Pulire accuratamente l'utensile
Segnalare eventuali malfunzionamenti

Relativamente al rischio elettrico, impianto realizzato secondo
norme di buona tecnica oltre al sistema intrinseco di protezione
di ogni singola macchina

Non manomettere eventuali protezioni

Organi di comando contro gli azionamenti accidentali

Pulsante di accensione/spegnimento

DPI DA UTILIZZARE

L,

O

®

Tutti i DPl devono avere marcatura c €

CAFFARO GEOM. GIANLUCA: VIA ROMA 22 — 10068 — VILLAFRANCA PIEMONTE - C.f. CFF GLC 82H12 H727S P.lva 0320388004

Tel. 011.9807503 Cell. 349.4708214 Email gianluca.caffaro@gmail.com — Pec gianluca.caffaro@geopec.it

105 di 178



Piano di Sicurezza e Coordinamento

SCHEDA DI SICUREZZA - UTENSILI A MANO

RISCHI INDIVIDUATI DALL’ANALISI

Tipologia di rischio Danno Probabilita Rischio
Urti, colpi, impatti, compressioni 2 2 4
Punture, tagli, abrasioni 2 2 4
Rumore 2 1 2

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI AGLI ADDETTI

Prima dell’uso

Durante l'uso

Controllare che 'utensile non sia deteriorato
Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature
Selezionare il tipo di utensile necessario alle lavorazioni

Impugnare saldamente l'utensile

Assumere una posizione corretta e stabile

Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori

Non utilizzare in maniera impropria gli utensili

Non abbandonare gli utensili nei passaggi e assicurarli da un
eventuale caduta dall’alto

Utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola
tagli

Dopo l'uso

e  Pulire accuratamente gli utensili
Riporre correttamente gli utensili

Controllare lo stato d’'uso dell’'utensile

DPI DA UTILIZZARE

Q0

Tutti i DPl devono avere marcatura c €
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RIEPILOGO INTERFERENZE FASI LAVORO - MACCHINE-
ATTREZZATURE-SOSTANZE-OPERE PROVVISIONALI-DPI

FASI DI LAVORO INTERFERENTI

ALLESTIMENTO CANTIERE
MONTAGGIO PONTEGGI
OPERE IN FACCIATA

OPERE SU CAMPANILE
SMONTAGGIO
SMANTELLAMENTO CANTIERE

ATTREZZATURE E MACCHINE INTERFERENTI

ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
AUTOCARRO

BETONIERA

CARRELLO ELEVATORE (tipo “MERLQO?”)
CESTELLO

FLESSIBILE

TRAPANO

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

OPERE PROVVISIONALI INTERFERENTI

PONTEGGIO METALLICO FISSO

SOSTANZE UTILIZZATE

ACIDI GRASSI IN NAFTA (DISARMANTI)

ADDITIVI PER MALTE

CEMENTO O MALTA CEMENTIZIA

RESINE CHIMICHE DEMOLITRICI NON ESPLOSIVE

ook wN -~

Pob=

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PER QUALSIASI PRODOTTO CHIMICO CHE NON SIA GIA VALUTATO DOVETE:

+~ LEGGERE ETICHETTA

== VERIFICARE PRESENZA IN CANTIERE SCHEDA TECNICA 16 PUNTI

= CONFRONTARE SIMBOLI, VOCI DI RISCHIO E CONSIGLI CON QUELLI RIPORTATI QUI DI SEGUITO

+~ VALUTARE CON IL VOSTRO RSPP | RISCHI E | DPI

7 AVVERTIRE IL CSE CHE & STATO INTRODOTTO IN CANTIERE UN PRODOTTO PERICOLOSO PER
PROCEDERE AL COORDINAMENTO

PRONTO SOCCORSO ED EMERGENZA

Al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all’'utilizzo di agenti chimici &€ necessario
condurre l'interessato al piu vicino centro di Pronto Soccorso.
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SORVEGLIANZA SANITARIA

Dovranno essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, previo parere del medico competente, tutti i soggetti che
utilizzano o che si possono trovare a contatto con agenti chimici considerati pericolosi in conformita alle
indicazioni contenute nell’etichetta delle sostanze impiegate.

D.P.I. OBBLIGATORI

In funzione delle sostanze utilizzate in cantiere, occorrera indossare uno o piu dei seguenti DPI marcati “CE” (o
quelli indicati in modo specifico dalle procedure di sicurezza di dettaglio):

guanti

calzature o stivali

occhiali protettivi

indumenti protettivi adeguati

maschere per la protezione delle vie respiratorie.

AER S

Mascherina Guanti Stivali di protezione
Facciale Filtrante In lattice Usa e Getta In lattice Usa e Getta
UNI EN 149 UNI EN 374, 420 UNI EN 345,344

AN f” //;, 2

& -

Per polveri e fumi nocivi a bassa tossicita,

classe FFP2 Impermeabili, per prodotti contaminanti Con puntale e lamina Antiforo
Tuta intera Occhiali
In Tyvek, ad uso limitato Di protezione
Tipo: UNI EN 340,465 Tipo: UNI EN 166
&
i B :
J ¥ T .
Th b
N - |
I .
I
Del tipo Usa e getta In policarbonato antigraffio
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OPERE PROVVISIONALI

Dovra essere montato il ponteggio lungo la facciata principale della chiesa e lungo il perimetro del campanile.

Si precisa che il ponteggio dovra essere modificato esclusivamente dalla ditta incaricata al montaggio-
smontaggio ponteggio e non dalle altre ditte utilizzatrici presenti in cantiere.

UTILIZZATORI DEL PONTEGGIO METALLICO (opere Provvisionali) devono:

» prima di accedervi ed operare utilizzando il ponteggio metallico devono ricevere e richiedere una
dichiarazione di corretto montaggio (regola d’arte) da parte del soggetto (impresa appaltatrice o sub-
appaltatrice) che ha provveduto al montaggio oltre al PIMUS. Tale documentazione & resa a disposizione
in cantiere (committente impresa appaltatrice);

» Prima di accedervi ed operare utilizzando il ponteggio metallico devono controllarlo quotidianamente sé &
rispettoso e continua ad esserlo (secondo le dichiarazioni rese di corretto montaggio);

Dal controllo EMERGE:
a) Il Ponteggio risulta REGOLARE

Continua le attivita lavorative normali per le quali ha ottenuto l'incarico (committente o dall'impresa
appaltatrice) astenendosi nel modo piu assoluto da effettuare rimozioni di protezioni anche saltuarie e/o
da effettuare modifiche sul ponteggio. Se ha necessita di modifiche deve coinvolgere per via gerarchica
l'impresa o il committente che gli hanno conferito I'incarico e solo dopo le modifiche ivi eseguite da parte
dei soggetti ivi deputati sara possibile procedere all’utilizzo;

b) Il Ponteggio risulta IRREGOLARE (anche parzialmente)
Si astengono nel modo piu assoluto dal lavorare su un ponteggio non sicuro:

- segnala lirregolarita coinvolgendo per via gerarchica I'impresa o il committente che gli hanno conferito
l'incarico e solo dopo le regolarizzazioni eseguite da parte dei soggetti ivi deputati sara possibile
procedere all'utilizzo;

- seinvece utilizza comunque il ponteggio e ignora le irregolarita e non le segnala al committente o
all'impresa esecutrice e decide di operare o far operare i propri lavoratori in regime di irregolarita avendo
la consapevolezza si assume le responsabilita conseguenti (penali e civili) o cosa piu grave decide di
effettuare rimozioni di protezioni anche saltuarie e modifica di propria iniziativa il ponteggio creando delle
irregolarita comporta oltre alle responsabilita civili e penali anche la risoluzione del contratto e
I'allontanamento dal cantiere.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

ANCORAGGI FISSI

ATTREZZATURA DI DISCESA IN SICUREZZA
IMBRACATURA ANTICADUTA

CUFFIE O TAPPI ANTIRUMORE

ELMETTI IN POLICARBONATO

GUANTI

INDUMENTI PROTETTIVI ADEGUATI (AD ALTA VISIBILITA’)
MASCHERINE ANTIPOLVERE

OCCHIALI PROETTTIVI O VISIERA

SCARPE ANTINFORTUNISTICHE

Come meglio dettagliato nelle diverse SCHEDE fasi di lavoro INTERFERENTI. La formazione e/o informazione
sull'utilizzo & obbligatoria per tutte quelle imprese che sono sottoposte ad un rischio interferente che normalmente
no & contemplato nelle sue normali attivita, 'uso del Dpi deve quindi essere spiegato ai dipendenti.

Saranno utilizzati idonei DPI marcati “CE”, al fine di ridurre i rischi di danni diretti alla salute dei lavoratori derivanti
dalle attivita effettuate in cantiere e durante I'uso di macchine e mezzi; in particolare i rischi sono legati a:

le aree di lavoro e transito del cantiere;

'ambiente di lavoro (atmosfera, luce, temperatura, etc);
le superfici dei materiali utilizzati e/o movimentati;
I'utilizzo dei mezzi di lavoro manuali da cantiere;
I'utilizzo delle macchine e dei mezzi da cantiere;

lo svolgimento delle attivita lavorative;

le lavorazioni effettuate in quota;

’'errata manutenzione delle macchine e dei mezzi;

la mancata protezione (fissa o mobile) dei mezzi e dei macchinari; “

P AAAAAA A4

'uso di sostanze tossiche e nocive;
I'elettrocuzione ed abrasioni varie.

Nel processo di analisi, scelta ed acquisto di DPI da utilizzare nel cantiere sara verificata 'adeguatezza alla fasi
lavorative a cui sono destinati, il grado di protezione, le possibili interferenze con le fasi di cantiere e la
coesistenza di rischi simultanei.

| DPI sono personali e quindi saranno adatti alle caratteristiche anatomiche dei lavoratori che li utilizzeranno
Dopo l'acquisto dei dispositivi i lavoratori saranno adeguatamente informati e formati circa la necessita e le
procedure per il corretto uso dei DPI.

Si effettueranno verifiche relative all’'uso corretto dei DPI da parte del personale interessato, rilevando eventuali
problemi nell'utilizzazione: non saranno ammesse eccezioni laddove I'utilizzo sia stato definito come obbligatorio.

Sara assicurata l'efficienza e ligiene dei DPI mediante adeguata

f ™
manutenzione, riparazione o sostituzione; inoltre, saranno predisposti i
luoghi adeguati per la conservazione ordinata, igienica e sicura dei DPI. ™ ]y

Dlovrell essere esposta lac?eguata.cartellonlg,tlca per evidenziare I'obbligo £ OBELIGATORIO USARE | MEZZI DI PROTEZIONE
di utilizzo dei DPI previsti nelle diverse fasi lavorative. INDIVIDUALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO
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| lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura “CE” :

Elmetto

Guanti

Scarpe di sicurezza Occhiali

In polietilene o ABS

Edilizia Antitaglio

Livello di Protezione S3 Di protezione

UNI EN 397

UNI EN 388,420

UNI EN 345,344 Tipo: UNI EN 166

Antiurto, elettricamente isolato

Guanti di protezione contro i

Antiforo, sfilamento rapido e

In policarbonato antigraffio

finoa 440V rischi meccanici puntale in acciaio
Imbracatura Dispositivo Retrattile Per tutte le operazioni a rischio di caduta dall’alto,
Imbracatura coroo infero Anticaduta occorrera provvedere all’ installazione di idonee
P protezioni (PONTEGGI, parapetti normali) e, in
UNIEN 361 UNI EN 360 assenza di esse, occorrera adottare un idoneo
]

Per sistemi anticaduta

Per sistemi anticaduta

Inserti auricolari

Cuffia Antirumore

Modellabili

In materiale plastico

Tipo: UNI EN 352-2

UNI EN 352-1

g <
W

09

In materiale comprimibile
Modellabili, autoespandenti

Protezione dell’'udito

sistema anticaduta costituito da imbracatura per il
corpo intero, dispositivo retrattile anticaduta (o
cordino con assorbitore di energia) ed un punto o
linea di ancoraggio.

Durante utilizzo di MACHINE ED ATTREZZATURE
VALUTATE INTERFERENTI E RIPORTATE NELLA
LISTA i lavoratori dovranno utilizzare idonei dispositivi
di protezione dell’udito (cuffie o tappi antirumore).

Effettuare, comunque, Ila valutazione della
esposizione dei lavoratori al rumore ed adottare le
conseguenti misure di prevenzione in funzione del
livello calcolato.
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

COORDINAMENTO E CONTROLLO

MISURE DI COORDINAMENTO

Dovranno essere realizzate le seguenti azioni di coordinamento, a cura del Coordinatore per I'esecuzione dei
lavori:

= | rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori delle imprese esecutrici saranno interpellati dal Coordinatore
per l'esecuzione al fine di verificare I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di
realizzare il coordinamento tra gli stessi rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della
sicurezza in cantiere;

= ogniqualvolta I'andamento dei lavori lo richieda ed in particolare in occasione di fasi di lavoro critiche, il
Coordinatore per l'esecuzione prendera iniziative atte a stabilire la necessaria collaborazione fra i datori di
lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, nonché la loro reciproca informazione;

=== prima dell'inizio dei lavori, il Coordinatore per l'esecuzione riunira i responsabili dell'impresa affidataria e delle
altre imprese esecutrici presenti ed illustrera loro il contenuto del PSC e si accertera della loro presa visione
del PSC stesso, relativamente alle fasi lavorative di loro competenza;

-+ prima dell'inizio di fasi critiche di lavorazione, comportanti rischi particolari, le imprese esecutrici verranno
riunite per chiarire i rispettivi ruoli e competenze. Vedere diagramma di gantt.

AZIONI DI CONTROLLO

Saranno eseguiti, da parte del Coordinatore per I'esecuzione, periodici sopralluoghi sul cantiere tesi ad accertare
la corretta applicazione del PSC. Per ciascun sopralluogo verra redatto un verbale controfirmato dal direttore
tecnico del cantiere o dal preposto. Copia del verbale sara depositata nell'ufficio del cantiere. Nel verbale saranno
incluse disposizioni di dettaglio, relative alla sicurezza, anche a parziale modifica ed integrazione del PSC.

In caso di accertamento di inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 del D.Lgs. 81/08 e alle
prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 dello stesso D.Lgs., il Coordinatore per I'esecuzione:

= dovra segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze riscontrate, e dovra proporre la sospensione dei lavori,
I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in
cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione,
senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per I'esecuzione da comunicazione dell'inadempienza alla
azienda unita sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

Se, nel corso del sopralluogo, il Coordinatore per I'esecuzione verifichera I'esistenza di una situazione di pericolo
grave ed imminente, egli provvedera a:

= sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate (art. 92, comma 1, lettera f), D.Lgs.
81/08)

Subito dopo ne dara comunicazione al datore di lavoro o ai suoi rappresentanti e redigera apposito verbale. La
sospensione della lavorazione dovra essere mantenuta fino al nulla osta del Coordinatore per I'esecuzione alla
ripresa del lavoro, dopo avere constatato I'eliminazione della causa che I'ha determinata.
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AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI SICUREZZA

Gli aggiornamenti del PSC, a cura del Coordinatore per I'esecuzione, saranno effettuati in occasione di
circostanze che modifichino sostanzialmente il contenuto del piano ed abbiano carattere generale e non specifico.

In caso di aggiornamento del PSC, il Coordinatore per I'esecuzione potra chiedere alle imprese esecutrici
'aggiornamento del relativo POS. In occasione di revisioni del piano di sicurezza e coordinamento, il Coordinatore
per l'esecuzione prendera le iniziative necessarie per informare i responsabili di tutte le imprese esecutrici,
interessate dalle modifiche, sul contenuto delle modifiche apportate.

INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI DIVERSE

Ai sensi del punto 2.3 dell’ Allegato XV del D. Lgs. 81/08 (“ll coordinatore per la progettazione effettua I'analisi
delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o
alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori®) ed in riferimento alle interferenze
tra le lavorazioni, il PSC contiene uno specifico allegato denominato “DIAGRAMMA DI GANTT E STUDIO DELLE
INTERFERENZE” riportante le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni
interferenti e le modalita di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso di rischi di interferenza non eliminabili,
sono state indicate le misure preventive e protettive e gli eventuali dispositivi di protezione individuale aggiuntivi,
atti a ridurre al minimo tali rischi.

| lavoratori addetti alle fasi interferenti dovranno essere informati adeguatamente mediante le previste azioni di
coordinamento da parte del responsabile in fase di esecuzione.

USO COMUNE DI ATTREZZATURE E SERVIZI

Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva, sono state definite analizzando il loro uso comune da parte di piu imprese e lavoratori
autonomi.

In particolare:

= impianti quali gli impianti elettrici;

= Infrastrutture quali i servizi igienico - assistenziali, viabilita, ecc.

= Attrezzature quali la centrale di betonaggio, la gru e/o I'auto-gru, le macchine operatrici, ecc.

= Mezzi e servizi di protezione collettiva quali ponteggi, impalcati, segnaletica di sicurezza, avvisatori
acustici, cassette di pronto soccorso, funzione di pronto soccorso, illuminazione di emergenza, estintori,
funzione di gestione delle emergenze, ecc.

=7 Mezzi logistici (approvvigionamenti esterni di ferro lavorato e calcestruzzo preconfezionato).

La regolamentazione andra fatta indicando, da parte della Impresa esecutrice:

7~ il responsabile della predisposizione dell'impianto/servizio con i relativi tempi;
7 le modalita e i vincoli per I'utilizzo degli altri soggetti;
-+~ |e modalita della verifica nel tempo ed il relativo responsabile.

E’ fatto, dunque, obbligo all’impresa esecutrice di indicare nel Piano Operativo di Sicurezza, in caso di subappalti,
tutte le misure di dettaglio al fine di regolamentare in sicurezza I'utilizzo comune di tutte le attrezzature e servizi di
cantiere, nonché di indicare le modalita previste per la relativa verifica.

Come previsto al punto 2.3.5. dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori
integrera il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto
previsto e, previa consultazione delle stesse imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indichera la
relativa cronologia di attuazione e le modalita di verifica.
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INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

| Lavoratori presenti in cantiere dovranno essere tutti informati e formati sui rischi presenti nel cantiere stesso,
secondo quanto disposto dal D.Lgs 81/08.

Sono sin d’ora stabilite le riunioni di coordinamento minime previste nel diagramma di Gantt del presente P.S.C.,
inoltre potranno essere implementate cosi come ritenuto opportuno dal CSE.

Durante I'esecuzione dei lavori I'impresa procedera alla informazione e formazione dei propri lavoratori mediante:

-+ |ncontro di presentazione del PSC e del POS (la partecipazione alla riunione dovra essere verbalizzata).

=7 Incontri periodici di aggiornamento dei lavoratori relativamente alle problematiche della sicurezza presenti
nelle attivita ancora da affrontare e per correggere eventuali situazioni di non conformita. Gli incontri saranno
realizzati durante il proseguo dei lavori con cadenza almeno quindicinale. La partecipazione alla riunione
sara verbalizzata. Il verbale dovra essere allegato al POS

7~ Informazioni verbali durante I'esecuzione delle singole attivita fornite ai lavoratori dal responsabile dei
cantiere

IDENTIFICAZIONE DEI LAVORATORI PRESENTI IN CANTIERE

Ai sensi dell'art. 6 della Legge n° 123 del 3 agosto 2007, tutto il personale occupato dall'impresa appaltatrice o
subappaltatrice dovra essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

| lavoratori dovranno essere informati di essere tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo
grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nel medesimo luogo di
lavoro.
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PROCEDURE D’EMERGENZA

NUMERI TELEFONICI PRONTO SOCCORSO E PREVENZIONE INCENDI
(Allegato XV D.Igs 81)

Nel cantiere dovranno sempre essere presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed alla
evacuazione, che dovranno essere indicati nella sezione specifica del POS dell’ Impresa Affidataria.

Inoltre, ai sensi del punto 2.1.2, lettera h, dell’allegato XV del D.Lgs. 81/08 si rende necessaria la presenza di un

mezzo di comunicazione idoneo al fine di attivare rapidamente le strutture previste sul territorio al servizio di
PRONTO SOCCORSO e PREVENZIONE INCENDI.

In cantiere dovra, dunque, essere esposta una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici:

= Vigili del Fuoco
4 Pronto soccorso
=~ Ospedale

= Vigili Urbani
+= Carabinieri
= Polizia
ENTE CITTA’ INDIRIZZO N.ro TEL.
MORETTA Via Roma n. 34 01721 ;3411
CROCE ROSSA ITALIANA 1
VIGONE Vicolo Araldi di Balme 5 011.9801777
115
VV.FE. PINEROLO Str. S. Secondo n. 1 01211399922
OSPEDALE PINEROLO Via Brigata Cagliari n. 39 0121/2331
(centralino)
. 112
CARABINIERI VILLAFRANCA P.TE Via Cavour n. 4 011 9808030
113
POLIZIA STRADALE PINEROLO 0121 31811
COMUNE D:,VT"I'E"AFRANCA VILLAFRANCA P.TE Piazza Cavour n. 1 011.9807107

POLIZIA MUNICIPALE

VILLAFRANCA P.TE

Via Roman. 4

011.9808294

011.9807107

UFFICIO TECNICO VILLAFRANCA P.TE Piazza Cavour n. 1
(tasto 4)
GAS 800-900777
ENEL 800900800
ACQUEDOTTO 0121.322854
SPRESAL PINEROLO Via Bignone n. 4 0121.235421

In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamita) il lavoratore dovra chiamare I'addetto allemergenza che
si attivera secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell’addetto al’lemergenza il lavoratore potra
attivare la procedura sotto elencata.
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CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI
IN CASO D’INCENDIO

-+ Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115.

-+~ Rispondere con calma alle domande dell'operatore dei vigili del fuoco che richiedera:
indirizzo e telefono del cantiere
informazioni sull'incendio.

= Non interrompere la comunicazione finché non lo decide I'operatore.

-+ Attendere i soccorsi esterni al di fuori del cantiere.

IN CASO D’INFORTUNIO O MALORE

= Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118
= Rispondere con calma alle domande dell’'operatore che richiedera:
cognome e nome
indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci
tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc.
= Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

REGOLE COMPORTAMENTALI

Seguire i consigli dell’'operatore della Centrale Operativa 118.

Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.

Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).

Incoraggiare e rassicurare il paziente.

Inviare, se del caso, una persona ad attendere 'ambulanza in un luogo facilmente individuabile.
Assicurarsi che il percorso per I'accesso della lettiga sia libero da ostacoli.

Aadddg

N.B: Tutti i lavoratori che opereranno all’interno della torre campanaria dovranno essere dotati
di TELEFONO CELLULARE che contatti direttamente I’esterno viste le difficoltose operazioni di
uscita ed evacuazione in caso di malore.

E assolutamente vietato operare in solitudine durante le lavorazioni da eseguire, in particolar
modo durante i lavori sul campanile.
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MISURE GENERALI DI TUTELA ED OBBLIGHI

OBBLIGHI
COMMITTENTE O RESPONSABILE DEI LAVORI

(Art. 90 D.Lgs. 81/08)

Il committente o il responsabile dei lavori dovra comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il
nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per I'esecuzione dei lavori.
Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

Il committente o il responsabile dei lavori:

=~ dovra verificare I' idoneita tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita di cui all’ Allegato
XVII.

(Per i lavori privati & sufficiente la presentazione da parte dell'impresa del certificato di iscrizione alla Camera
di commercio, industria e artigianato e del DURC, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli
altri requisiti previsti dall’ Allegato XVII)

= dovra chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
(Per i lavori privati é sufficiente la presentazione da parte dell'impresa del certificato di iscrizione alla Camera
di commercio, industria e artigianato e del DURC, corredato da autocertificazione relativa al contratto
collettivo applicato)

# dovra trasmettere all’amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di
costruire o della denuncia di inizio attivita, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla
documentazione indicata nei punti precedenti.

(L’obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante
affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con
proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. In assenza del documento unico di regolarita
contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, I'efficacia del titolo abilitativo e
sospesa).

Inoltre per garantire I'applicazione delle valutazioni del presente PSC da parte del coordinatore in fase esecutiva
CSE, dovra comunicare a quest’ultimo almeno quindici giorni prima I'accesso in cantiere di ogni singola impresa
o lavoratore autonomo, al fine di garantire le verifiche di cui al Digs 81/08. La comunicazione dovra essere resa
tramite email, fax o lettera raccomandata.

LA MANCATA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL COMMITTENTE COMPORTA IMMEDIATA RISOLUZIONE
DELL’INCARICO PER IL COORDINATORE IN FASE ESECUTIVA, con la conseguente nomina da parte del
committente di nuovo CSE.

Nel caso quanto predetto non sia stato posto in essere, I'ignaro CSE agira come riportato al paragrafo
successivo.

FIRMA COMMITTENTE .....ceuiiiiiiiiiii e e e e e
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COORDINATORE PER L’'ESECUSIONE DEI LAVORI

(Art.92 D.lgs 81/08)

Durante la realizzazione dell’opera oggetto del presente PSC, come indicato all’ art. 92 del D.Lgs. 81/08, il
coordinatore per I'esecuzione dei lavori dovra:

-+ verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I' applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC di cui all'articolo
100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.

= verificare l'idoneita del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC,
assicurandone la coerenza con quest’ultimo, adeguando il PSC e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1,
lettera b) in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte
delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici
adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

<~ organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento
delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

= verificare I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare |l
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

=7 segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del
PSC, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal
cantiere, o la risoluzione del contratto. (Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti
alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per
l'esecuzione da comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita sanitaria locale e alla direzione
provinciale del lavoro territorialmente competenti;

-+~ sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

= LA MANCATA COMUNICAZIONE DI ACCESSO IN CANTIERE DI NUOVA IMPRESA O LAVORATORE
AUTONOMO COMPORTA LA SOSPENSIONE AUTOMATICA DEI LAVORI, E COMUNICAZIONE
ALL’ASL COMPETENTE DA PARTE DEL CSE SENZA DOVER AVVISARE NESSUNA DELLE PARTI

FIRMA COMMITTENTE ...

FIRMA IMPRESA AFFIDATARIA e
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LAVORATORI AUTONOMI

(Art.94 D.lgs 81/08)

| lavoratori autonomi che esercitano la propria attivita nei cantieri, fermo restando gli obblighi previsto dal D.Lgs.
81/08, dovranno adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ai fini della
sicurezza.

DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI DELLE IMPRESE ESECUTRICI

(Art.96 D.Igs 81/08)

| datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un’
unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti dovranno:

adottare le misure conformi alle prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere e per i
servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori, come indicate nell' Allegato XIllIl del D.Lgs. 81/08;
predisporre I'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e individuabili;

curare la disposizione o I'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il
ribaltamento;

curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro
sicurezza e la loro salute;

curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il
committente o il responsabile dei lavori;

curare che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

redigere il POS.

14 4 4 A% 4

L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del PSC di cui all'articolo 100 e la
redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di
cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 18, comma 1, lettera z), e all’articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.
DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

(Art.92 D.Igs 81/08)

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria, oltre agli obblighi previsti dall’art. 96 e sopra riportati, dovra :

" vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del
PSC.

NOMINARE UN PREPOSTO

coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;

verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione
dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per I'esecuzione.

had
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LAVORATORI

(Art.20 D.lgs 81/08)

Ogni lavoratore, come indicato nell’art. 20 del D.Lgs. 81/08, deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e
di quella delle altre persone presenti sul cantiere, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

| lavoratori devono in particolare:

contribuire al’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, e dal
responsabile per I'esecuzione dei lavori ai fini della protezione collettiva ed individuale;

utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e,
nonché i dispositivi di sicurezza;

utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

segnalare immediatamente al capocantiere o al responsabile per I'esecuzione dei lavori le deficienze dei
mezzi e dei dispositivi, nhonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nel’ambito delle proprie competenze e possibilita e fatto
salvo I'obbligo di cui al punto successivo per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente,
dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che
possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

14 4 44

A4

- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
-+ Esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro.

CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA

(Art.102 D.Igs 81/08)

Come previsto dall’art. 102 del D.Lgs. 81/08, prima dell'accettazione del presente piano di sicurezza e di
coordinamento delle eventuali modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa
esecutrice dovra consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dovra fornirgli eventuali
chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facolta di formulare
proposte al riguardo.
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ALLEGATO

RICONOSCIMENTO DELLE SOSTANZE PERICOLOSE

| SIMBOLI

Sono stampati in nero su fondo giallo-arancione e sono i seguenti:

Significato

Pericoli e Precauzioni

esplosivo (E): una
bomba che esplode;

Pericolo: Questo simbolo indica prodotti che possono esplodere in determinate
condizioni.
Precauzioni: Evitare urti, attriti, scintille, calore.

comburente (O): una
fiamma sopra un

Pericolo: Sostanze ossidanti che possono infammare materiale combustibile o
alimentare incendi gia in atto rendendo piu difficili le operazioni di spegnimento.

cerchio; Precauzioni: Tenere lontano da materiale combustibile.
Pericolo: Sostanze autoinfiammabili. Prodotti chimici infiammabili all'aria.
Precauzioni: Conservare lontano da qualsiasi fonte di accensione.
Pericolo: Prodotti chimici che a contatto con I'acqua formano rapidamente gas
. infammabili.
facilmente e . N
I . . Precauzioni: Evitare il contatto con umidita o acqua
inflammabile (F): una Pericolo: Liquidi di infi bilita inferi 21°
fiamma: ericolo: Liquidi con punto di infiammabilita inferiore a C.

Precauzioni: Tenere lontano da fiamme libere, sorgenti di calore e scintille.
Pericolo: Sostanze solide che si infiammano facilmente dopo breve contatto con
fonti di accensione.

Precauzioni: Conservare lontano da qualsiasi fonte di accensione

tossico (T): un
teschio su tibie
incrociate;

Pericolo: Sostanze molto pericolose per la salute per inalazione, ingestione o
contatto con la pelle, che possono anche causare morte. Possibilita di effetti
irreversibili da esposizioni occasionali, ripetute o prolungate.

Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in caso di
malessere, consultare il medico.

nocivo (Xn): una
croce di
Sant’Andrea;

Pericolo: Nocivo per inalazione, ingestione o contatto con la pelle. Possibilita di
effetti irreversibili da esposizioni occasionali, ripetute o prolungate.
Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in caso di
malessere, consultare il medico

corrosivo (C): la

Pericolo: Prodotti chimici che per contatto distruggono sia tessuti viventi che

raffigurazione attrezzature.
dell’azione corrosiva Precauzioni: Non respirare i vapori ed evitare il contatto con la pelle, occhi ed
di un acido; indumenti.
irritante (Xi): una Pericolo: Questo simbolo indica sostanze che possono avere effetto irritante per
croce di pelle, occhi ed apparato respiratorio.
Sant’Andrea; Precauzioni: Non respirare i vapori ed evitare il contatto con pelle.
Pericolo: Liquidi con punto di infiammabilita inferiore a 0°C e con punto di
ebollizione/punto di inizio dell'ebollizione non superiore a 5°C.
altamente o o . . ;
Precauzioni: Conservare lontano da qualsiasi fonte di accensione.
estremamente . . S . . .
infiammabile (F+): Pericolo: Sostanze gassose infammabili a contatto con I'aria a temperatura ambiente
e e pressione atmosferica.
una fiamma;

Precauzioni: Evitare la formazione di miscele aria-gas infammabili e tenere
lontano da fonti di accensione.

altamente tossico o

molto tossico (T+):

un teschio su tibie
incrociate.

Pericolo: Sostanze estremamente pericolose per la salute per inalazione,
ingestione o contatto con la pelle, che possono anche causare morte. Possibilita di
effetti irreversibili da esposizioni occasionali, ripetute o prolungate.

Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in caso di
malessere, consultare il medico.

@
3
e @ XEXxE = :-,:

Pericoloso per
I'ambiente (N)

Pericolo: Sostanze nocive per 'ambiente acquatico (organismi acquatici, acque) e
per I'ambiente terrestre (fauna, flora, atmosfera) o che a lungo termine hanno effetto
dannoso.

Precauzioni: Non disperdere nell'ambiente.
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IL CODICE DEI RISCHI SPECIFICI

Vengono indicati mediante le cosiddette “frasi di rischio”, sintetizzate tramite la lettera R ed un numero:

Frase di

Rischio Significato
R1 Esplosivo allo stato secco
R2 Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d’ignizione
R3 Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d’ignizione
R4 Forma composti metallici esplosivi molto sensibili
R5 Pericolo di esplosione per riscaldamento
R6 Esplosivo a contatto o senza contatto con I'aria
R7 Pud provocare un incendio
R8 Pud provocare I'accensione di materie combustibili
R9 Esplosivo in miscela con materie combustibili
R10 Infiammabile
R11 Facilmente infiammabile
R12 Altamente inflammabile
R13 Gas liquefatto altamente infiammabile
R14 Reagisce violentemente con I'acqua
R15 A contatto con I'acqua libera gas facilmente infiammabili
R16 Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti
R17 Spontaneamente infiammabile all’aria
R18 Durante I'uso pud formare con aria miscele esplosive/infammabili
R19 Puo formare perossidi esplosivi
R20 Nocivo per inalazione
R21 Nocivo a contatto con la pelle
R22 Nocivo per ingestione
R23 Tossico per inalazione
R24 Tossico a contatto con la pelle
R25 Tossico per ingestione
R26 Altamente tossico per inalazione
R27 Altamente tossico a contatto con la pelle
R28 Altamente tossico per ingestione
R29 A contatto con I'acqua libera gas tossici
R30 Pud divenire facilmente infiammabile durante I'uso
R31 A contatto con acidi libera gas tossico
R32 A contatto con acidi libera gas altamente tossico
R33 Pericolo di effetti cumulativi
R34 Provoca ustioni
R35 Provoca gravi ustioni
R36 Irritante per gli occhi
R37 Irritante per le vie respiratorie
R38 Irritante per la pelle
R39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi
R40 Possibilita di effetti irreversibili
(+)R41 Rischio di gravi lesioni oculari
R42 Pud provocare sensibilizzazione per inalazione
R43 Pud provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
(+)R44 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato
(+)R45 Pud provocare il cancro
(+)R46 Pud provocare alterazioni genetiche ereditarie
(+)R47 Pud provocare malformazioni congenite
(+)R48 Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata
R14/15 Reagisce violentemente con 'acqua liberando gas facilmente infiammabili
R15/29 A contatto con I'acqua libera gas tossici facilmente infiammabili
R20/21 Nocivo per inalazione e contatto con la pelle
R20/22 Nocivo per inalazione e ingestione
R20/21/22 Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
R21/22 Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione
R23/24 Tossico per inalazione e contatto con la pelle
R23/25 Tossico per inalazione e ingestione
R23/24/25 Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
R24/25 Tossico a contatto con la pelle e per ingestione
R26/27 Altamente tossico per inalazione e contatto con la pelle
R26/28 Altamente tossico per inalazione e per ingestione
R26/27/28 Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
R27/28 Altamente tossico a contatto con la pelle e per ingestione
R36/37 Irritante per gli occhi e le vie respiratorie
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II:Rriassc?\idc: Significato
R36/38 Irritante per gli occhi e per la pelle

R36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle
R37/38 Irritante per le vie respiratorie e la pelle
R42/43 Pud provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle

| CONSIGLI DI PRUDENZA

Sono sintetizzati dalla lettera S seguita da un numero, secondo il seguente codice:

Codice Misura di prevenzione
S1 Conservare sotto chiave
S2 Conservare fuori della portata dei bambini
S3 Conservare in luogo fresco
S4 Conservare lontano da locali di abitazione
S5 Conservare sotto ... (liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante)
S6 Conservare sotto ... (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante)
S7 Conservare il recipiente ben chiuso
S8 Conservare al riparo dell’'umidita
S9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato
S$12 Non chiudere ermeticamente il recipiente
S13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
S14 Conservare lontano da ... (sostanze incompatibili da precisare da parte del produttore)
S15 Conservare lontano dal calore
S16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare
S17 Tenere lontano da sostanze combustibili
S18 Manipolare ed aprire il recipiente con cautela
S20 Non mangiare né bere durante I'impiego
S21 Non fumare durante I'impiego
S22 Non respirare le polveri
S23 Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli (termini appropriati da precisare da parte del produttore)
S24 Evitare il contatto con la pelle
S25 Evitare il contatto con gli occhi
S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
S27 Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
S28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con i prodotti indicati da parte del
fabbricante
S$29 Non gettare i residui nelle fognature
S30 Non versare acqua sul prodotto
S33 Evitare 'accumulo di cariche elettrostatiche
S34 Evitare I'urto e lo sfregamento
S35 Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
S36 Usare indumenti protettivi adatti
S37 Usare guanti adatti
S38 In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto
S39 Proteggersi gli occhi e la faccia
S40 Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, usare ...(da precisare da parte del
produttore)
S41 In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi
S42 Durjmte le fumigazioni usare un apparecchio respiratorio adatto (termini appropriati da precisare da parte del
pro
s43 In caso di incendio usare ... (mezzi estinguenti idonei da indicarsi da parte del fabbricante. Se 'acqua aumenta
il rischio precisare “Non usare acqua”)
S44 In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli I'etichetta)
S45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostragli I'etichetta)
(+)S46 In caso d’ingestione consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli I'etichetta)
(+)S47 Conservare a temperatura non superiore a ....°C (da precisare da parte del fabbricante)
(+)S48 Mantenere umido con ... (mezzo appropriato da precisare da parte del fabbricante)
(+)S49 Conservare soltanto nel recipiente originale
(+)S50 Non mescolare con ...(da specificare da parte del fabbricante)
(+)S51 Usare soltanto in luogo ben ventilato
(+)S52 Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati
S53 Evitare I'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell’'uso
S1/2 Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini
S3/7/9 Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato
S3/9 Tenere il recipiente in luogo fresco e ben ventilato
(+)S3/9/14 Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano da ..(materiali incompatibili, da precisare da parte del
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Codice Misura di prevenzione
fabbricante)
(+)S3/9/14/49 Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato lontano da...(materiali
incompatibili, da precisare da parte del fabbricante)
(+)S3/9/49 Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato
(+)S3/14 Conservare in luogo fresco lontano da .... (materiali incompatibili, da precisare dal fabbricante)
S7/8 Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dal’'umidita
S7/9 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato
S$20/21 Non mangiare, né bere, né fumare durante I'impiego
S24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
S36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti
S36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia
S36/39 Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la faccia
S37/39 Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia
(+)S47/39 Conservare solo nel contenitore originale a temp. non superiore a ... °C (da precisare da parte del fabbricante)
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ALLEGATO I

ELENCO DOCUMENTI CANTIERE

001 Verifica dell'impianto di messa a terra

002 Scheda di denuncia impianti di messa a terra vidimata I.S.P.E.S.L.

003 Scheda di denuncia impianti di protezione contro le scariche atmosferiche vidimata |.S.P.E.S.L.
004 Dichiarazione di conformita impianto elettrico

005 Libretto apparecchi di sollevamento con portata >200 Kg.

006 Verifica trimestrale di funi e catene ed apparecchi di sollevamento

007 Rapporto di valutazione del rumore

008 Documento di valutazione del rischio aziendale

009 Certificati iscrizione C.C.I.A.A.

010 Copia dei contratti d'appalto

011 Libro matricola

012 Tesserini di vaccinazione antitetanica

013 Protocollo degli accertamenti sanitari periodici

014 Registro delle visite mediche con giudizio d'idoneita ed eventuali prescrizioni

015 Notifica preliminare
L'INCARICATO ALLA VERIFICA DELLA PRESENZA IN CANTIERE DELLA DOCUMENTAZIONE E IL

CHE IMMEDIATAMENTE AL RICEVIMENTO COMUNICA AL CSE.

CAFFARO GEOM. GIANLUCA: VIA ROMA 22 — 10068 — VILLAFRANCA PIEMONTE - C.f. CFF GLC 82H12 H727S P.lva 0320388004
Tel. 011.9807503 Cell. 349.4708214 Email gianluca.caffaro@gmail.com — Pec gianluca.caffaro@geopec.it 125 di 178



Piano di Sicurezza e Coordinamento

ELENCO DOCUMENTI CANTIERE

EVIDENZIARE QUELLE PRESENTI

1. Documentazione generale

Notifica inizio lavori per
interventi in presenza di fibre amianto

Da tenere in cantiere

Cartello di cantiere

Da affiggere all’entrata del cantiere

Copia della notifica preliminare
ricevuta da committente/Resp. Lav.

Da affiggere in cantiere

Concessione/autorizzazione edilizia

Tenere copia in cantiere

Libro presenze giornaliere di cantiere vidimato INAIL
con la registrazione relativa al personale presente in
cantiere con le ore di lavoro effettuate

Art. 20 e seguenti T.U. D.P.R. 1124/65

2. Sistema di sicurezza aziendale D.Lgs. 81/08

Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)

Copia del piano

Piano operativo di sicurezza (POS)

Per tutte le imprese

Piano di sicurezza specifico (programmazione delle
demolizioni)

Nel caso di lavori di estese demolizioni (integrabili nel POS
dell’esecutore)

Piano di sicurezza specifico

Nel caso di montaggio di elementi prefabbricati (integrabili
nel POS dell’esecutore)

Piano di lavoro specifico

Nel caso di lavori di rimozione e bonifica amianto, piano
autorizzato da ASL

Registro infortuni

Tenere copia in cantiere

Verbale di avvenuta elezione del RLS

Art. 47 D.Lgs. 81/08

Attestato di formazione del RLS

Art. 37 D.Lgs. 81/08

Nomina del medico Competente e relativi giudizi di
idoneita dei lavoratori

Art. 18 D.Lgs. 81/08

3. Prodotti

e sostanze

Scheda dei prodotti e delle sostanze chimiche
pericolose

Richiedere al fornitore e tenere copia in cantiere

4. Macchine e attrezzature di lavoro

Libretti uso ed avvertenze per macchine marcate Ce

Tenere copia in cantiere

Documentazione verifiche periodiche e della
manutenzione effettuate sulle macchine e sulle
attrezzature di lavoro

Come previsto da Allegato VIl (art. 71, comma 11, D.Lgs.
81/08)

5. Dispositivi di Protezione Individuale

Istruzioni per uso e manutenzione DPI fornite dal
fabbricante

Tenere copia in cantiere

Ricevuta della consegna dei DPI

Tenere copia in cantiere

6. Po

nteggi

Autorizzazione ministeriale e relazione tecnica del
fabbricante

Per ogni modello presente

Schema del ponteggio (h <20 mt) come realizzato

Disegno esecutivo firmato dal capo cantiere

Progetto del ponteggio (h>20 mt, o composto in
elementi misti o comunque difforme dallo schema tipo
autorizzato)

Progetto, relazione di calcolo e disegni firmati da tecnico
abilitato

Progetto del castello di servizio

Relazione di calcolo e disegno firmato da tecnico abilitato

Documento attestante esecuzione ultima verifica del
ponteggio costruito.

Anche in copia

Pi.M.U.S. (Piano di montaggio, uso, trasformazione e
smontaggio dei Ponteggi)

Tenere copia in cantiere sottoscritta dal Datore di Lavoro

della Impresa esecutrice (D.Lgs. 81/08, art. 134)
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7. Impianto elettrico di cantiere e di messa a terra

Schema dell'impianto di terra Copia in cantiere

Eventuale richiesta verifica periodica biennale rilasciata Per cantieri della durata superiore ai due anni
da organismi riconosciuti (Asl ecc.)

Calcolo di fulminazione Tenere copia in cantiere

In caso di struttura non autoprotetta: progetto impianto Tenere in cantiere

di protezione contro le scariche atmosferiche
Dichiarazione di conformita impianto elettrico e di messa Completo di schema dell’impianto elettrico realizzato, della
aterra relazione dei materiali impiegati e del certificato di
abilitazione dell’installatore rilasciato dalla Camera di
Commercio — inviata agli enti competenti

Dichiarazione del fabbricante dei quadri elettrici di Completo di schema di cablaggio

rispondenza alle norme costruttive applicabili.

8. Apparecchi di sollevamento

Libretto di omologazione ISPESL (portata >200kg) Per apparecchi acquistati prima del seftembre 1996. Valida
anche copia

Certificazione CE di conformita del costruttore Per apparecchi acquistati dopo il settembre 1996. Tenere
copia in cantiere

Libretto uso e manutenzione anche in copia (per macchine marcate CE)

Richiesta di verifica di prima installazione ad ISPESL Copia della richiesta per prima installazione di mezzi di

(portata > 200kg) sollevamento nuovi

Registro verifiche periodiche Redatto per ogni attrezzatura

Richiesta di visita periodica annuale o di successiva Da indirizzare alla ASL competente nel territorio del

installazione (per portata>200kg) e conseguente cantiere.

verbale.

Verifiche trimestrali funi e catene Completa di firma tecnico che ha effettuato la verifica

Procedura per gru interferenti Copia della procedura e delle eventuali comunicazioni
relative a fronte di terzi

Certificazione radiocomando gru Certificazione CE del fabbricante

9. Rischio rumore

Richiesta di deroga per I'eventuale superamento dei Relazione concernente la programmazione dei lavori e le
limiti del rumore ambientale causate da lavorazioni edili durate delle singole attivita, la documentazione tecnica delle
(DPCM 01/03/91 e DPCM 14/11/97). macchine ed attrezzature utilizzate con le dichiarazioni di
conformita

Valutazione dell’Esposizione al Rumore per i lavoratori Allegato al POS o singolo elaborato, sottoscritto dalla
esposti, ai sensi del Capo Il del D.Lgs. 81/08 Impresa esecutrice

10. Vibrazioni
Valutazione dell’Esposizione alle Vibrazioni per i Allegato al POS o singolo elaborato, sottoscritto dalla
lavoratori esposti, ai sensi del Capo |ll del D.Lgs. 81/08 Impresa esecutrice

11. Recipienti a pressione

Libretto recipienti a pressione di capacita superiore a 25 Valida anche copia
l.
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ALLEGATO Il
MISURE GENERALI DI PREVENZIONE

Qui di seguito vengono riportate le misure di prevenzione generali nei confronti dei rischi specifici prevalenti
individuati nel cantiere oggetto del presente PSC. Oltre alle indicazioni di ordine generale riportate occorrera
attenersi alle istruzioni dettagliate nelle singole attivita lavorative e nelle schede relative all’utilizzo di attrezzature,
sostanze pericolose ed opere provvisionali.

CADUTA DALL'ALTO

Situazioni di pericolo : Ogni volta che si transita o lavora sui ponteggi o sulle opere
provvisionali in quota (anche a modesta altezza), in prossimita di aperture nel vuoto (botole,
aperture nei solai, vani scala, vani ascensore, ecc.), su pareti rocciose, in prossimita di scavi o
durante I'utilizzo di mezzi di collegamento verticale (scale, scale a pioli, passerelle, ascensori di
cantiere, ecc.)

Le perdite di stabilita dell’equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad un altro
posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono essere impedite con misure di
prevenzione collettive, generalmente costituite da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di strutture,
impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati. Si dovra
provvedere alla copertura e segnalazione di aperture su solai, solette e simili o alla loro delimitazione con
parapetti a norma.

Per il montaggio delle stesse o nei casi previsti dal PSC dove queste non siano applicabili allora si fara uso
obbligatorio di dpi:

Imbracatura Cordino Linea Ancoraggio Dispositivo Retrattile
Imbracatura corpo intero Con assorbitore di energia Tipo Flessibile Anticaduta
UNI EN 361 UNI EN 354,355 UNI EN 353-2 UNI EN 360
= : -y

v o

=

Per sistemi anticaduta Per sistemi anticaduta Per sistemi anticaduta Per sistemi anticaduta

Qualora risulti impossibile I'applicazione di tali protezioni dovranno essere adottate misure collettive o personali
atte ad arrestare con il minore danno possibile le cadute. A seconda dei casi potranno essere utilizzate: superfici
di arresto costituite da tavole in legno o materiali semirigidi; reti o superfici di arresto molto deformabili; dispositivi
di protezione individuale di trattenuta o di arresto della caduta

Lo spazio corrispondente al percorso di un’ eventuale caduta deve essere reso preventivamente libero da
ostacoli capaci di interferire con le persone in caduta, causandogli danni o modificandone la traiettoria.

CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO

Situazioni di pericolo : Ogni volta che si transita o lavora in prossimita di ponteggi o
impalcature e al di sotto di carichi sospesi all'interno del raggio d’azione degli apparecchi di
sollevamento.

Occorrera installare idonei parapetti completi, con tavole fermapiede nei ponteggi e in tutte le
zone con pericolo di caduta nel vuoto (scale fisse, aperture nei solai, vani ascensore, ecc.)
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Le perdite di stabilita incontrollate dell’equilibrio di masse materiali in posizione ferma o nel corso di maneggio e
trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale
nel vuoto devono, di regola, essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso
'adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.

Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose dovranno essere
eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate alle
caratteristiche dei corpi in caduta.

Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, dovra

Elmetto essere impedito I'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando
In polietilene o ABS convenientemente la natura del pericolo. Occorrera impedire I'accesso o il transito
Tipo: UNI EN 397 nelle aree dove il rischio & maggiore segnalando, in maniera evidente, il tipo di

rischio tramite cartelli esplicativi.

Per tutti i lavori in altezza i lavoratori dovranno assicurare gli attrezzi di uso comune
ad appositi cordini o deporli in appositi contenitori.

Antiurto, elettricamente isolato | Tyttj gli addetti dovranno, comunque, fare uso sempre dell’'elmetto di protezione
fino a 440 V e con sottogola . L. L.
personale, dotato di passagola per tutti i lavori in quota.

URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI

Situazioni di pericolo : Presenza di oggetti sporgenti (ferri di armatura, tavole di legno, elementi di opere
provvisionali, attrezzature, ecc.).

Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini dovranno essere
eliminate o ridotte al minimo anche attraverso I'impiego di attrezzature idonee alla
mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per I'impiego manuale dovranno
essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati
dovranno essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (ad esempio riposti in
contenitori o assicurati al corpo dell’addetto) e non dovranno ingombrare posti di
passaggio o di lavoro. | depositi di materiali in cataste, pile e mucchi dovranno
essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e
agevole movimentazione.

Fare attenzione durante gli spostamenti e riferire al direttore di cantiere eventuali oggetti o materiali 0 mezzi non
idoneamente segnalati.

Elmetto
In polietilene o ABS Dovra essere vietato lasciare in opera oggetti sporgenti pericolosi e non segnalati

Tipo: UNI EN 397

Occorrera ricoprire tutti i ferri di armatura fuoriuscenti con cappuccetti idonei o altri
sistemi di protezione

E’ obbligatorio, comunque, I’ utilizzo dell’ elmetto di protezione personale.

Antiurto, elettricamente isolato
fino a 440 V
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PUNTURE, TAGLI ED ABRASIONI

Situazioni di pericolo : Durante il carico, lo scarico e la movimentazione di materiali ed attrezzature di lavoro.
Ogni volta che si maneggia materiale edile pesante scabroso in superficie (legname, laterizi, sacchi di cemento,
ecc.) e quando si utilizzano attrezzi (martello, cutter, cazzuola, ecc.)

Dovra essere evitato il contatto del corpo dell’operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di

procurare lesioni.

Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature dovranno essere protetti contro i contatti accidentali.

Guanti Calzature
Edilizia Antitaglio Livello di Protezione S3
UNI EN 388,420 UNI EN 345,344

=
.
L o -

Guanti di protezione contro i
rischi meccanici

Antiforo, sfilamento rapido e
puntale in acciaio

SCIVOLAMENTI E CADUTE A LIVELLO

Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano
sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle aree
a rischio), dovranno essere impiegati i DPI idonei alla
mansione (calzature di sicurezza, guanti, grembiuli di
protezioni, schermi, occhiali, ecc.). Effettuare sempre una
presa salda del materiale e delle attrezzature che si
maneggiano

Utilizzare sempre Guanti e Calzature di sicurezza

Situazioni di pericolo : Presenza di materiali vari, cavi elettrici e scavi aperti durante gli
spostamenti in cantiere. Perdita di equilibrio durante la movimentazione dei carichi, anche
per la irregolarita dei percorsi.

® | percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi dovranno essere
scelti in modo da evitare quanto piu possibile le interferenze con zone in cui si trovano

persone.

| percorsi pedonali interni al cantiere dovranno sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali,
macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti dovranno, comunque, indossare
calzature di sicurezza idonee. Per ogni postazione di lavoro occorrera individuare la via di fuga piu vicina.

Calzature

Livello di Protezione S3

UNI EN 345,344

Antiforo, sfilamento rapido e
puntale in acciaio

Dovra altresi provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in
elevazione e in profondita. Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai
percorsi interni dovranno essere illuminate secondo le necessita diurne e notturne.

Essendo tale rischio sempre presente, occorrera utilizzare, in tutte le attivita di
cantiere, le calzature di sicurezza.
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ELETTROCUZIONE

Situazioni di pericolo : Ogni volta che si lavora con attrezzature
funzionanti ad energia elettrica o si transita in prossimita di
lavoratori che ne fanno uso o si eseguono scavi e/o demolizioni
con possibilita di intercettazione di linee elettriche in tensione.
Lavori nelle vicinanze di linee elettriche aeree.

Prima di iniziare le attivita dovra essere effettuata una ricognizione dei luoghi di
lavoro, al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate
e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con
elementi in tensione.

| percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione dovranno essere rilevati e segnalati in
superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Dovranno essere altresi formulate apposite e
dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimita di linee elettriche.

La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attivita edili dovra essere effettuata in funzione dello
specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformita alle norme di Legge e di buona tecnica.

L’impianto elettrico di cantiere dovra essere sempre progettato e dovra essere redatto in forma scritta nei casi
previsti dalla Legge; I'esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso dovra essere effettuata da
personale qualificato.

Utilizzare materiale elettrico (cavi, prese) solo dopo attenta verifica di personale esperto (elettricista)

Informarsi sulla corretta esecuzione dell'impianto elettrico e di terra di cantiere

Le condutture devono essere disposte in modo che non vi sia alcuna sollecitazione sulle connessioni dei
conduttori, a meno che esse non siano progettate specificatamente a questo scopo.

Per evitare danni, i cavi non devono passare attraverso luoghi di passaggio per veicoli o pedoni. Quando questo
sia invece necessario, deve essere assicurata una protezione speciale contro i danni meccanici e contro il
contatto con macchinario di cantiere.

Per i cavi flessibili deve essere utilizzato il tipo HO7 RN-F oppure un tipo equivalente.

Verificare sempre, prima dell'utilizzo di attrezzature elettriche, i cavi di alimentazione per
accertare la assenza di usure, abrasioni.

Calzature Non manomettere mai il polo di terra
Livello di Protezione S3 Usare spine di sicurezza omologate CEIl
UNI EN 345,344 Usare attrezzature con doppio isolamento

Controllare i punti di appoggio delle scale metalliche
Evitare di lavorare in ambienti molto umidi o bagnati o con parti del corpo umide

Utilizzare sempre le calzature di sicurezza

Antiforo, sfilamento rapido e
puntale in acciaio
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RUMORE

Situazioni di pericolo: Durante I'utilizzo di attrezzature rumorose o durante le lavorazioni che
avvengono nelle vicinanze di attrezzature rumorose.Nell'acquisto di nuove attrezzature
occorrera prestare particolare attenzione alla silenziosita d’'uso. Le attrezzature dovranno
essere correttamente mantenute ed utilizzate, in conformita alle indicazioni del fabbricante, al

)))O(« fine di limitarne la rumorosita eccessiva.

Durante il funzionamento, gli schermi e le paratie delle attrezzature dovranno essere
mantenute chiuse e dovranno essere evitati i rumori inutili. Quando il rumore di una
lavorazione o di una attrezzatura non potra essere eliminato o ridotto, si dovranno porre in
essere protezioni collettive quali la delimitazione dell’area interessata e/o la posa in opera di
schermature supplementari della fonte di rumore. Se la rumorosita non & diversamente
abbattibile dovranno essere adottati i dispositivi di protezione individuali conformi a quanto
indicato nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere la rotazione degli addetti alle
mansioni rumorose.

L'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore dovra essere calcolata in fase preventiva facendo
riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validita
sia riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni. Sul rapporto di valutazione, da allegare al Piano
Operativo di Sicurezza, dovra essere riportata la fonte documentale a cui si & fatto riferimento.

Inserti auricolari Inserti auricolari Cuffia Antirumore
Modellabili Ad archetto In materiale plastico In base alla valutazione dell’
Tipo: UNI EN 352-2 Tipo: UNI EN 352-2 UNI EN 352-1 esposizione occorrera, in

P

caso di esposizione
maggiore di 87 dB (A) fornire

(o 0| ai lavoratori cuffie o tappi

L
;n..\ antirumore.
In materiale comprimibile In silicone, gomma o materie Protezione dell'udito
Modellabili, autoespandenti plastiche morbide

INVESTIMENTO

=

dovra essere regolata con norme il piu possibile simili a quelle
della circolazione sulle strade pubbliche e la velocita dovra
essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei

Situazioni di pericolo: Presenza di
automezzi e macchine semoventi circolanti
0 comunque presenti in cantiere o nelle
immediate vicinanze.

All'interno del cantiere la circolazione degli
automezzi e delle macchine semoventi

percorsi e dei mezzi.

Per I'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro dovranno essere approntati percorsi sicuri e, quando
necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici.

Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni dovranno essere illuminate secondo le
necessita diurne o notturne e mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.
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Occorrera controllare gli automezzi prima di ogni lavoro, in modo da accertarsi

che tutte le parti e accessori possano operare in condizioni di sicurezza f A
N . .. . . T . . Q 2
Dovra essere vietato condurre automezzi in retromarcia in condizioni di scarsa ji
visibilita, ed occorrera utilizzare un sistema di segnalazione sonoro e visivo S ) _
specifico, e farsi segnalare da un altro lavoratore che la retromarcia puo Veicoli a
essere effettuata passo d'uomo
| w

Gli automezzi potranno essere condotti solo su percorsi sicuri

Occorrera assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza prima di utilizzare mezzi di

scarico o di sollevamento

J —
Sara obbligatorio I'inserimento del freno di stazionamento durante le soste e la messa a dimora di 7%
idonee zeppe alle ruote se il mezzo € posizionato in pendenza |

Utilizzare sbarramenti e segnaletica idonea in vicinanza di strade pubbliche

Indumenti Alta Visib.

Giubbotti, tute, ecc.

UNI EN 471

Utilizzare in caso di scarsa
visibilita o lavori notturni

Tutti gli automezzi utilizzati in cantiere vanno ispezionati prima dell'inizio di ogni
turno lavorativo, in modo da assicurare condizioni adeguate di sicurezza e
scongiurare danni al veicolo con conseguente possibile incidente. Tutti i difetti
devono essere eliminati prima della messa in servizio.

| lavoratori devono essere perfettamente visibili in ogni condizione di illuminamento.
Utilizzare indumenti ad alta visibilita, di tipo rifrangente in lavori notturni

INALAZIONE DI POLVERI

Situazioni di pericolo : Inalazione di polveri durante lavorazioni quali demolizioni totali o parziali, esecuzione di
tracce e fori, perforazioni, ecc, lavori di pulizia in genere, o che avvengono con l'utilizzo di materiali in grana
minuta o in polvere oppure fibrosi.

Nelle lavorazioni che prevedono I'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori che
comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la diffusione delle stesse deve
essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee.

Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte ed
eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.

Mascherina

Facciale Filtrante

UNI EN 405

-

_—

Facciale filtrante FFP1 a
doppia protezione

Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle
operazioni di raccolta ed allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono
essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle attivita ed
eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a
sorveglianza sanitaria. Durante le demolizioni di murature, tremezzi, intonaci ecc, al
fine di ridurre sensibilmente la diffusione di polveri occorrera irrorare di acqua le
parti da demolire.

Utilizzare idonea mascherina antipolvere o maschera a filtri, in funzione delle polveri
o fibre presenti.
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INFEZIONE DA MICRORGANISMI

Situazioni di pericolo : Lavori di bonifica, scavi ed operazioni in ambienti insalubri in genere.
Prima dell'inizio dei lavori di bonifica deve essere eseguito un esame della zona e devono essere assunte
informazioni per accertare la natura e I'entita dei rischi presenti nellambiente e I'esistenza di eventuali malattie

endemiche.

Sulla base dei dati particolari rilevati e di quelli generali per lavori di bonifica, deve essere approntato un

programma tecnico-sanitario

con la determinazione delle misure da adottare in ordine di priorita per la sicurezza

e l'igiene degli addetti nei posti di lavoro e nelle installazioni igienico assistenziali, da divulgare nell’ambito delle
attivita di informazione e formazione.

Mascherina
Facciale Filtrante
UNI EN 405

—

—_—

Facciale filtrante FFP1 a
doppia protezione

Quando si fa uso di mezzi chimici per I'eliminazione di insetti o altro, si devono
seguire le indicazioni dei produttori. L’applicazione deve essere effettuata solamente
da persone ben istruite e protette. La zona trattata deve essere segnalata con le
indicazioni di pericolo e di divieto di accesso fino alla scadenza del periodo di tempo
indicato.

Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e devono utilizzare
indumenti protettivi e DPI appropriati.

CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO

Situazioni di pericolo : Presenza di macchine con parti mobili (escavatori, gru, sollevatori,
ecc.) o automezzi e equipaggiamenti in genere in posizione instabile.

2l

Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle
medesime o di opere, strutture provvisionali o altro, dovra essere impedito limitando con mezzi

materiali il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa.

AREA DI LAVORO ESCAVATORE

A
¥

Cartello di
O divieto
d'accesso
oReRP S2P0% oQe *3eFe 908000000 e 20826890 A9 R20009 2000000000 0
8 8 529?%?89 0828 89%&&%9[}; 8 8‘39, 80%§ [ 8%0 Qs 3%?8?8083820
E'VIETATA LA PRESENZA DI PERSONE IN

QUEST' AREA PERICOLOSA

Qualora ciod non risulti possibile dovra essere installata una segnaletica appropriata e dovranno essere osservate
opportune distanze di rispetto; ove necessario dovranno essere disposti comandi di arresto di emergenza in
corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.
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Dovra essere obbligatorio abbassare e bloccare le lame dei mezzi di scavo, le secchie dei caricatori, ecc.,
quando non utilizzati e lasciare tutti i controlli in posizione neutra

Prima di utilizzare mezzi di scarico o di sollevamento o comunque con organi in movimento, occorrera assicurarsi
che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza .

In caso di non completa visibilita dell’area, occorrera predisporre un lavoratore addetto in grado di segnalare che
la manovra o la attivazione pud essere effettuata in condizioni di sicurezza ed in grado di interrompere la
movimentazione in caso di pericolo.

GETTI E SCHIZZI

Situazioni di pericolo: Nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con
materiali, sostanze e prodotti che danno luogo a getti e schizzi dannosi per la salute.
A o . . — . ,
In presenza di tali sostanze, devono essere adottati provvedimenti atti ad impedirne la
propagazione nell’ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di intervento.

Gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI necessari.

ALLERGENI

Situazioni di pericolo: Utilizzo di sostanze capaci di azioni allergizzanti (riniti, congiuntiviti, dermatiti allergiche
da contatto). | fattori favorenti 'azione allergizzante sono: brusche variazioni di temperatura, azione disidratante e
lipolitica dei solventi e dei leganti, presenza di sostanze vasoattive.

La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi sospetti anche in considerazione dei fattori personali
di predisposizione a contrarre questi tipi di affezione. In tutti i casi occorre evitare il contatto diretto di parti del
corpo con materiali resinosi, polverulenti, liquidi, aerosol e con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti da
lavoro e DPI appropriati (Quanti, maschere, occhiali etc.).

PROIEZIONE DI SCHEGGE

Situazioni di pericolo: Ogni volta che si transita o si lavora nelle vicinanze di macchine o
attrezzature con organi meccanici in movimento, per la sagomatura di materiali (flessibile, sega
circolare, scalpelli, martelli demolitori, ecc.) o durante le fasi di demolizione (ristrutturazioni,
esecuzione di tracce nei muri, ecc.). In tutte le fasi di lavoro su rocce e costoni rocciosi.

Non manomettere le protezioni degli organi in movimento.

Eseguire periodicamente la manutenzione sulle macchine o attrezzature (ingrassaggio, sostituzione parti
danneggiate, sostituzione dischi consumati, affilatura delle parti taglienti, ecc.).

Occhiali Visiera
Di protezione Antischegge
Tipo: UNI EN 166 UNI EN 166

‘> In presenza di tale rischio occorre utilizzare gli occhiali

protettivi o uno schermo di protezione del volto.

In policarbonato antigraffio Visiera antischegge

CAFFARO GEOM. GIANLUCA: VIA ROMA 22 — 10068 — VILLAFRANCA PIEMONTE - C.f. CFF GLC 82H12 H727S P.lva 0320388004
Tel. 011.9807503 Cell. 349.4708214 Email gianluca.caffaro@gmail.com — Pec gianluca.caffaro@geopec.it 135di 178



Piano di Sicurezza e Coordinamento

OLIMINERALI E DERIVATI

Situazioni di pericolo: Nelle attivita che richiedono I'impiego di oli minerali o derivati (es. stesura del disarmante
sulle casseforme, attivita di manutenzione attrezzature e impianti).

In tali circostanze devono essere attivate le misure necessarie per impedire il contatto diretto degli stessi con la
pelle dell’operatore. Occorre altresi impedire la formazione di aerosol durante le fasi di lavorazione utilizzando

attrezzature idonee.

Guanti

Rivestimento in nitrile

UNI EN 388,420

Per lavorazioni di entita
media/leggera

GAS E VAPORI

= B

ALTAMENTE
INFIAMMAEBILE
ETOSSICO

abbattimento.

| lavoratori addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e devono
indossare costantemente gli indumenti protettivi ed i DPI adeguati (in particolare
guanti)

Situazioni di pericolo: Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con
apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che possono dar luogo, da soli o in
combinazione, a sviluppo di gas, vapori, nebbie, aerosol e simili, dannosi alla salute.

Devono essere adottati provvedimenti atti ad impedire che la concentrazione di
inquinanti nell’aria superi il valore massimo tollerato indicato nelle norme vigenti. La
diminuzione della concentrazione pud anche essere ottenuta con mezzi di
ventilazione generale o con mezzi di aspirazione localizzata seguita da

In ambienti confinati deve essere effettuato il controllo del tenore di ossigeno, procedendo all'insufflamento di aria
pura secondo le necessita riscontrate o utilizzando i DPI adeguati allagente. Deve, comunque, essere
organizzato il rapido deflusso del personale per i casi di emergenza.

Semimaschera

Filtrante Antigas

UNI EN 405

,r-“-b.\\

Antigas e antipolvere

USTIONI

Qualora sia accertata o sia da temere la presenza o la possibilita di produzione di
gas tossici o asfissianti o la irrespirabilita dell’aria ambiente e non sia possibile
assicurare una efficace aerazione ed una completa bonifica, gli addetti ai lavori
devono essere provvisti di idonei respiratori dotati di sufficiente autonomia. Deve
inoltre sempre essere garantito il continuo collegamento con persone all’esterno in
grado di intervenire prontamente nei casi di emergenza.

Utilizzare maschere o semimaschere di protezione adeguate in funzione dell’agente.

Situazioni di pericolo: Quando si transita o lavora nelle vicinanze di attrezzature che
producono calore (lance termiche, fiamma ossidrica, saldatrici, ecc.) o macchine funzionanti
con motori (generatori elettrici, compressori, ecc.); quando si effettuano lavorazioni con

(6§

sostanze ustionanti.

Spegnere I'attrezzatura o il motore delle macchine se non utilizzate.
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Seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dal produttore o riportate sull’etichetta delle sostanze utilizzate.
Non transitare o sostare nell’area in cui vengono eseguite lavorazioni con sviluppo di calore, scintille, ecc. o nelle
quali vengono utilizzare sostanze pericolose.

Guanti
Anticalore Utilizzare guanti ed indumenti protettivi adeguati in funzione delle lavorazioni in atto.

UNI EN 407

g

Guanti di protezione contro i
rischi termici

RIBALTAMENTO

Situazioni di pericolo: Nella conduzione di automezzi di cantiere in genere o nel
sollevamento meccanico di carichi, si pud verificare il ribaltamento del mezzo con
il rischio di schiacciamento di persone estranee o dello stesso operatore.

Le cause principali che portano i mezzi di cantiere all’instabilita si verificano
quando essi sono in movimento.
Le due cause principali, che possono provocare il ribaltamento sono:

-+ il sovraccarico
= |o spostamento del baricentro
= | percorsi accidentati ed eventuali ostacoli.

La perdita dell’equilibrio in senso trasversale non pud essere causata dal carico, ma solo da una manovra
sbagliata: la piu frequente & costituita dall’errore di frenare il mezzo, mentre esso sta percorrendo una traiettoria
curvilinea. Tanto piu alto & il baricentro del mezzo, tanto piu facilmente esso si puo ribaltare, per cui, soprattutto
durante la marcia in curva, sia a vuoto che a carico, &€ assolutamente necessario procedere con prudenza ed
evitare brusche manovre.

Tutti i mezzi con rischio di ribaltamento devono essere dotati di cabina ROPS (Roll Over Protective Structure),
cioé di una cabina progettata e costruita con una struttura atta a resistere a piu ribaltamenti completi del mezzo.

Occorre effettuare sempre un sopralluogo sulle aree da percorrere, controllandone la stabilita, la assenza di
impedimenti e valutando che le pendenze da superare siano al di sotto delle capacita del mezzo.

Adeguare tutte le attrezzature mobili, semoventi 0 non semoventi, e quelle adibite al sollevamento di carichi, con
strutture atte a limitare il rischio di ribaltamento, e di altri rischi per le persone, secondo quanto stabilito dal D.
Lgs. 81/08.

INCIDENTI TRA AUTOMEZZI

Situazioni di pericolo: Durante la circolazione di piu automezzi e
macchine semoventi in cantiere o nelle immediate vicinanze, si possono
verificare incidenti tra gli stessi, con conseguenti gravi danni a persone e/o
a cose.

S E All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine
semoventi deve essere regolata con norme il piu possibile simili a quelle della circolazione
su strade pubbliche, la velocita deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei
mezzi.
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Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui & previsto I'impiego,
con pendenze e curve adeguate alle possibilita dei mezzi stessi ed essere mantenute ATTENZIONE
costantemente in condizioni soddisfacenti. ;& USCITA
La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di L
almeno 0,70 metri oltre la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora il
franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate, nell'altro lato, piazzole o
nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri una dall'altra.

AUTOCARRI
LA

Tutti i mezzi mobili a motore devono essere provvisti di segnale acustico.

Se un mezzo non & progettato per operare indifferentemente nelle due direzioni, esso deve essere equipaggiato
con uno speciale segnale luminoso e/o acustico che automaticamente diventa operativo quando si innesta la
marcia indietro.

| mezzi progettati per operare indifferentemente nelle due direzioni devono avere luci frontali nella direzione di
marcia e luci rosse a tergo. Tali luci si devono invertire automaticamente quando si inverte la direzione di marcia.

I mezzi mobili devono essere equipaggiati con girofaro i mezzi di trasporto speciali (per esplosivi, di emergenza)
devono essere equipaggiati con segnali speciali.

Le strade usate dai mezzi meccanici devono avere una manutenzione appropriata.

Per evitare la formazione di fango e di polvere se sterrate, devono essere spianate, trattate con inerti e innaffiate
periodicamente.

La velocita deve essere limitata per garantire la massima sicurezza in ogni condizione.

Le manovre in spazi ristretti od impegnati da altri automezzi devono avvenire con l'aiuto di personale a terra.

Tali disposizioni devono essere richiamate con apposita segnaletica.
Deve essere regolamentato I'accesso e la circolazione dei mezzi di trasporto personali per raggiungere i posti di

lavoro. Se non sono approntate zone di parcheggio, separate da quelle di lavoro, all'interno del cantiere, i mezzi
di trasporto personali devono essere lasciati all'esterno.

MICROCLIMA
Situazioni di pericolo: Tutte le attivita che comportano, per il lavoratore, una
permanenza in ambienti con parametri climatici (temperatura, umidita, ventilazione,
a6 etc.) non confortevoli. Le attivita che si svolgono in condizioni climatiche avverse senza
N

la necessaria protezione possono dare origine sia a bronco-pneumopatie, soprattutto
nei casi di brusche variazioni delle stesse, che del classico “colpo di calore” in caso di
intensa attivita fisica durante la stagione estiva.

| lavoratori devono indossare un abbigliamento adeguato all’attivita e alle caratteristiche dell’ambiente di
lavoro, qualora non sia possibile intervenire diversamente sui parametri climatici.

Utilizzare indumenti protettivi adeguati in funzione delle condizioni atmosferiche e climatiche.

PUNTURE DI INSETTI

La puntura d'insetti pud essere pericolosa solo se colpisce particolari zone del corpo (occhi, labbra e in generale
il viso, lingua e gola), oppure se ad essere punto € un bambino molto piccolo o se la persona soffre di forme
allergiche. In quest'ultimo caso esiste il rischio del cosiddetto "shock anafilattico"”.

Precauzioni

= indossare pantaloni e indumenti a manica lunga introducendone il fondo all’interno delle calze; evitare abiti
scuri dopo il tramonto;

7 nelle operazioni di sistemazione del verde indossare i guanti;

-+ eliminare profumi e deodoranti e lacche per capelli;
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" evitare movimenti bruschi se I'insetto ronza nei paraggi;

7 applicare insetto-repellenti nelle zone cutanee scoperte, rinnovandoli piu volte specie se si suda o ci si
bagna;

"~ nelle persone particolarmente sensibili alle punture di zanzare, o con storia di anafilassi grave occorre
consultare ed informare il medico competente.

DPI: indumenti protettivi adeguati
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ALLEGATO IV
CONTENUTI MINIMI DEI PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA (POS)

All'inizio di ogni attivita, le ditte appaltatrici dovranno presentare al Coordinatore in Fase di Esecuzione un proprio
Piano Operativo di Sicurezza (POS) in ottemperanza al D. Lgs. 81/08.

Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs.
81/08, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:

Il POS deve considerarsi quale piano di dettaglio rispetto a quanto indicato nel presente Piano della Sicurezza e
di Coordinamento.

Il POS deve riportare la valutazione di tutte le voci della scheda impresa, e di tutte le fasi lavorative a cui
partecipa. Inoltre deve considerare le macchine e le attrezzature indicate nel PSC.

Esso deve contenere almeno i seguenti elementi:

=~ Dati identificativi dell’ Impresa esecutrice

¢ il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di

cantiere;

e la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori

autonomi subaffidatari;

e i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori €, comunque, alla
gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o
territoriale, ove eletto o designato;

il nominativo del medico competente (ove previsto);

il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi
operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

= Indicazione delle specifiche MANSIONI, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura
nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;

7 la descrizione dell'attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;

=7 |'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza,
delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

+~ |'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;

" |'esito del rapporto di valutazione del rumore;

= l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC,
adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

+~ |le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC;

=7 |'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

= la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in

cantiere.

CAFFARO GEOM. GIANLUCA: VIA ROMA 22 — 10068 — VILLAFRANCA PIEMONTE - C.f. CFF GLC 82H12 H727S P.lva 0320388004
Tel. 011.9807503 Cell. 349.4708214 Email gianluca.caffaro@gmail.com — Pec gianluca.caffaro@geopec.it 140 di 178



Piano di Sicurezza e Coordinamento

PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE
Il POS dell'impresa affidataria dell'appalto deve inoltre contenere:

+= l'indicazione dei subappalti in termini di giornate lavorative e di numero di lavoratori impiegati in media nel
cantiere.
=~ La previsione delle date o delle fasi lavorative di inizio e fine di ciascun subappalto previsto.

A TITOLO ESEMLPIFICATIVO RIPORTO DI SEGUITO UNA SCHEDA ATTIVITA LAVORATIVA ED UNA
MACCHINE PER RENDERE NOTO QUALE SIA LO STANDARD MINIMO DI VALUTAZIONE ACCETTABILE
PER IL CSE.

ESEMPIO SCHEDA ATTIVITA’ LAVORATIVA DA METTERE NEL POS

SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA

ATTIVITA’ CONTEMPLATA
L'attivita si svolge secondo le seguenti fasi:

valutazione ambientale

ispezioni ricerca sottosuolo

preparazione, delimitazione e sgombero area

esercizio impianti aggottamento

predisposizione paratie sostegno contro terra ed opere di carpenteria
per la messa in opera

predisposizione, ancoraggio e posa di passerelle, parapetti e andatoie
provvisorie

movimento macchine operatrici

deposito provvisorio materiali di scavo

carico e rimozione materiali di scavo

interventi con attrezzi manuali per regolarizzazione superficie di scavo
e pulizia

AAAA 4 Adadd

Nota : Tutte le attivita di scavo comportano la verifica preventiva da parte di un responsabile di area direttiva,
'organizzazione e la sorveglianza dei lavori da parte di responsabili di area gestionale; la squadra operativa tipo
pud comportare la presenza, anche concomitante di: capo squadra, carpentiere, operaio comune polivalente,
operatori di macchina e mezzi di trasporto.

ATTREZZATURA UTILIZZATA
Nello svolgimento dell’ attivita lavorativa vengono utilizzate le seguenti attrezzature:
= escavatore o altri mezzi meccanici A

+= autocarro
4= utensili manuali di uso comune

Per le attrezzature di lavoro occorrera attenersi alle istruzioni riportate nei relativi libretti d’uso ed attenersi alle
istruzioni riportate nelle allegate schede specifiche (vedi sezione “Attrezzature”)

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI
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Descrizione del Pericolo Probabilita Magnitudo Rischio

Investimento di persone da parte dei mezzi meccanici

Elettrocuzione

Caduta nello scavo

Seppellimento o sprofondamento

Caduta di materiale dall’alto

Urti, colpi, impatti, compressioni

Inalazione di polveri e fibre

Scivolamenti, cadute a livello

Rumore

Annegamento (in presenza di corsi d'acqua o canalizz.)

Infezioni da microrganismi

Vv
A
L
U
T
A
V4
1

(0]
N
E

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella
sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed
osservare le sotto riportate misure di prevenzione e protezione:

=

R4 A4 4 Addadd 4 4

1

4

4

Qualunque lavoro di scavo deve essere preceduto da una analisi geotecnica
del terreno che in relazione alle caratteristiche del lavoro dovra portare a
determinarne i fattori di stabilita. Di tale perizia si deve fare riferimento nel
piano di sicurezza eventualmente redatto, ove del caso, producendone la
relazione in allegato.

Saranno utilizzati i seguenti DPI: guanti, scarpe di sicurezza, elmetto, tuta di
lavoro, stivali di sicurezza, mascherina, cuffia o tappi antirumore

Si sbadacchieranno, se necessario, le pareti dello scavo ed eseguire
parapetto sul ciglio

Sara verificata la stabilita del terreno del fronte di scavo

Saranno allontanati uomini e mezzi dal raggio di azione delle macchine operatrici

Sara vietato al personale di sostare ai piedi delle pareti dello scavo

Saranno individuati i percorsi dei mezzi movimento terra

Si salira e scendera dal mezzo meccanico utilizzando idonei dispositivi e solo a motore spento

Sara predisposto un apposito accesso a gradini allo scavo per facilitare I'entrata e I'uscita del personale
che vi andra ad operare

Non si depositera nessun materiale di risulta a bordo scavo, pietre/materiali in bilico verranno rimossi
manualmente

Si recinteranno e segnaleranno tutti gli scavi aperti

Saranno attuati gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al
minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore

Sara verificato I'uso costante dei D.P.l. da parte di tutto il personale operante

Sara verificata periodicamente I'efficienza dei camion e dei macchinari a {EEBEEE § iy
motore T N N
Prima di iniziare le attivita sara effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori
al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate
e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti
con elementi in tensione.

| percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione saranno rilevati e segnalati in
superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Saranno altresi formulate apposite e
dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimita di linee elettriche.

Sara accertata la natura di eventuali rischi biologici presenti nel’ambiente ed approntare un programma
tecnico sanitario di protezione per gli addetti

In presenza di falda, si prosciughera il terreno per migliorare la stabilita
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Le persone non sosteranno o transiteranno o comunque saranno presenti nel campo di azione
dell’escavatore, né alla base o sul ciglio del fronte di attacco

Le persone non accederanno al ciglio superiore del fronte di scavo: la zona pericolosa sara delimitata con
barriere mobili o segnalata con opportuni cartelli ed il ciglio superiore deve essere pulito e spianato

Le pareti saranno controllate per eliminare le irregolarita ed evitare eventuali distacchi di blocchi
(disgaggio)

Prima di accedere alla base della parete di scavo ci si accertera del completamento dei lavori, armature
comprese, quando previste

A scavo ultimato le barriere mobili sul ciglio superiore saranno sostituite con regolari parapetti atti ad
impedire la caduta di persone e cose a fondo scavo (€ buona norma arretrare convenientemente i
parapetti, al fine di evitare sia depositi che transito di mezzi meccanici in prossimita del ciglio dello scavo)
-« | mezzi meccanici non si avvicineranno mai al ciglio dello scavo

" Non saranno effettuati depositi, anche se momentanei, in prossimita del ciglio dello scavo

T T

Per le misure di prevenzione nei confronti dei rischi specifici di ordine generale riferirsi a quanto riportato nella
relazione introduttiva.

LAVORI DI SPLATEAMENTO E SBANCAMENTO
Eseguiti a mano

" negli scavi a mano le pareti avranno una inclinazione tale da impedire franamenti

= quando la parete del fronte di attacco supera metri 1,50 si vietera lo scalzamento
manuale della base per provocare il franamento della parete

- in tali casi si procedera dall’alto verso il basso (sistema a gradini)

Eseguiti con mezzi meccanici

-+~ |e persone non sosteranno o transitare o comunque essere presenti nel campo di
azione

dell’escavatore, né alla base o sul ciglio del fronte di attacco

le persone non sosteranno o transiteranno o comunque saranno presenti nel campo
di azione dell’escavatore, né alla base o sul ciglio del fronte di attacco

il ciglio superiore sara pulito e spianato

le pareti saranno controllate per eliminare le irregolarita ed evitare eventuali distacchi
di blocchi (disgaggio)

prima di accedere alla base della parete di scavo ci si accertera del completamento dei lavori, armature
comprese, quando previste

si fara sempre uso del casco di protezione

a scavo ultimato le barriere mobili sul ciglio superiore saranno sostituite con regolari parapetti atti ad
impedire la caduta di persone e cose a fondo scavo

i mezzi meccanici non si avvicineranno mai al ciglio dello scavo

non saranno effettuati depositi, anche se momentanei, in prossimita del
ciglio dello scavo

A 44 4 ad 44

E’ BUONA NORMA ARRETRARE CONVENIENTEMENTE | PARAPETTI AL
FINE DI EVITARE SIA | DEPOSITI CHE IL TRANSITO DEI MEZZ| MECCANICI.
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REALIZZAZIONE DI TRINCEE

=+ il pericolo & dovuto alla ristrettezza della sezione di scavo, per cui min. 30 em |
anche una piccola frana o distacco di un blocco possono provocare
gravi infortuni. Percid, quando lo scavo supera i metri 1,50 di
profondita, le pareti verticali delle trincee saranno
convenientemente armate

le pareti inclinate avranno pendenza di sicurezza

le pareti inclinate non saranno armate con sbadacchi orizzontali
poiché i puntelli ed i traversi possono slittare verso l'alto, per effetto della spinta del terreno
I'attraversamento delle trincee e degli scavi in genere sara realizzato mediante passerelle larghe almeno
cm. 60 se destinate al passaggio pedonale ed almeno cm. 120 se destinate al trasporto di materiale,
munite sui due lati di parapetto con fasce fermapiede

14

4

REALIZZAZIONE DI POZZI

anche relativamente ai pozzi, quando lo scavo supera i m.1,50, le pareti saranno convenientemente
armate

nei pozzi a carattere permanente il rivestimento (anelli metallici od in cemento armato, ecc.) sara applicato
direttamente sostituendo 'armatura, purché non siano lasciati spazi vuoti fra anelli e terreno

la bocca sara recintata con robusto parapetto e deve essere completamente chiusa durante le pause di
lavoro

si evitera rigorosamente ogni deposito di materiale nelle adiacenze della bocca del pozzo

per il trasporto in verticale dei materiali si impiegheranno contenitori appositi e ganci di sicurezza

per I'accesso saranno utilizzate scale convenientemente disposte

si vietera salire e scendere utilizzando le funi degli apparecchi di sollevamento dei materiali.

Il trasporto di persone con mezzi meccanici sara effettuato solo utilizzando mezzi idonei, quali ad esempio
le sedie sospese, dotate di cinghie di trattenuta, purché gli organi di sospensione offrano adeguate
garanzie

I'impiego del casco di protezione sara indispensabile

AAAAA 4 % 4

4

PROCEDURE DI EMERGENZA
In caso di Franamenti delle pareti dello scavo
Nel caso di franamenti delle pareti si attueranno le procedure di emergenza che comprendono:

= |'evacuazione dei lavoratori dallo scavo

-+ |a definizione della zona di influenza della frana

= |'intervento eventuale delle squadre di soccorso interne e/o esterne

" la programmazione degli interventi tecnici necessari per rimettere in sicurezza lo scavo

In caso di Allagamento dello scavo

Nel caso di allagamento dello scavo, dovuto a circostanze naturali o allo straripamento di corsi d’acqua limitrofi o
da infiltrazioni di condutture in pressione, si attueranno le procedure di emergenza che comprendono :

-+ I'evacuazione dei lavoratori dallo scavo

" |a delimitazione dell’area “a rischio” anche di smottamenti conseguenti
= |'intervento eventuale delle squadre di soccorso esterne e/o interne
= |'attivazione immediata di idonei sistemi di deflusso delle acque

La ripresa dei lavori sara condizionata da una valutazione delle superfici di scavo e dalla messa in atto di
procedure o sistemi protettivi per garantirne la stabilita.
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Figura 1 — Organizzazione area di scavo

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.l.)

| lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura “CE” :

Elmetto Guanti Scarpe di sicurezza
In polietilene o0 ABS Edilizia Antitaglio Livello di Protezione S3
UNI EN 397 UNI EN 388,420 UNI EN 345,344
) LTy
a . )
— S

Antiurto, elettricamente isolato fino a 440
\%

Guanti di protezione contro i rischi
meccanici

Antiforo, sfilamento rapido e puntale in
acciaio

Mascherina

Indumenti Alta Visib.

Inserti auricolari

Facciale Filtrante

Giubbotti, tute, ecc.

Modellabili

UNI EN 149

UNI EN 471

Tipo: UNI EN 352-2

i

€

.{:
X

Per polveri e fumi nocivi a bassa tossicita,
classe FFP2

Utilizzare in caso di scarsa visibilita o lavori
notturni

In materiale comprimibile Modellabili,
autoespandenti
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ESEMPIO SCHEDA MACCHINE DA METTERE NEL POS

AUTOBETONIERA

DESCRIZIONE

Attrezzatura utilizzata per l'approvvigionamento del calcestruzzo in cantiere e
proveniente dall'impianto di produzione. Dotato, in genere, di proprio autista esterno,
l'automezzo dovra attenersi alle disposizioni relative alla viabilita di cantiere e dovra
essere accompagnato da un preposto dall'ingresso fino al sito di scarico.

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

Descrizione del Pericolo Probabilita | Magnitudo Rischio
Cesoiamento, stritolamento Possibile Grave MEDIO
Investimento Possibile Grave MEDIO \'}
Caduta di materiale dall'alto Possibile Grave MEDIO A
Caduta dall'alto Possibile Grave MEDIO L
Getti e schizzi Probabile Lieve BASSO U
Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesta BASSO T
Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta BASSO A
Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta BASSO Y4
Ribaltamento Improbabile Grave BASSO |
Calore, flamme, esplosione Improbabile Grave BASSO (0]
Allergeni Improbabile Grave BASSO \|
Vibrazioni Possibile Modesta BASSO E

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella
sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori che utilizzeranno la presente attrezzatura dovranno
attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sottoriportate misure di prevenzione e protezione:

Generale

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti

L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza

L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro
utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato D.Lgs. 81/08)

Verificare l'integrita delle tubazioni dell'impianto oleodinamico prima di utilizzare I'autobetoniera

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di esecuzione delle
attivita e di utilizzo delle attrezzature

Verificare I'efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza.

Verificare la buona visibilita ed agibilita del percorso da effettuare.

Non trasportare persone in cabina oltre quanto consentito dal libretto di circolazione.

Dopo l'uso verificare che I'automezzo non abbia subito danneggiamenti durante I'uso

Dopo l'uso verificare ancora I'efficienza di comandi, impianti, dispositivi di protezione, ecc.

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate.

Lasciare sempre in perfetta efficienza la macchina, curandone la pulizia, la lubrificazione, ecc.

Non trasportare carichi di calcestruzzo che superino la portata massima del mezzo o che generino instabilita
nella rotazione del tamburo a causa dell'eccessiva solidita.

AARAARAL A4 4 Ads
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-+~ Dopo l'uso pulire accuratamente il tamburo e le canalette di scarico.

= Tutti i mezzi vengono sottoposti a manutrenzione ordinaria e straordinaria periodica per garantirne
I'efficienza, osservando anche le eventuali disposizioni normative in vigore.

7~ Se l'attrezzatura di lavoro manovra in una zona con presenza di lavoratori, devono essere stabilite e
rispettate apposite regole di circolazione. In particolare si devono prendere misure organizzative atte e
evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivita di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la
presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure
appropriate per evitare che essi siano feriti dall' attrezzatura (punti 2.2 e 2.3, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Caduta dall'alto

= Verificare l'efficienza della scaletta e dell'eventuale dispositivo di blocco in posizione di riposo prima di
utilizzare I'autobetoniera

Caduta di materiale dall'alto

= |'autobetoniera dovra' prevedere un idoneo aggancio del secchione che sara' controllato periodicamente.
"~ Indossare l'elmetto sempre ed in particolare in prossimita di attrezzature di carico di materiale ed in
concomitanza di altre lavorazioni

Urti, colpi, impatti e compressioni
-+ Verificare prima di iniziare il trasporto che canalette di scarico e scaletta siano bloccate.

Punture, tagli ed abrasioni

= Controllare I'efficienza della protezione della catena di trasmissione e delle relative ruote dentate prima di
utilizzare I'autobetoniera

= Verificare l'efficienza delle protezioni degli organi in movimento prima di utilizzare I'autobetoniera

=7 Se il canale di scarico viene assemblato e guidato manualmente fare attenzione a non pizzicarsi
nell'aggancio dei vari tronconi e del suo orientamento

Scivolamenti, cadute a livello

=~ Verificare la pulizia dell'area circostante la macchina, in particolare di quella corrispondente al posto di lavoro
(eventuale materiale depositato pud provocare inciampi o scivolamenti)

Investimento

=7 Durante l'uso dell'autobetoniera saranno allontanati i non addetti mediante sbarramenti e segnaletica di
sicurezza (vietato sostare, vietato ai non addetti ai lavori, ecc.). (Art.2087 - Codice Civile)

=== Durante l'uso dovra essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque difficili.

=+~ Durante I'utilizzo su strada non all'interno di un'area di cantiere, dovra essere attaccato posteriormente un
pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale di 'passaggio obbligatorio’

-+ | percorsi riservati all'autobetoniera dovranno presentare un franco di almeno 70 centimetri per la sicurezza
del personale a piedi. (Punto 3.3.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

= Verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi prima di utilizzare
l'autobetoniera

=== Verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi di guida prima di utilizzare
l'autobetoniera

-+ Verificare l'efficienza dei comandi e dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi

=7 Verificare l'efficienza dei comandi dei freni, delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi del
carro di perforazione

+= Durante l'utilizzo dovra essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante I'obbligo di moderare la
velocita.

= Segnalare I'operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere

= Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro

= Se |' attrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite

regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)
Cesoiamento, stritolamento
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=
-

=

Verificare I'efficienza dei comandi del tamburo rotante, della catena di trasmissione e delle ruote dentate.
Verificare I'efficienza delle protezioni relative a tutti gli organi soggettia movimento.
Non accedere al ripiano superiore presso la bocca del tamburo quando questo € in moro.

Getti e schizzi

_—

Verificare l'integrita dell'impianto di scarico e dell'impianto oleodinamico, delle canalette supplementari e
della scaletta pieghevole di ispezione al tamburo

Ribaltamento

-
=

Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita dell'autobetoniera

L'autobetoniera deve mantenere una distanza di sicurezza di almeno 2 metri dal ciglio di eventuali scavi e, in
corrispondenza del ciglio dello scavo lungo il quale si posizionano le ruote dell'autobetoniera, dovra essere
posta una "battuta" invalicabile.

= Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita del mezzo
-+~ Non percorrere piste inclinate lateralmente o in forte pendenza.
= Parcheggiare con il freno di stazionamento inserito ed assicurarsi della stabilita dell'automezzo.

Soffocamento, asfissia

" |Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di
lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantita sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute

dei lavoratori (Punto 2.5, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.1.)

| lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura “CE” :

Elmetto

Guanti

Stivali di protezione

In polietilene o ABS

Edilizia Antitaglio

In gomma o mat. polim

UNI EN 397

UNI EN 388,420

UNI EN 344,345

Antiurto, elettricamente isolato fino
ad440Vv

Guanti di protezione contro i rischi
meccanici

Con puntale e lamina Antiforo

Mascherina

Indumenti Alta Visib.

Occhiali

Facciale Filtrante

Giubbotti, tute, ecc.

Di protezione

UNI EN 149

UNI EN 471

Tipo: UNI EN 166

Per polveri e fumi nocivi a bassa tossicita,
classe FFP2

Utilizzare in caso di scarsa visibilita o lavori
notturni

In policarbonato antigraffio
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ALLEGATO V

ANALISI DEL RISCHIO E PRESCRIZIONI SUI RISCHI BIOLOGICI E/O
INFETTIVI CAUSATI DEL CONTAGIO UOMO-UOMO DA PARTE DEL VIRUS
CHIAMATO COVID-19

Il sottoscritto, Caffaro Geom. Gianluca, designato a ricoprire il ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di
Progettazione (CSP) e di Esecuzione (CSE), con il presente relaziona le prescrizioni da adottare nelle attivita
di cantiere. Ogni impresa operante in cantiere € tenuta ad aggiornare il proprio POS, in funzione della
lavorazione ad essa attribuita, con descrizioni specifiche e funzionali.

Visti:

o Dpcm emanati dal Consiglio dei Ministeri della Repubblica del mese di Marzo/Aprile 2020 sul Covid-19
o Il Dprg Piemonte n. 34 del 21/03/2020 e successivi

o Protocollo condiviso dalla parti sociali settore edile del 24/03/2020

o Protocollo del 14 Marzo 2020

o Il Dpcm del 01/04/2020

o Protocollo condiviso dalla parti sociali settore edile del 24/03/2020

o Rapporto Politecnico di Torino VERS. 1 del 17/04/2020

oProtocollo d’'intesa tra Politecnico di Torino e INAIL direzione regionale Piemonte del 22/04/2020
o Documento tecnico INAIL del 23/04/2020

o Protocollo Condiviso dalle parti sociali settore edile del 24/04/2020

o Dpcm 26/04/2020

L’'obiettivo del presente Piano & fornire, sulla base di quanto sopra, indicazioni operative finalizzate a
incrementare in cantiere |'efficacia delle misure precauzionali di tutela della salute dei lavoratori e in coerenza
con le misure di contenimento per contrastare I'epidemia di Covid-19.
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NEL POS DOVRANNO ESSERE INDICATI, IN MANIERA DA ANALIZZARE TUTTI GLI ASPETTI INSERITI
NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO DEL PSC, IN RELAZIONE ALL’ANALISI DEL RISCHIO :

SEZIONE 1

A - Analisi dell'organizzazione del lavoro (ad es. attivita in presenza, turnazione e modalita di
svolgimento dell’attivita)

Il datore di lavoro, in base alla propria organizzazione del lavoro, consultati anche i rappresentanti dei
lavoratori, € opportuno individui in via prioritaria:

o attivita in presenza su unico turno di lavorazione;

o attivita in presenza su piu turni di lavoro;

o attivita in presenza con accesso vincolato (timbratura);

o attivita in presenza con accesso libero;

o attivita in presenza con modalita di svolgimento diverse dalle precedenti.

B) Per le attivita che devono essere eseqguite in azienda, suddivisione dei lavoratori in gruppi

Si suggerisce per i gruppi siano composti da persone che svolgono la medesima attivita/mansione e nei
medesimi luoghi di:
o vValutare la possibilita di riorganizzare le medesime con l'obiettivo di ridurre il numero di lavoratori
contemporaneamente presenti: valutare se € possibile riorganizzare le mansioni / attivita in modo da
ridurne il numero nel rispetto dei vincoli tecnologici di operativita e della possibilita di fare formazione
nel brevissimo periodo
o suddividere i lavoratori, qualora ne sia necessaria la presenza a valle della possibile
riorganizzazione, in gruppi che svolgono la medesima attivitd/mansione e nei medesimi luoghi:
valutare nell’ambito della propria organizzazione le attivita che vengono eseguite dallo stesso gruppo
di lavoratori negli stessi spazi, al fine di determinare piu dettagliatamente il rischio per area e la
possibile dimensione dei flussi di spostamenti, anche tenendo conto della possibile presenza di
lavoratori “fragili” ai sensi della emergenza COVID-19.

C) Individuazione dei percorsi dei gruppi di lavoratori individuati

Rispetto a ciascun gruppo di lavoratori individuato potranno essere valutati i percorsi piu usuali nelle
medesime fasce orarie con particolare riferimento a:

o ingresso/uscita al lavoro

o accesso ai reparti/uffici

o accesso alle aree comuni e ai luoghi di ristoro

o accesso ai servizi igienici

o area fumatori

o Passaggi e percorsi per gli spostamenti interni nello stesso reparto

o Passaggi e percorsi per gli spostamenti interni da un reparto ad un altro

o Passaggi e percorsi per gli spostamenti interni negli uffici

D) Classificazione dei luoghi
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Una ipotesi di classificazione dei luoghi aziendali & formulata in Allegato 1 che propone, a titolo di esempio,
una classificazione dei luoghi per

o Transito

o Sosta breve

o Sosta prolungata

o Assembramento

o Assembramento senza utilizzo di dispositivi di prevenzione del contagio

E’ buona norma nei locali garantire comungue il massimo di aerazione anche minimizzando, se presenti,

il ricircolo di aria negli impianti di condizionamento. L’'uso promiscuo di attrezzature (pannelli di controllo degli
impianti, postazione di comando apparecchiature, ecc., anche con riferimento alla turnazione del personale) &
anche una condizione caratterizzante 'ambiente in termini, ad esempio, di necessita di sanitizzazioni

localizzate tra turni di lavoro.

E) Verifica della presenza di lavoratori distaccati, somministrati, altre figure

Di norma ogni soggetto si adegua alle indicazioni della struttura che lo ospita/gestisce. Qualora questo non si
verificasse per qualsivoglia motivo & opportuno siano elencate ed analizzate:

o humero e localizzazione di personale distaccato presso altra struttura

o modalita operative per I'effettuazione delle attivita in distacco/somministrazione

o modalita di coordinamento con datore di lavoro della struttura ospitante. Per le specifiche misure si

ofimanda al paragrafo relativo alle misure di prevenzione e protezione

F) Analisi delle modalita di trasporto che il personale utilizza per arrivare in azienda e tornare al

proprio domicilio (mezzi pubblici /privati)

E consigliabile valutare i mezzi di trasporto che il personale utilizza per arrivare in azienda e tornare al proprio
domicilio (mezzi pubblici /privati), con attenzione a:
o modalita di spostamento ed eventualmente tipologia di mezzi di trasporto (pubblico e/o privato)
utilizzati da ciascun lavoratore
o eventuale co-presenza dei lavoratori sullo stesso veicolo con eventuale prescrizione di utilizzo di
dispositivi di prevenzione del contagio
o eventuale presenza di parcheggi aziendali o zone dedicate al ricovero delle biciclette con definizione
delle distanze da rispettare
o eventuale utilizzo di navetta aziendale

o eventuale presenza di piste ciclabili a servizio del sito.

Sara dunque possibile la definizione di eventuali sistemi di incentivazione all’'uso della propria automobile.

PARTE 1:
( Procedure operative da inserire nei POS da parte dell’'lmpresa Affidataria e dalle singole imprese
operanti in cantiere e valutazione del rischio agenti biologici derivati da Covid-19)
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In riferimento alle lavorazioni da effettuare da parte delle singole imprese, oltre alle possibili interferenze, con
altre imprese operanti nello stesso cantiere, il Datore di Lavoro dovra predisporre, oltre che I'aggiornamento del
DVR aziendale, I'aggiornamento del POS, inserendo in maniera dettagliata, le procedure di prevenzione e
protezione su ogni singola lavorazione, cosi da poter rispettare i parametri imposti dai vari Dpcm, i quali saranno
dettagliati ne proseguo del presente aggiornamento.

Si consiglia allimpresa Affidataria, di mettersi immediatamente in contatto con ogni subappaltatore operante
nel proprio cantiere, cosi da coordinare tempistiche e processi lavorativi ed evitare assolutamente ogni
interpretazione o procedura non autorizzata da parte di ogni singolo lavoratore.

PARTE 2:
( informazione e formazione)

Il datore di lavoro, anche con l'ausilio degli enti bilaterali di formazione/sicurezza delle costruzioni che adottano
strumenti di supporto utili alle imprese, informa i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le
infezioni virali (cfr.allegato | del DPCM 8 marzo di seguito riportato), attraverso le modalita piu idonee ed efficaci
(per esempio consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei

luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalita di comportamento). In
caso di lavoratori stranieri che non comprendono la lingua italiana, si invitano i Datori a fornire materiale nella loro
lingua madre o ricorrere a depliants informativi con indicazioni grafiche. | lavoratori autonomi dovranno ricevere le
medesime informazioni in merito alle misure adottate nello specifico cantiere

il documento dovra essere controfirmato da tutti i lavorati, dal RLS, RSPP e Medico Competente che collaborano
con il Datore di Lavoro.

PARTE 3A:
( Accesso in cantiere da parte dei datori di lavoro, dipendenti delle imprese affidatarie, esecutrici,

subappaltatrici)

CAFFARO GEOM. GIANLUCA: VIA ROMA 22 — 10068 — VILLAFRANCA PIEMONTE - C.f. CFF GLC 82H12 H727S P.lva 0320388004
Tel. 011.9807503 Cell. 349.4708214 Email gianluca.caffaro@gmail.com — Pec gianluca.caffaro@geopec.it 152 di 178



Piano di Sicurezza e Coordinamento

A tutto il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro/cantiere sara effettuato il controllo della
temperatura corporea *. Se tale temperatura risultera superiore ai 37,5°, non sara consentito I’accesso ai
luoghi di lavoro/cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota — saranno
momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie
di sede, ma dovranno contattare, nel piu breve tempo possibile, il proprio medico curante e seguire le sue
indicazioni;
il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda/cantiere, della
preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19
0 provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dellOMS;
Si precisa che:
- Per questa fase non é consentito I'ingresso in cantiere da parte dei visitatori ma solo alle maestranze e al
personale addetto.
- Al personale, prima dell’accesso in cantiere dovra essere effettuato il controllo della temperatura
corporea. Se la temperatura corporea risulta superiore ai 37,5° non sara consentito I'accesso in cantiere.
- La misurazione della temperatura corporea dovra essere effettuata attraverso un termometro a infrarossi
e/o altra tipologia che limita il contatto diretto tra il dispositivo medico e persone.
- Alfine di limitare il piu 'assembramento delle persone nei punti di accesso del cantiere si dovranno
favorire orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il piu possibile contatti tra persone.
- |l datori di lavoro delle imprese dovranno informare preventivamente il proprio personale, e chi intende
fare ingresso in cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti
con soggetti risultanti positivi al Covid-19

Si consiglia , ad ogni datore di lavoro, di procedere ad una programmazione tale che, il proprio lavoratore, gia in
maniera preliminare, comunica i possibili sintomi, cosi da poter gestire il “caso” prima di recarsi in cantiere

-l registro presenze, verra momentaneamente sospeso, cosi da evitare altri adempimenti all’'ingresso e
prevenire affollamenti. La dichiarazione firmata, attestera la presenza del lavoratore, le quali,
giornalmente, dovranno essere inserite in apposito fascicolo.

- Si prescrive per una piu agevole gestione giornaliera, di installare “pulsante sonoro” all’'ingresso, cosi da
poter gestire meglio gli ingressi, poiché durante le lavorazioni gli ingressi dovranno essere chiusi e/o
monitorati.

Emergenza Covid-19
Accesso del personale con obbligo di controllo della temperatura

PARTE 3B:
( Precauzioni di igiene personale all’interno del cantiere)

E’ obbligatorio che le persone presenti in cantiere o in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in
particolare per le mani;
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- » 'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;

- & raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica ove non
presenti acqua e sapone. In assenza di acqua e sapone, le soluzioni idroalcoliche possono essere ubicate in
punti quali 'ingresso dei cantieri o in prossimita dell’ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni,ecc.

LAVATI SPESS0 LE HANI CON EVITA CONTATTI RAWVVICTALATI
ACOUA E SAPONE O LISA LN MANTEMENDO LA DISTANZA
GEL A BASE ALCOLICA DI ALMEND W HETRD

ALCUNE SEMPLIC]
RACCOMANDAZIONI
FER CONTEMERE
IL CONTAGID DA
CORDNAVIRUS

) COPRIBOCCA E MASD COM
MAND E GLI ABBRACT s FAZZOLETTI MOWOLSO
FINGD & QUAMDE JUESTA . PUANDO STARMUTISCI O
EMERGENZA SARA FINITA i l TOSSISCL ALTRIMENTI LISA
b, LA PIEGA DEL GOMITD

SE HAI SINTOMI STHTLI ALLINFLUENZA RESTA A CASA,
NON RECARTI AL PRONTO 20CC0RE0 0 PRESS0 GLI
STUAN HEDICT, MA CONTATTA IL MEDICO DI HEDICTNA
GEMERALE, | FEDIATRY [V LIBERA SCELTA,
L& RUARDA MEDTCA O I NUMER! REGANALT

QA‘ SALUTE.GOVAT/NUOWOCOROMAVIRUS $ : =
i wienintine gl | Hdints

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

PARTE 4:
( Utilizzo degli spazi comuni)

Per le riunioni di cantiere, consultazione documentazione ecc, dovranno essere prediletti gli incontri allesterno
anziché all’interno delle baracche di cantiere adibite a ufficio. Qualora non fosse possibile, le riunioni/incontri
dovranno essere svolti all'interno degli appositi locali mantenendo porte e finestre aperte per garantire una
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migliore ventilazione degli stessi. In ogni caso dovra essere rispettata la distanza interpersonale di almeno un
metro, dovranno essere obbligatoriamente utilizzati guanti monouso e mascherine monouso conformi.

Il locale mensa refettorio dovra essere utilizzato il meno possibile e comunque mantenendo le distanze
adeguate tra una seduta e I'altra ( almeno un metro). Per evitare affollamenti all'interno del locale dovranno
essere predisposte turnazioni delle squadre di lavoro sia per pausa sia per il consumo dei pasti.

Chiunque utilizzi questi locali dovra assicurarsi della sanificazione delle superfici e piani di appoggio che ha
occupato attraverso idonei igienizzanti messe a disposizione.

Le finestre dei locali comuni devono essere mantenute costantemente aperte per garantire una frequente
circolazione e ventilazione dell’aria.

L’impresa affidataria dovra implementare i baraccamenti di cantiere e dei servizi igienici disponendoli in aree
adiacenti a quelli esistenti ma nel rispetto delle norme igienico — sanitarie richieste per il contenimento del
Virus.

Il numero minimo di persone sara dettato dalla dimensione del locale e dalle sue caratteristiche.

Lvitare luoghi affollati ~ Meglio mantenere
artite ed eventi sportivi una distanza di 1 metro
saranno a porte chiuse ~ tra le persone

1m r"f-, ’
€rhernnniny

-visto I'arrivo dell’estate con temperature che permettono di effettuare la pausa pranzo
all’aperto, si prescrive, di predisporre tavoli e sedie al di fuori degli apprestamenti adibiti,
mantenendo sempre il principio di distanziamento.

-Gli spogliatoi, devono essere utilizzati solamente per il cambio abiti da lavoro. Il personale,
dovra portarsi con se, tutto cio che & strettamente necessario, cosi da garantire il piu possibile
la pulizia dell’ambiente ed evitare il cosi detto “via vai”.

PARTE 5:
( Ingresso in cantiere da parte dei fornitori esterni)

Premessa : E' TASSATIVAMENTE VIETATO FAR SCENDERE DAL MEZZO, L’AUTISTA. SARA’ CURA DEL
PERSONALE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA, ATTIVANDO LE PRESCRIZIONI SUI COMPARTAMENTI
INTERPESONALI, SCARICARE IL MATERIALE COMPRENSIVO.

MENTRE PER QUANTO RIGUARDA OPERAZIONI QUALI: MANOVRA BETON CAR E AUTOCARRO CON
GRU, L’AUTISTA PUO’ SCENDERE CON LE DOVUTE MISURE DI PREVENZIONE ( UTILIZZO DI GUANTI,
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MASCHERINA E DISTANZA DI 1 METRO) CON APPOSITA AUTOCERTIFICAZIONE CHE NON HA SINTOMI
DI FEBBRE E NON E’ STATO A CONTATTO CON CONTAGIATI.

Il personale addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto potra svolgere le operazioni di consegna o prelievo
delle merci in cantiere.

Le comprovate esigenze di trasferimento potranno essere oggetto di verifica da parte delle Autorita competenti,
mediante I'esibizione di idonea documentazione, tra cui i documenti di trasporto o le fatture di accompagnamento.
E necessario adottare le seguenti misure di prevenzione e cautela nei confronti degli addetti alla fornitura e dei
subappaltatori.

E’ compito del DL della ditta appaltatrice elaborare una procedura, anche coinvolgendo gli RLS/RLST per gl
aspetti di loro competenza, che tenga conto dei punti seguenti:

- Per I'accesso di fornitori esterni, individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalita,
percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza in
cantiere o negli uffici coinvolti

- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno, non & consentito I'uso dei servizi igienici dedicati al
personale di interno al cantiere;

SE | FORNITORI DOVRANNO SCENDERE DAL MEZZO DI TRASPORTO DOVRANNO UTILIZZARE
GUANTI E DPI SCECIFICI.

PARTE 6:
( Pulizia e sanificazione dei locali presenti in cantiere e del cantiere stesso)

- L'impresa Affidataria assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali e ambienti chiusi (es.
baracche di cantiere, spogliatoi, locali refettorio);

- L'impresa Affidataria assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle parti a contatto con le mani
degli operatori delle attrezzature e postazioni di lavoro fisse (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano la
pulsantiera della sega circolare, della taglia piegaferri, della betoniera a bicchiere e i manici degli utensili manuali
e degli elettroutensili). Si invitano inoltre i datori di lavoro ad organizzare le proprie squadre in modo che tali
attrezzature vengano utilizzate dalle medesime persone durante il turno di lavoro. Si dovranno in ogni caso
fornire o rendere disponibili specifici detergenti per la pulizia degli strumenti individuali;

- 'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di pulsantiere, quadri comando, volante, ecc.
delle postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature (es. sollevatori
telescopici, escavatori, PLE, ascensori/montacarichi, ecc.) e dei mezzi di trasporto aziendali. Va garantita altresi
la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi, mouse, distributori di bevande, con adeguati
detergenti, sia negli uffici, sia nei baraccamenti, ove presenti;

- nel caso di presenza di una persona con Covid-19 I'azienda procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti
secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro
ventilazione;

- Le aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero
della Salute, saranno definiti i protocolli di intervento specifici con il supporto dei RLS/RLST

PARTE 7:
( Distanza di sicurezza nelle lavorazioni e DPI necessari)

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di
Regolamentazione & fondamentale e, vista I'attuale situazione di emergenza, & evidentemente legata alla
disponibilita in commercio.

Per questi motivi:

- le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita a quanto previsto dalle indicazioni del’Organizzazione
mondiale della sanita;
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- data la situazione di emergenza, in caso di difficolta di approvvigionamento e alla sola finalita di evitare la
diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorita
sanitaria.

-richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro durante I'attivita lavorativa. Nel caso in cui non sia
possibile mantenere tale distanza di sicurezza, sara cura dellimpresa affidataria, in riferimento anche,
all’autonomia di scelte aziendali, ma sempre con il rispetto dei vincoli contrattuali esaminare con il coordinatore in
fase di esecuzione, con la direzione lavori, con il committente/responsabile dei lavori, e con gli RSL/RSLT gli
strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un’eventuale diversa organizzazione del lavoro e/o un
nuovo cronoprogramma dei lavori, al fine di favorire lo sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni,
evitando situazioni di criticita dovute alla presenza di piu imprese o squadre della stessa impresa. Laddove non
fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare
idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri dispositivi di protezione (guanti monouso,
occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorita scientifiche e sanitarie;

E' OBBLIGATORIO
INDOSSARE
LA MASCHERINA

ATTENZIONE:

Per le specifiche minime, consultare il Protocollo Generale — Analisi del Rischio. Si ribadisce che ogni Datore di
Lavoro & tenuto ad eseguire apposita analisi del rischio per identificare la tipologia indicata di DM/DPI per singola
attivita.

PARTE 8:

( Gestione di una persona sintomatica)

Nel caso di una persona sintomatica in cantiere sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali tosse, lo
dovra immediatamente dichiararlo al proprio responsabile/preposto e si dovra procedere al suo isolamento in
base alla disposizioni dell’Autorita sanitaria,

a scopo preventivo e cautelativo sara necessario porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuto a contatto
con il collega contagiato. L’impresa procedera immediatamente ad avvertire le Autorita sanitarie competenti e in
numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute,
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L’impresa dovra collaborare con le Autorita sanitarie per la disinfezione degli eventuali “contatti stretti” di una
persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19. Cio al fine di permettere alle
autorieta di applicare le necessarie e opportune misure di quarentena.

PARTE 9:
( Medico competente / RLS/ RLST)

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del
Ministero della Salute, vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite
da rientro da malattia.

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione
di carattere generale, sia perché puo intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per
l'informazione e la formazione che il medico competente pud fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del
contagio, il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilita e patologie attuali o
progresse dei dipendenti e I'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy

PARTE 10:
( Documentazione e organizzazione delle imprese per attuare la disciplina di cantiere)

Tutte le imprese di cantiere che intendono riprendere le proprie attivita lavorative, dovranno prendere atto di
quanto riportato nel Presente documento e di tutte le normative e le linee guida di riferimento sopra indicate.
L’ingresso in cantiere sara consentito alle sole imprese — appaltatrice e/o esecutrici — che trasmettono
preliminarmente al CSE la seguente documentazione

. Dichiarazione del Datore di Lavoro circa I'avvenuta informazione e formazione di ciascuna maestranza che
intende operera nuovamente in cantiere in riferimento al PROTOCOLLO ANCE.

Il documento dovra essere controfirmato da tutti i lavoratori, dal RLS, RSPP, e Medico Competente.

CAFFARO GEOM. GIANLUCA: VIA ROMA 22 — 10068 — VILLAFRANCA PIEMONTE - C.f. CFF GLC 82H12 H727S P.lva 0320388004
Tel. 011.9807503 Cell. 349.4708214 Email gianluca.caffaro@gmail.com — Pec gianluca.caffaro@geopec.it 158 di 178



Piano di Sicurezza e Coordinamento

INFORMAZIONE

L’azienda, attraverso le modalita pil idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in
azienda circa le disposizioni delle Autorita, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi
maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi dépliant informativi

CONSEGNARE E/O AFFIGGERE ALL’INGRESSO E NEI
LUOGHI MAGGIORMENTE VISIBILI DEI LOCALI
AZIENDALI APPOSITI DEPLIANT INFORMATIVI

Un esempio di Dépliant informativo nella prossima pagina
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RISCHIO CORONAVIRUS

RIMANI A CASA SE HAI LA FEBBRE OLTRE
37.5° O ALTRI SINTOMI INFLUENZALI
E
CHIAMA IL TUO MEDICO DI
FAMIGLIA
E/O L’AUTORITA SANITARIA
E L’AZIENDA

SE SEI AL LAVORO E HAI SINTOMI
INFLUENZALI

INFORMA TEMPESTIVAMENTE E

RESPONSABILMENTE IL DATORE DI LAVORO

AVENDO CURA DI RIMANERE AD ADEGUATA

DISTANZA DALLE PERSONE PRESENTI

PRESCRIZIONI RIASSUNTIVE OPERATIVE:
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SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI
INTERNI E FORMAZIONE

GLI SPOSTAMENTI ALL'INTERNO DEL SITO
AZIENDALE DEVONO ESSERE LIMITATI AL
MINIMO INDISPENSABILE E NEL RISPETTO DELLE
INDICAZIONI AZIENDALI

NON SONO CONSENTITE LE RIUNIONI IN
PRESENZA; LADDOVE LE STESSE FOSSERO
CONNOTATE DAL CARATTERE DELLA NECESSITA
E URGENZA, NELL’IMPOSSIBILITA DI
COLLEGAMENTO A DISTANZA DOVRA ESSERE
RIDOTTA AL MINIMO LA PARTECIPAZIONE
NECESSARIA E, COMUNQUE, DOVRANNO
ESSERE  GARANTITI IL  DISTANZIAMENTO
INTERPERSONALE E UN'ADEGUATA
PULIZIA/AREAZIONE DEI LOCALI

SONO SOSPESI E ANNULLATI TUTTI GLI EVENTI
INTERNI E OGNI ATTIVITA DI FORMAZIONE IN
MODALITA IN AULA, ANCHE OBBLIGATORIA,
ANCHE SE GIA ORGANIZZATI;

E COMUNQUE POSSIBILE, QUALORA
L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE LO PERMETTA,
EFFETTUARE LA FORMAZIONE A DISTANZA,
ANCHE PER | LAVORATORI IN SMART WORKING.

CAFFARO GEOM. GIANLUCA: VIA ROMA 22 — 10068 — VILLAFRANCA PIEMONTE - C.f. CFF GLC 82H12 H727S P.lva 0320388004
Tel. 011.9807503 Cell. 349.4708214 Email gianluca.caffaro@gmail.com — Pec gianluca.caffaro@geopec.it 161 di 178



Piano di Sicurezza e Coordinamento

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA
IN AZIENDA

NEL CASO IN CUI UNA PERSONA PRESENTE IN AZIENDA
SVILUPPI FEBBRE E SINTOMI DI INFEZIONE RESPIRATORIA
QUALI LA TOSSE, LO DEVE DICHIARARE IMMEDIATAMENTE
ALL’UFFICIO DEL PERSONALE, SI DOVRA PROCEDERE AL
SUO ISOLAMENTO IN BASE ALLE DISPOSIZIONI
DELL’AUTORITA SANITARIA E A QUELLO DEGLI ALTRI
PRESENTI DAI LOCALI, L’AZIENDA PROCEDE
IMMEDIATAMENTE AD AVVERTIRE LE AUTORITA SANITARIE
COMPETENTI E | NUMERI DI EMERGENZA PER IL COVID-19
FORNITI DALLA REGIONE O DAL MINISTERO DELLA SALUTE
NUMERO DI PUBBLICA UTILITA:

1500 DEL MINISTERO DELLA SALUTE

NUMERO UNICO DI EMERGENZA
CONTATTARE IL 112 OPPURE IL 118 SOLTANTO SE
STRETTAMENTE NECESSARIO.

NEI CASI ACCERTATI DI INFEZIONE DA
CORONAVIRUS (SARS- COV-2) IN OCCASIONE DI
LAVORO, IL MEDICO CERTIFICATORE REDIGE IL
CONSUETO CERTIFICATO DI INFORTUNIO E LO
INVIA TELEMATICAMENTE ALL’INAIL CHE ASSICURA
LA RELATIVA TUTELA DELL'INFORTUNATO

LE PRESTAZIONI INAIL NEI CASI ACCERTATI DI
INFEZIONI DA CORONAVIRUS IN OCCASIONE DI
LAVORO SONO EROGATE ANCHE PER IL PERIODO
DI QUARANTENA O DI PERMANENZA DOMICILIARE
FIDUCIARIA DELL'INFORTUNATO CON LA
CONSEGUENTE ASTENSIONE DAL LAVORO

LA PRESENTE DISPOSIZIONE S| APPLICA Al
DATORI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI

N.B.: L’AZIENDA COLLABORA CON LE AUTORITA SANITARIE PER LA DEFINIZIONE DEGLI EVENTUALI “CONTATTI
STRETTI” DI UNA PERSONA PRESENTE IN AZIENDA CHE SIA STATA RISCONTRATA POSITIVA AL TAMPONE
COVID-19.

ClO’ AL FINE DI PERMETTERE ALLE AUTORITA DI APPLICARE LE NECESSARIE E OPPORTUNE MISURE DI
QUARANTENA.

NEL PERIODO DELL’INDAGINE, L’AZIENDA POTRA CHIEDERE AGLI EVENTUALI POSSIBILI CONTATTI STRETTI DI
LASCIARE CAUTELATIVAMENTE LO STABILIMENTO, SECONDO LE INDICAZIONI DELL’AUTORITA SANITARIA.
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SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO
COMPETENTE

LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEVE PROSEGUIRE
RISPETTANDO LE MISURE IGIENICHE CONTENUTE

VANNO PRIVILEGIATE, IN QUESTO PERIODO, LE
VISITE PREVENTIVE, LE VISITE A RICHIESTA E LE
VISITE DA RIENTRO DA MALATTIA

LA SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODICA NON VA
INTERROTTA, PERCHE RAPPRESENTA UNA
ULTERIORE MISURA DI PREVENZIONE DI
CARATTERE GENERALE: SIA PERCHE PUO
INTERCETTARE POSSIBILI CASI E SINTOMI
SOSPETTI DEL CONTAGIO, SIA PER
L'INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE CHE IL
MEDICO COMPETENTE PUO FORNIRE Al
LAVORATORI PER EVITARE LA DIFFUSIONE DEL
CONTAGIO

IL MEDICO COMPETENTE SEGNALA ALL'AZIENDA
SITUAZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA (DONNE IN
GRAVIDANZA) E  PATOLOGIE  ATTUALI O
PREGRESSE DEI DIPENDENTI E L’AZIENDA
PROVVEDE ALLA LORO TUTELA NEL RISPETTO
DELLA PRIVACY IL MEDICO COMPETENTE
APPLICHERA LE INDICAZIONI DELLE AUTORITA
SANITARIE
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MODALITA di ACCESSO di
FORNITORI/TRASPORTATORI e/o
ALTRO PERSONALE ESTERNO

Nel caso in cui sia necessaria la presenza di fornitori/trasportatori e/o altro personale
esterno all’interno del luogo di lavoro

SE POSSIBILE, GLI AUTISTI DEI MEZZI DI
TRASPORTO DEVONO RIMANERE A
BORDO DEI PROPRI MEZZI.

PER LE NECESSARIE ATTIVITA DI
APPRONTAMENTO DELLE ATTIVITA DI
CARICO E SCARICO, IL TRASPORTATORE
DOVRA ATTENERSI ALLA RIGOROSA
DISTANZA DI ALMENO 1 METRO.

NON E CONSENTITO L'ACCESSO DI
FORNITORI/TRASPORTATORI E/O ALTRO
PERSONALE ESTERNO AGLI UFFICI PER
NESSUN MOTIVO.
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PER FORNITORI/TRASPORTATORI  E/O

ALTRO PERSONALE ESTERNO
INDIVIDUARE/INSTALLARE SERVIZI IGIENICI
DEDICATI.

PREVEDERE IL DIVIETO DI UTILIZZO DI
QUELLI DEL PERSONALE DIPENDENTE.

GARANTIRE UN'ADEGUATA PULIZIA
GIORNALIERA CON OPPORTUNI
DETERGENTI (A BASE DI ALCOOL E/O
IPOCLORITO DI SODIO).

N.B.: VA RIDOTTO, PER QUANTO POSSIBILE, L’ACCESSO Al VISITATORI; QUALORA
FOSSE NECESSARIO L'INGRESSO DI VISITATORI ESTERNI (IMPRESA DI PULIZIE,
MANUTENZIONE...), GLI STESSI DOVRANNO SOTTOSTARE A TUTTE LE REGOLE
AZIENDALLI, IVI COMPRESE QUELLE PER L’ACCESSO Al LOCALI AZIENDALI.

PER ACCEDERE NELLE PERTINENZE Qn

DELL'AZIENDA  (SIA  ESTERNE CHE y
INTERNE) TUTTI DOVRANNO INDOSSARE: \

MASCHERINA E GUANTI MONOUSO
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PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

L’AZIENDA ASSICURA LA PULIZIA
GIORNALIERA E LA  SANIFICAZIONE
PERIODICA DEI LOCALI, DEGLI AMBIENTI,
DELLE POSTAZIONI DI LAVORO E DELLE
AREE COMUNI E DI SVAGO

OCCORRE GARANTIRE LA PULIZIA A FINE
TURNO E LA SANIFICAZIONE PERIODICA DI
TASTIERE, SCHERMI TOUCH, MOUSE CON
ADEGUATI DETERGENTI, SIA NEGLI UFFICI,
SIA NEI REPARTI PRODUTTIVI

L'AZIENDA IN OTTEMPERANZA ALLE
INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA
SALUTE SECONDO LE MODALITA
RITENUTE PIU OPPORTUNE PUO
ORGANIZZARE INTERVENTI
PARTICOLARI/PERIODICI DI PULIZIA
RICORRENDO AGLI AMMORTIZZATORI
SOCIALI (ANCHE IN DEROGA).

NEL CASO DI PRESENZA DI UNA PERSONA
CON COVID-19 ALLINTERNO DEI LOCALI
AZIENDALI, SI PROCEDE ALLA PULIZIA E
SANIFICAZIONE DEI SUDDETTI SECONDO
LE DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLARE N.
5443 DEL 22 FEBBRAIO 2020 DEL
MINISTERO DELLA SALUTE NONCHE ALLA
LORO VENTILAZIONE

ALLO SCOPO DI INCENTIVARE LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO, QUALE MISURA DI
CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19, Al SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITA D'IMPRESA,
ARTE O PROFESSIONE E RICONOSCIUTO, PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2020, UN CREDITO D'IMPOSTA,
NELLA MISURA DEL 50 PER CENTO DELLE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI E DEGLI STRUMENTI
DI LAVORO SOSTENUTE E DOCUMENTATE FINO AD UN MASSIMO DI 20.000 EURO PER CIASCUN
BENEFICIARIO, NEL LIMITE COMPLESSIVO MASSIMO DI 50 MILIONI DI EURO PER L'ANNO 2020.
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PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
DEI LAVORATORI

L’AZIENDA METTE A DISPOSIZIONE IDONEI
MEZZI DETERGENTI O DISINFETTANTI PER
LE MANl, CHE PUO PREPARARE _
AUTONOMAMENTE SEGUENDO  LE .
INDICAZIONI DELL'OMS (VEDI “COME
REALIZZARE UN  DISINFETTANTE -
INDICAZIONI OMS”).

E OBBLIGATORIO CHE LE PERSONE LL' How to Wash Your Hands’
PRESENTI IN AZIENDA ADOTTINO TUTTE j; A T
LE  PRECAUZIONI  IGIENICHE, IN W e O 4
PARTICOLARE CON LA FREQUENTE P LR G
PULIZIA DELLE MANI CON ACQUA E »*;» BN _,"*:ifff'f' <Y /g
SAPONE O CON SOLUZIONI ALCOLICHE. e T, N, TERC.
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GESTIONE SPAZI COMUNI

(MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI,
DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

L'ACCESSO  AGLI  SPAZI  COMUNI,
COMPRESE LE MENSE AZIENDALI, LE
AREE FUMATORI E GLI SPOGLIATOI E
CONTINGENTATO, CON LA PREVISIONE
DI UNA VENTILAZIONE CONTINUA DEI
LOCALI, DI UN TEMPO RIDOTTO DI SOSTA
ALL'INTERNO DI TALI SPAZI E CON IL
MANTENIMENTO DELLA DISTANZA DI
SICUREZZA DI 1 METRO TRA LE
PERSONE CHE LI OCCUPANO.

OCCORRE GARANTIRE LA
SANIFICAZIONE PERIODICA E LA PULIZIA
GIORNALIERA, CON APPOSITI

DETERGENTI DEI LOCALI MENSA, DELLE
TASTIERE DEI DISTRIBUTORI DI BEVANDE
E SNACK.

N.B. S| CONSIGLIA, AL FINE DI TUTELARE MAGGIORMENTE LA SICUREZZA E SALUTE DEI
LAVORATORI, L’ACCESSO A TALI AREE ESCLUSIVAMENTE DI 1 ADDETTO ALLA VOLTA FERMO
RESTANDO L’ACCETTAZIONE DI TALE PROVVEDIMENTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO IN
CONCERTO CON L'RLS.
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LAVORATORI REPARTO PRODUTTIVO/
CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

Nel caso in cui sia necessaria la presenza del lavoratore all'interno dell’azienda o nel cantiere.

DISTANZA MINIMA TRA LAVORATORI:
1 METRO

NEL CASO IN CUI, PER CASI “LIMITATI E
STRETTAMENTE NECESSARI” PER LE
ATTIVITA DA ESEGUIRSI, SIA INEVITABILE
LA DISTANZA RAVVICINATA TRA DUE
OPERATORI, GLI OPERATORI DOVRANNO
INDOSSARE MASCHERINA E  GUANTI
MONOUSO.

PER LA TIPOLIGIA DI MASCHERINE DA

UTILIZZARE VEDI “VADEMECUM
UTILIZZO MASCHERINE”  ALL'ULTIMA
PAGINA.

SENZA TALI MISURE DI SICUREZZA E
VIETATA LA LAVORAZIONE.
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DURANTE L'ORARIO DI LAVORO LE
FINESTRE DEI LOCALI IN CUI SONO
PRESENTI PIU’ LAVORATORI DOVRANNO
RIMANERE  APERTE, PER QUANTO
CONSENTITO DALLE CONDIZIONI
ATMOSFERICHE, PERMETTENDO COSI’ IL
RICAMPIO DELL'ARIA.

AL TERMINE DELL’'ORARIO DI LAVORO
| LOCALI DI LAVORO,
LE  ATTREZZATURE DI LAVORO
UTILIZZATE,
| MEZZI DI CANTIERE SE UTILIZZATI DA PIU’
PERSONE (QUALI AD ES. ESCAVATORI,
PIATTAFORME ELEFABILI, PALE),
| SERVIZI IGIENICI DOVRANNO ESSERE
SANIFICATI CON OPPORTUNI DETERGENTI
(A BASE DI ALCOOL E/O IPOCLORITO DI
SODIO)

DURANTE | VIAGGI DA E PER VERSO |
CANTIRI SI RACCOMANDA IL CONTINUO
RICAMBIO DI ARIA ALL'INTERNO
DELL’ABITACOLO.

IN CASO DI PRESENZA DI ALTRE
PERSONE, OLTRE L'AUTISTA, NON
POTENDOSI RISPETTARE LA DISTANZA
MINIMA DI 1 METRO TRA LE PERSONE, SI
RACCOMANDA L'UTILIZZO DA PARTE DI
TUTTI | VIAGGIATORI DI MASCHERINE FFP2
O FFP3.

I LAVORATORI ALL’INGRESSO E
ALL’USCITA DAI SERVIZI IGIENICI DEVONO
LAVARSI LE MANI CON SOLUZIONI
ALCOOLICHE.

CON PARTICOLARE ATTENZIONE DI
RACCOMANDA LA PULIZIA  CICLICA
GIORNALIERA DI TUTTE LE SUPERFICI DI
MURI, PORTE E FINESTRE DEI SERVIZI
IGIENICI E SANITARI E DEI BARACCAMENTI
CANTIERISTICI.
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ISTRUZIONI per COME INDOSSARE, USARE,
TOGLIERE e SMALTIRE CORRETTAMENTE
una MASCHERINA USA e GETTA

Prima di indossare la mascherina lava
bene le mani con una soluzione a base
alcolica o con acqua e sapone

Copri naso e bocca assicurandoti che la
mascherina abbia aderito perfettamente al
viso

Evita di toccare la mascherina una volta
indossata.

Se lo fai, assicurati di lavare bene le mani
con una soluzione a base alcolica o con
acqua e sapone

Sostituisci la mascherina con una nuova
quando & umida e non riutilizzare le
mascherine monouso

Per togliere la mascherina:

1. Togli la mascherina da dietro (non
toccare la parte anteriore).

2. Butta la mascherina in un
recipiente chiuso.

3. Lava bene le mani con una
soluzione a base alcolica o con
acqua e sapone disinfettante.
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VADEMECUM UTILIZZO MASCHERINE

Vista la difficolta a reperirle, in attesa che le forniture siano disponibili per tutti,

consigliamo di utilizzarle e sceglierle secondo queste priorita:

» FFP3 (con valvola di esalazione) OSPEDALI Reparti Terapia Intensiva, (perché sono a
contatto con pazienti certamente contagiati).
» FFP2 (con valvola di esalazione) SOCCORRITORI (perché sono a contatto con persone

e/o pazienti potenzialmente contagiati).

» FFP3 (SENZA valvola) FORZE DELL’ORDINE solo in caso di emergenza ed ausilio a

Soccorritori (perché devono essere protetti ma non rischiare di contagiarsi tra diloro)

» FFP2 (SENZA valvola) MEDICI di famiglia e GUARDIE MEDICHE. In alternativa con
valvola (ma ricordiamo che la valvola & di aiuto a chi & costretto ad utilizzarla aLUNGO
TEMPO in presenza di PAZIENTE POTENZIALMENTE MALATO); i medici potranno
abbinare la mascherina chirurgica sopra alla MASCHERINA FFP2 con valvola per limitare

la diffusione della loro esalazione dalla valvola.

» MASCHERINE CHIRURGICHE o FATTE IN CASA, devono usarle: tutta la
POPOLAZIONE CIRCOLANTE, tutte le PERSONE CHE LAVORANO o SONO
COSTRETTE A LAVORARE, le stesse FORZE del’lORDINE, gli uffici aperti al pubblico,
gli addetti alla vendita di alimentari ed, in ogni caso, tutte le persone o lavoratori in
circolazione (si ricorda alla POPOLAZIONE che € MEGLIO RESTARE CASA).
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INFORMATIVA COVID -19
IL VIRUS SARS - CoV -2 E MODALITA’ DI TRASMISSIONE DEL
CONTAGIO

1.IL VIRUS SARS-CoV-2 E LE MODALITA’ DI TRASMISSIONE DEL CONTAGIO

Caratteristiche il Virus SARS-CoV-2

| coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori, chiamati cosi per le punte a forma di corona
che sono presenti sulla loro superficie, che possono causare malattie da lievi a moderate. Altri coronavirus
umani di originale animale (virus zoonotici) sono stati responsabili nellultimo ventennio di epidemie di
sindromi respiratorie gravi: la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome,
causata dal virus SARS-CoV) nel 2002/2003 e la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East
respiratory syndrome, MERS-CoV) nel 2012.

| coronavirus sono comuni in molte specie animali (domestiche e selvatiche) ed &€ ormai chiaramente
dimostrato che dal loro reservoir naturale (principalmente i pipistrelli) possono infettare 'uomo attraverso
passaggi in altre specie animali arrivare. Questi passaggi, definiti “spillover” o salto di specie, si sono verificati
in maniera purtroppo abbastanza frequente negli ultimi anni. Le condizioni che permettono questo salto di
specie sono soprattutto presenti in Cina dove esistono numerose fattorie che allevano molte specie animali
insieme, compresi i pipistrelli, che vengono allevati e macellati negli stessi luoghi con condizioni igienico-
sanitarie molto scarse. In questi luoghi e condizioni il salto di specie, con adattamento alluomo, &

particolarmente favorito.

Per questo tipo di virus, una volta verificatasi la trasmissione alluomo sussiste il rischio di una rapida
diffusione (come nei casi della SARS e della MERS sopracitati), che puo portare all’insorgere di un’epidemia,

che pud potenzialmente tramutarsi fino a raggiungere la dimensione di pandemia.

Nel dicembre 2019 a Wuhan in Cina viene identificato un nuovo coronavirus umano zoonotico responsabile di

gravi patologie infiammatorie polmonari riconducibili a SARS.

Nella prima meta del mese di febbraio I'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si
occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha
assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-
CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo
ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus € molto simile a quello che ha
provocato la Sars del 2002 (SARS- CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2. SARS-CoV-2, come SARS-

CoV, € un infezione zoonotica originata dal pipistrello.
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Nella prima meta del mese di febbraio 2020 (11 febbraio) I'Organizzazione Mondiale della Sanita (OMS) ha
annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus & stata chiamata COVID-19. La nuova

sigla & la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno 19’

TRASMISSIONE

I modo in cui il SARS — CoV- 2 viene trasmesso da persona a persona per via aerea € una questione
complicata e ancora non completamente chiarita onde & raccomandabile cautela nel definire distanze minime
di distanziamento sociale in assenza di dispositivi di protezione individuale, anche perché il virus &

caratterizzato da una elevata contagiosita.

Il SARS-CoV-2 & un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del
respiro (droplets11) espulse dalle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo, starnutendo o anche solo parlando;

- contatti diretti personali;

- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate bocca, naso o occhi.

Il virus & caratterizzato da una elevata contagiosita. Prime evidenze sono state registrate in merito alla
possibilita che esso si possa diffondere via aerosol12. In ragione di quest’ultima circostanza nel presente
rapporto si € ritenuto riferirsi al distanziamento di circa 2 m associato a questo meccanismo secondo il CDC
Centrers for Disease Control and Prevention statunitense13.

In rari casi il contagio pud avvenire attraverso contaminazione fecale14.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere

manipolati rispettando le buone pratiche igieniche.

MECCANISMI DI TRASMISSIONE

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa piu frequente di diffusione del
virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che si sviluppino sintomi,
seppure sono numerose le osservazioni di trasmissione del contagio avvenuti nei due giorni precedenti la
comparsa di sintomi. |l periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo
di precauzione. La via di trasmissione piu frequente € quella respiratoria, in seconda analisi quella da superfici
contaminate con il tramite delle mani e un successivo contatto con le mucose orali, nasali e con le

congiuntive

SINTOMI
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| sintomi pit comuni di un’infezione da coronavirus nelluomo includono febbre, tosse, difficolta respiratorie. Nei
casi piu gravi, l'infezione pud causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave (ARDS), insufficienza renale,
fino al decesso. | coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a
moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. | sintomi possono includere

* rinorrea (naso che cola)

+ cefalea (mal di testa)

* tosse

« faringite (gola inflammata)

- febbre

= sensazione generale di malessere.

Come altre malattie respiratorie, I'infezione da SARS-CoV-2 pud causare sintomi lievi come rinite (raffreddore),
faringite (mal di gola), tosse e febbre, oppure sintomi piu severi quali polmonite con difficolta respiratorie anche
molto gravi. Di comune riscontro & la presenza di anosmia (diminuzione/perdita dell'olfatto) e ageusia
(diminuzione/perdita del gusto), che sembrano caratterizzare molti quadri clinici. In alcuni casi l'infezione pud
essere fatale. Le persone piu suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti:
I'Istituto Superiore di Sanita (1SS) riporta, al 2 Aprile 2020 [nota: h
ttps://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Report-COVID-2019_2 aprile.pdf], che le patologie preesistenti
piu frequenti nei soggetti deceduti sono malattie cardiovascolari, ipertensione arteriosa, diabete mellito di tipo 2 e

malattie respiratorie croniche, quali la broncopneumopatia cronica ostruttiva.
Per quanto ora registrato, la mediana relativa all’eta dei soggetti sintomatici & di 62 anni, per quanto concerne i
deceduti & 78 anni (scarto interquartile 73-85 anni). La distribuzione dei casi a seconda del genere vede una

percentuale del 31,4% per le femmine e del 69,6% per i maschi.

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del

virus dell'influenza, & possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi.

TEST DIAGNOSTICI

L’esame caratterizzato dai migliori profili di sensibilita e specificita, ad oggi, & il tampone rino-faringeo con ricerca
mediante Real Time-PCR (RT-PCR) del virus. E importante ribadire il tampone non pud essere utilizzato per
indagini di popolazione ma solo a scopo diagnostico in sospetto di malattia COVID e alla convalescenza per
dimostrare che il virus non & piu presente in un determinato individuo. In ambito clinico, &€ evidentemente
necessario, ai fini di una corretta diagnosi differenziale, ma si sottolinea che non & corretto attribuire un valore
preventivo a questa metodica, in quanto il risultato positivo & funzione delle diverse condizioni di esposizione,
magari anche immediatamente successive ad un risultato negativo su un precedente tampone. Analogamente,

un dato negativo significa solo che in quel momento il virus non € rilevabile ma potrebbe esserlo il giorno dopo.
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Come riportato nella circolare ministeriale 3 aprile 2020, non esistono test rapidi di diagnosi di infezione da
SARS-CoV-2 : “Secondo I'OMS, sebbene I'impiego di kit commerciali di diagnosi rapida virologica sia auspicabile
e rappresenti un’esigenza in situazioni di emergenza come quella attuale, gli approcci diagnostici al momento
tecnicamente piu vantaggiosi, attendibili e disponibili rimangono quelli basati sul rilevamento del virus in
secrezioni respiratorie attraverso metodi di RT-PCR per amplificazione di geni virali espressi durante I'infezione
da SARS-CoV-2".

Anche per quanto riguarda la possibilita di verificare la presenza di una risposta immunitaria specifica contro il
virus negli individui per dimostrare un’infezione pregressa e quindi dichiarare il soggetto non piu suscettibile, non
ci sono attualmente sistemi di monitoraggio (kit diagnostici) che permettano di stabilire la condizione di immunita.
Nonostante esistano in commercio questi kit diagnostici, purtroppo gli stessi devono ancora essere validati con
studi specifici prima di essere utilizzati con il grado di sensibilita e specificita richiesto.

Eventuali ulteriori aggiornamenti in merito ai test utilizzabili per la diagnosi di SARS-CoV- 2 saranno forniti dal

Ministero non appena disponibili.

TRATTAMENTO - VACCINAZIONE

Non esiste, nell’attuale stato di avanzamento delle conoscenze scientifiche, un trattamento specifico per la
malattia causata dal nuovo coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus.
Tenendo conto dei tempi della sperimentazione preclinica su animali e primati non umani, degli studi di fase 1 e 2
sulla sicurezza per 'uomo, e degli studi di fase 3 di efficacia, non & prevedibile la disponibilita di un vaccino prima
del 2021.

Il trattamento & basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto respiratoria pud essere molto efficace.
Terapie specifiche sono in fase di studio. Attualmente sono principalmente applicati protocolli che comprendono
prevalentemente farmaci quali I'idrossiclorochina, antivirali, anticorpi antimonoclonali. Non sono ancora disponibili

informazioni scientifiche consolidate rispetto alla loro efficacia.

EPIDEMIA IN CORSO

I 30 gennaio 2020 I'OMS ha dichiarato I'epidemia di Coronavirus in Cina Emergenza internazionale di salute

pubblica.

L'OMS ha elevato la minaccia per I'epidemia di coronavirus al livello mondiale a livello "molto alto" il 28 febbraio
2020.

L'11 marzo 2020 il direttore generale del'lOMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ha definito la diffusione del SARS-
CoV-2 non piu una epidemia confinata ad alcune zone geografiche, ma una pandemia diffusa in tutto il pianeta.

Il 13 marzo 'OMS ha dichiarato che I'Europa stava diventando il nuovo epicentro della pandemia.

L’European Centrers for Disease Control (ECDC), ha emesso in data 8 aprile I'ultimo aggiornamento disponibile
di valutazione del rischio associato all’epidemia.

Il rischio di malattia grave associata all'infezione SARS-CoV-2 per le persone in Europa (UE/SEE e Regno Unito)

€ attualmente considerato moderato per la popolazione generale e alto per gli anziani e le persone con malattie
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croniche di base. Inoltre, il rischio di malattie piu lievi e il conseguente impatto sull'attivitd sociale e lavorativa
sono considerati elevati.

Il numero di casi COVID-19 € aumentato molto rapidamente, cluster, simili a quelli in ltalia, associati a COVID-19
sono attualmente in sviluppo in altri Paesi europei e il rischio di superare la capacita di risposta dei sistemi
sanitari € elevato. Seppure questi dati varino a seconda della diffusione dei tamponi alla popolazione non
ospedalizzata, si pud stimare che i pazienti presentino una severita che richiede ospedalizzazione circa nel 25%
dei casi, il 4% richiede trattamento in terapia intensiva, la letalita si attesti intorno al 10% dei malati (Report ISS 3
aprile 2020). Restano costanti eta mediana dei casi positivi, 62 anni, e la rilevanza di fattori di rischio quali il
sesso maschile, la presenza di malattie croniche e il fumo di tabacco.

Importante, nellambito delle misure di prevenzione e protezione del Covid-19, € la visita precedente alla ripresa
del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni, al fine di verificare
l'idoneita alla mansione.

Nel corso della visita, se 'assenza &€ dovuta a patologia Covid-19 (con ricovero ospedaliero e/o in regime di
isolamento fiduciario) o correlata all’essere stato contatto stretto con persona Covid-19 positiva (con conseguente
quarantena), il Medico Competente verifichera la documentazione attestante la negativita al virus con doppio
tampone o il provvedimento di termine della quarantena.

Nel caso di patologia febbrile od altri sintomi assimilabili al Covid-19 senza diagnosi accertata, senza
effettuazione di tampone e quarantena fiduciaria, &€ necessario che si definiscano procedure con i servizi
territoriali di Sanita Pubblica delle ASL per I'effettuazione di tampone al fine di verificare la negativita, in raccordo

anche con il Medico competente.
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FIRMA PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE

del Piano di sicurezza e coordinamento (art. 100, D.Lgs. 81/2008)

(*) I committente o il Responsabile dei Lavori dichiara di aver verificato i requisiti essenziali del presente Piano di
Sicurezza e Coordinamento cosi come sono stati definiti dal D.Igs 81/2008. il Documento € risultato congruo
all'opera ed ai lavori da eseguire, completo in tutte le sue parti con particolare riferimento alla sicurezza ed alla
salute dei lavoratori per tutta la durata degli stessi.

(**) | datori di lavoro (appaltatori, sub-appaltatori e/o lavoratori autonomi) esposti ai Rischi con i propri
addetti/dipendenti, dopo aver letto commentato e posto le relative critiche (debitamente trascritte)anche
attraverso il proprio POS, a cui si dara modifica/integrazione e discussione nella riunione periodica di
coordinamento, approvano con firma in calce il Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.lgs 81/2008),
consapevoli delle mansioni/lavorazioni, dei rischi evidenziati nello stesso nonché delle prescrizioni operative
impartite.

Imprese — Societa- Lavoratori Autonomi (**) Firme

firme per presa visione
accettazione e consegna
La Committenza (*)

COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE
Nella persona del responsabile del procedimento
BORELLO GEOM. MAURO

Il Responsabile Dei Lavori (*)
NON NOMINATO

VILLAFRANCA P.TE (TO), Li 05/05/2022

Coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione

CAFFARO GEOM. GIANLUCA
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